



SMLOUVA O DÍLO - dodatek 2

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Hospodářská správa města Bruntál**

příspěvková organizace
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Bc. Luděk HOLAN
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: ředitel organizace Bc. Luděk HOLAN
technických: investiční technik Zdeněk Matušinec
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú.: 20001 – 525771/0100
DIČ: CZ71197818
IČ: 71197818

2. Zhotovitel: **LIFTMONT CZ s.r.o.**

se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01
Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
technických: Ing. Petr Mika, vedoucí technického úseku
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5961062/0800
DIČ: CZ26845687
IČ: 26845687

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 40382

Na základě dohody smluvních stran a dodatečných požadavků Objednatele, bylo odsouhlaseno provedení dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dodatečné práce) a dle ustanovení § 222, zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění, se mění tyto ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2017:

Odst. III Předmět smlouvy bod a) Vymezení díla se doplňuje:

- o vícepráce vzniklé v průběhu provádění přípravných stavebních úprav pro montáž výtahové technologie a požadavků objednatel – bod 6:
- 1. vysekání železobetonových průvlaků pro niku šachetních dveří ve všech nástupištích
- 2. úprava spodní části dveřních otvorů vč. zámečnických prací spojených s atypickou montáží šachetních dveří
- 3. nestandardní zapravení dveřních otvorů
- 4. přesun hmot, ekologická likvidace odpadů, sutí
- 5. prodloužení pronájmu lešení
- 6. dodání blokování výtahu do stanice -1 - včetně klíčů

Odst. IV Cena díla se doplňuje:

- Cena díla se z důvodů schválených víceprací navyšuje o částku 165.200,- Kč bez DPH.

Odst. V Termíny realizace se doplňuje:

- Práce budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 22. 02. 2018, vyklizení stavby do 3 dnů od předání díla.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Bruntále dne: 22. 2. 2018

Ve Šternberku dne: 22. 2. 2018

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
města Bruntál
Požárníků 10
792 01
IČ. 71

Objednatel:

Bc. Luděk Holan
ředitel HSMB

LIFTMON
Nádražní 2
785 01 ŠTE

Zhotovitel:

Ing. Jiří Kva
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Modernizace 2 ks výtahů v budově MěÚ, Nádražní 1473/32, Bruntál budova MěÚ v Bruntále	Rozpočet: Modernizace 2ks výtahů dodatečné práce
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 010		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
1	001	vysekání železobetonových průvlaků pro niku šachetních dveří ve všech nástupištích	ks	7,00	13 500,00	94 500,00
2	002	úprava spodní části dveřních otvorů vč. zámečnických prací spojených s atypickou montáží šachetních dveří	ks	1,00	23 000,00	23 000,00
3	003	nestandardní zapravení dveřních otvorů - nutnost speciální konstrukce ve spodní části uchycení dveří v důsledku drolicí se stavební části šachty	ks	7,00	3 200,00	22 400,00
4	004	přesun hmot, ekologická likvidace odpadů, suti	t	1,59	2 900,00	4 611,00
Celkem za		010 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				144 511,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	009	Lešení	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				9 500,00
Díl: 05		Elektro část výtahu				
10	010	Dodání blokování výtahu do stanice -1	soubor	2,00	5 600,00	11 200,00
Celkem za		05 Elektro část výtahu				11 200,00
CELKEM		zaokrouhleno - bez DPH				165 200,00