

# Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 2851/2017  
Číslo smlouvy příkazníka: H 17/049

## SMLUVNÍ STRANY

**PŘÍKAZCE:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel. [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „příkazce“)

a

**PŘÍKAZNÍK:** HG partner s.r.o.  
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
oprávněn k jednání o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
IČO: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „příkazník“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě na výkon odbornou inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze podání žádosti o územní rozhodnutí pro stavbu: „**Berounka LB, ř.km 3,35 – 3,6, břehové opevnění**“ ze dne 5. 12. 2017.
2. Důvodem prodloužení doby plnění je nečinnost některých dotčených orgánů státní správy ohledně vydání jejich závazných stanovisek, kterou příkazník nemůže ovlivnit.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

**II.****Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:**

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. této smlouvy provést v termínu:

- podání žádosti o územní rozhodnutí do 30. 4. 2018

Pokud se při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním předmětu smlouvy vyskytnou překážky vzniklé z důvodu neležících na straně příkazníka, může být termín plnění po projednání a odsouhlasení příkazcem prodloužen.

**III.**

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne 26. 2. 2018

V Úvalech dne 26. 2. 2018

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Jaroslav Vrzák  
jednatel  
**HG partner s.r.o.**