

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 9. 1. 2017
dle usl. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce:, ředitel 669792
IČ:
zástupce pro jednání:

(dále jen "objednatel"~

a

MIRAS - stavitelství a sanace s. r.o. odštěpný závod Plzeň

sídlo: V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Křimice
statutární zástupce:, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
IČ: 263 85 759
Zapsáno u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

(dále jen "zhotovitel"~

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 4, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

L

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (více)práce navyšující cenu díla o částku 70.415,73 Kč bez DPH:

- a) doplnění servopohonů k regulačním klapkám požárního větrání
- b) doplnění radiátorů UT včetně doplňků a nátěru
- c) výměna stávajících kohoutů TUV u přípojky do objektu
- d) osazení betonového odvodňovacího žlabu místo okapového chodníčku

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(méně)práce snižující cenu díla o částku 4.394,25 Kč bez DPH:**

a) okapový chodníček ze zámkové dlažby

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

1) Rozpočet (změnové listy vč. výkazu výměr)

V Dobřanech dne: 14.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
ředitel
Psychiatrická nemocnice v
Dobřanech

.....
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
MIRAS - stavitelství a sanace s. r.o.
odštěpný závod Plzeň

Příloha pro dodatek:

1.	ZL číslo	Obsah	datum podání návrhu	ZL podepsán	vícepráce	méněpráce	částka celkem
	18	servopohony	16.2.2018		19 206,00		19 206,00
	19	radiátory	9.2.2018		24 312,73		24 312,73
	20	kotelna	16.2.2018		7 907,00		7 907,00
	21	žlab	16.2.2018		18 990,00	4 394,25	14 595,75
		suma celkem			70 415,73	4 394,25	66 021,48

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
Miras stavitelství a sanace s.r.o. V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice IČO:26385759	

Změnový list číslo	18
--------------------	----

Adresa objednatele :	
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice 334 41 Dobřany IČO:669792	

Datum podání návrhu	16.2.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	HO 101 - SO 1
---	---------------

Předmět změny:

Je předložen změnový list na doplnění servopohonů k regulačním klapkám požárního větrání.

Popis změny, technického řešení :

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečností.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							19 206,00
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
							19 206,00
			Doplnění servopohonů k regulačním klapkám požárního větrání - dodávka a montáž	ks	2,000	9 603,00	19 206,00
Výsledná cena změny bez DPH							19 206,00 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :			Výše uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavby			
úprava smluvní ceny:			dosud platná cena dle SOD :			
			34.980.162,59			
Změna ceny podle ZL - 18			19 206,00 Kč			

Změnu navrhuje : _____
Datum : 16.2.2018
Podpis : _____

Změnový list vyhotovil : _____
Datum : 16.2.2018
Podpis : _____

Vyjádření objednatele : _____
Datum :
Podpis :

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
Miras stavitelství a sanace s.r.o. V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice IČO:26385759	

Změnový list číslo	19
--------------------	----

Adresa objednatele :	
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice 334 41 Dobřany IČO:669792	

Datum podání návrhu	9.2.2018
---------------------	----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	HO 101 - SO 1
---	---------------

Předmět změny:

Je předložen změnový list na doplnění radiátorů podle skutečnosti.

Popis změny, technického řešení :

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečnosti.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							24 312,73
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
							24 312,73
část 1.			Demontáž stávajících a osazení nových radiátorů	ks	2,000	2 375,00	4 750,00
			Dodávka nových radiátorů včetně konzol	ks	2,000	4 422,00	8 844,00
		783327101R	Nátěr jednonásobný syntetický litin. radiátorů (dvonásobný vrchní nátěr) = 2 x 80,70 = 161,40 Kč/m2	m2	4,608	161,40	743,73
část 2.			Demontáž stávajících radiátorů 2 ks a montáž nových radiátorů 4 ks včetně vypuštění a napuštění a úprava potrubí s dodávkou fitinek a ventilu	kpl	1,000	9 975,00	9 975,00
Výsledná cena změny bez DPH							24 312,73 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :			Výše uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavby			
Úprava smluvní ceny:			dosud platná cena dle SOD :			
			34.980.162,59			
Změna ceny podle ZL - 14			24 312,73 Kč			

Změnu navrhuje : _____
 Datum : 9.2.2018
 Podpis : _____

Změnový list vyhotovil : _____
 Datum : 9.2.2018
 Podpis : _____

Vyjádření objednatele : _____
 Datum :
 Podpis :

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
Miras stavitelství a sanace s.r.o. V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice IČO:26385759	

Změnový list číslo	20
--------------------	----

Adresa objednatele :	
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice 334 41 Dobřany IČO:669792	

Datum podání návrhu	16.2.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	HO 101 - SO 1
---	---------------

Předmět změny:

Je předložen změnový list na přepojení vody v kotelně a odvod kondenzátu.

Popis změny, technického řešení :

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečností.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							7 907,00
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
							7 907,00
			Přepojení vody v kotelně (kulák 1", dvojnipl 1" a 5/4", zpětná klapka, hrdlo a koleno) dodávka a montáž	kpl	1,000	6 357,00	6 357,00
			Odvod kondenzátu	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00
Výsledná cena změny bez DPH							
							7 907,00 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :			Výše uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavby				
úprava smluvní ceny:			dosud platná cena dle SOD :				34.980.162,59
Změna ceny podle ZL - 14							7 907,00 Kč

Změnu navrhuje : _____
 Datum : 16.2.2018
 Podpis : _____

Změnový list vyhotovil : _____
 Datum : 16.2.2018
 Podpis : _____

Vyjádření objednatele : _____
 Datum :
 Podpis :

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
Miras stavitelství a sanace s.r.o. V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice IČO:26385759	

Změnový list číslo	21
--------------------	----

Adresa objednatele :	
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice 334 41 Dobřany IČO:669792	

Datum podání návrhu	16.2.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	HO 101 - SO 1
---	---------------

Předmět změny:

Je předložen změnový list na změnu venkovních úprav - okapového chodníku na odvod vody z terénu betonovým žlabem v délce 30,0 m.

Popis změny, technického řešení :

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečností.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							18 990,00
Název objektu	Poradové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
							18 990,00
	20	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (7,0 x 0,8 x 0,30 = 1,68 m3)	m3	1,680	395,00	663,60
	28	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,680	30,00	50,40
	37	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	100,000	33,00	3 300,00
		935112211	Osazení betonového žlabu šířky 50 až 80 cm do betonového lože	m	30,000	222,00	6 660,00
		592274960	Žlabovka betonová TBM 8 - 60	ks	90,000	92,40	8 316,00
Měněpráce celkem:							-4 394,25
	204	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (22,05 + 0,6*2 = 23,25 x 0,6 = 13,95 m2)	m2	-13,950	200,00	-2 790,00
	205	592450380	<i>dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>-13,950</i>	<i>115,00</i>	<i>-1 604,25</i>
Výsledná cena změny bez DPH							14 595,75 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :	Výše uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavby

úprava smluvní ceny:		dosud platná cena dle SOD :		34.980.162,59
Změna ceny podle ZL - 14				14 595,75 Kč

Změnu navrhuje : _____
 Datum : 16.2.2018
 Podpis : _____

Změnový list vyhotovil : _____
 Datum : 16.2.2018
 Podpis : _____

Vyjádření objednatele : _____
 Datum :
 Podpis :