

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

**Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a
3,371 na trati Studénka - Bílovec“**

uzavřené dne 27.7.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4111/2017

ISPROFOND: 3273514800/5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: **Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno**

IČO: **25525441**, DIČ: **CZ25525441**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl **C**, vložka **29887**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti**

Korespondenční adresa: **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2017/60

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele o změnu části předmětu Díla ze dne 14. 2. 2018 a v souladu s ustanoveními v článku č. 14 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na částečné změně předmětu Díla.

Důvodem pro rozšíření zadání v rámci víceprací je požadavek Správy budov a bytového hospodářství na vyčlenění instalace nových reléových domků v dokumentaci v jako samostatný stavební objekt včetně řešení přístupové komunikace.

Důvodem pro méněpráce je nerealizace světelné křižovatky s vazbou na PZS v blízkosti PZS km 0,438 z důvodu odsunutí silniční křižovatky dále od tohoto přejezdu v důsledky stavby dráhy „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín“.

Smluvní strany se za použití analogického postupu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Cena víceprací	39 000,- Kč
----------------	-------------

Cena méněprací	30 000,- Kč
----------------	-------------

Zvýšení nákladů zhotovitele dle nové kalkulace nabídkové ceny	9.000,- Kč
---	------------

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.2 zní nově takto:

„3.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy</i>	<i>399.000 Kč</i>
--	-------------------

<i><u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 1.....</u></i>	<i><u>+9.000 Kč</u></i>
---	-------------------------

<i>Cena Díla bez DPH celkem</i>	<i>408.000 Kč</i>
--	--------------------------

slovy: čtyři sta osm tisíc korun českých.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová kalkulace nabídkové ceny.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **jedno** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne

V Brně dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.