

DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Poděbrady

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

Pöyry Environment a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno-město
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavlem Kutálkem, předsedou představenstva
nebo
Ing. Radkem Maděříčem, prokuristou

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/036/P/SoD/14** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **(N 79/14) 14152** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.4.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015, DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016 a DODATKU č. 5 ze dne 26.07.2017 ze dne se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2. se mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 4 bodu g) vypouští text:

„g) bod C – společné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele, tj. 19.03.2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015, DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016 a DODATKU č. 5 ze dne 26.07.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze

V Brně

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
Pöyry Environment a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Poděbrady						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	7.3.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno-město						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění stavebního povolení vázáno na zákonou délku správního řízení						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Poděbrady" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					6.3.2018	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Poděbrady" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), N 79/14 (evid.č.zhotovitele). Na Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, vodoprávní úřad byla podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zhotovitelem v řádném termínu dne 16.1.2018. Sloučené řízení trvá déle než plyne ze stavebního zákonu. Městský úřad zaslal výzvu o doplnění podkladů a přerušil společné územní a stavební řízení. Po prověření bylo zjištěno, že požadované podklady byly dodány již s původní žádostí. Tím došlo k časovému prodloužení a nebylo do této doby vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě těchto událostí není možné zajistit pravomocné stavební povolení do 19.3.2018 a žádáme o prodloužení termínu do 19.6.2018. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	864 923,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení bodu C, posun o 3 měsíce..</i>
Cena SoD po změně	864 923,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/036/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C, D	427 130,- Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	