



S00AP00Q06SD

PV 170 13 TG 33 / 2016

510

# DODATEK č. 3

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 08a/02/ORI - OVZ/2016  
Číslo dodatku č. 3: 65/10/16/2016

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
č. účtu: **[REDAKCE]**  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JAMASTAV MORAVIA a. s.**  
Sídlo: **Vojtěchov 11, Hvozd 798 55**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412  
zastoupený: **[REDAKCE]**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **[REDAKCE]**  
IČO **01586548**  
DIČ: **CZ01586548**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
č. účtu: **[REDAKCE]**  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 08a/02/ORI - OVZ/2016 ze dne 26. 5, 2016 Dodatku č. 1 ze dne 19.8.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30.9.2016, jejímž předmětem je stavba „ EÚO ZŠ Kollárova / budova Erbenova 5 “ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději: do 30.11. 2016

3.2.7. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu změny rozsahu prací v průběhu provádění díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 08a/02/ORI - OVZ/2016 ze dne 26. 5. 2016, Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30.9.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

26. 10. 2016

26. 10. 2016

Ve Voítěchově, dne.....

