

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207 - KoPÚ Skuhrov u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon:

XXXXX

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

GEPARD, s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen:

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Telefon:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

hxp776s

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ:

61499552

DIČ:

CZ61499552

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s.r.o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

I.

V souvislosti s projednáním plánu společných zařízení se sborem zástupců a následnou žádostí zpracovatele o zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) pro navržená vodohospodářská opatření a přístupové komunikace se mění termín dokončení etapy **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně výškopisu a potřebných podélných profilů a příčných řezů liniových staveb a vodohospodářských staveb)** takto:

Termín ukončení: **30. 6. 2018**

Důvodem posunu termínu je nutnost vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele požadovaného IGP pro navržená vodohospodářská opatření a přístupové komunikace v rámci zpracování plánu společných zařízení (PSZ). Zpracovaný IGP bude následně předložen zpracovateli KoPÚ Skuhrov u Mělníka k zapracování do PSZ a dokumentace technického řešení (DTR) a poté bude možné vyžádat si vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 15. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel