

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupené [REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

zastoupená [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 8917

IČ: 69 95 447 DIČ: CZ46995447

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. XIV odst. 14.3 a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci zakázky „Oprava mostu 46-037 Šternberk – zpracování PD“ ze dne 5. 2. 2015, č. smlouvy Objednatel: 14EU-000373, č. smlouvy Poskytovatele: 1997, ve znění předchozích dodatků
(dále jen „Smlouva“)

tohoto znění:

I.

Preambule

Z vážného důvodu uvedeného v žádosti Poskytovatele ze dne 25. 8. 2017, viz příloha č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně termínů provedení Služeb v čl. V odst. 5.1 Smlouvy tak, že PD + IČ bude provedena do 30. 6. 2018 a Autorský dozor bude proveden v roce 2019 s tím, že v bodě 3 závazného harmonogramu k dodatku č. 3 se mění termín pro zajištění ÚR, a to do 30. 11. 2017. Touto dohodou se smluvní strany řídily, ač nenabyla účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

S ohledem na důvody uvedené v žádosti Poskytovatele ze dne 12. 2. 2018, viz příloha č. 2 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly takto: Ust. čl. V odst. 5.1 Smlouvy nově zní:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- PD + IČ do 31. 10. 2018
- Autorský dozor – předpoklad v roce 2019

V souvislosti s touto změnou dochází rovněž k aktualizaci závazného harmonogramu dle ust. čl. II odst. 2.1 odst. c) této Smlouvy, viz příloha č. 3 tohoto dodatku.

III.

Provádí se oprava v psaní v dodatku č. 3 Smlouvy takto: Odstavec 3.7 se vkládá do ust. čl. III Smlouvy (nikoliv do ust. čl. V Smlouvy), a to v tomto znění:

Poskytovatel zajistí plnění služeb dle závazného harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy podle ust. čl. II odst. 2.1 písm. c). Poskytovatel je povinen ode dne podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě informovat písemně Objednatele o plnění harmonogramu za každý uplynulý kalendářní měsíc a předložit mu potřebné dokumenty, a to nejpozději poslední pracovní den měsíce, za nějž se informace podává a dokumenty předkládají. Osobou oprávněnou ke kontrole plnění harmonogramu je [REDAKCE], vedoucí provozního úseku ŘSD ČR, Správy Olomouc.

IV.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven dvojmo – jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Příloha č. 1: Žádost Poskytovatele ze dne 25. 8. 2017

Příloha č. 2: Žádost Poskytovatele ze dne 12. 2. 2018

Příloha č. 2: Harmonogram poskytnutí dílčích položek sjednaných služeb (PD + IČ)

V Olomouci dne 12. 3. 2018
Za Objednatele:

[REDAKCE]

V Brně dne 12. 3. 2018
Za Poskytovatele:

[REDAKCE]

[REDAKCE]