

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 465-2017-520202 a č. smlouvy zhotovitele: 9-0223A17

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel** **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**  
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu –  
Morava a  
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava odštěpného  
závodu – Morava, na základě plné moci, (společně)

tel./fax: xxx  
ID DS: 5ssfq4h  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

e-mail: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polních cest C1, C6 a C12 Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací u polní cesty C1 následovně:

**Cena víceprací v úseku speciální konstrukce z geobuněk od km 0,480 – KÚ polní cesty C1 bez DPH (sopsis položek viz příloha dodatku): 691 947,60 Kč**

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, upravený již dodatky č. 1- 5, o cenu víceprací následovně:

**Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla (ve znění dodatků č. 1 - 5):**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:	<b>7 531 693,25 Kč</b>
DPH 21% činí	<b>1 581 655,58 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9 113 348,83 Kč</b>

**Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:	<b>8 223 640,85 Kč</b>
DPH 21% činí	<b>1 726 964,58 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9 950 605,43 Kč</b>

Částečná fakturace z této smlouvy o dílo již proběhla v souladu s dodatkem č. 5.

**Odůvodnění:**

Dle PD je v úseku polní cesty C1 0,480 – KÚ, který zasahuje do 1. zóny CHKO Železné hory, navržena speciální konstrukce z geobuněk. Tyto geobuňky (v tl. 20 cm) mají být dle PD (na základě požadavku orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Železné hory) vyplněny místní zásaditou horninou, a to vč. přesypu v tl. 5 cm. V průběhu stavby se však zjistilo, že místní materiál – opuka nespĺňuje požadavky kladené na výplň geobuněk (vlivem vlhkého počasí a i při minimální frekvenci pojezdů během stavby dochází k její degradaci a rozdrobení na prach, je neúnosná a objemové nestálá). Pobočka Havlíčkův Brod vyvolala několik jednání se Správou CHKO Železné hory ohledně použití jiného výplňového materiálu do geobuněk, vhodného z hlediska ochrany přírody a dále vyvolala správní řízení ve věci udělení výjimky pro změnu užití druhu kameniva pro výplň konstrukční vrstvy tvořené geobuňkami. Rozhodnutím AOPK ČR – Správy CHKO Železné hory č.j. SR/0045/VC/2017-6 ze dne 9.11.2017 byla povolena výjimka pro činnost spočívající ve změně kameniva v konstrukční vrstvě s geobuňkami za podmínky, že bude využita zásaditá hornina, např. vápenec nebo opuka s vhodnějšími fyzikálními vlastnostmi, než má místní hornina, ale nebyla povolena výjimka pro nahrazení kameniva v konstrukční vrstvě s geobuňkami kamenem z blízkého lomu Sloupno. Proto Pobočka Havlíčkův Brod dále ve spolupráci se Správou CHKO zjišťovala další možné lokality pro odběr vhodné zásadité horniny. Po časově náročném hledání byl pro odběr vhodné horniny stanoven opukový lom Přibylův u Skutče v okrese Chrudim, kde je třeba materiál nakoupit, převézt do lokality stavby, nadrtit na vhodnou frakci, oddělit nulovou frakci (prachové částice) a uložit tuto vzniklou „moučku“ na skládku a požadovanou frakci navézt do geobuněk.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 14.3.2018

V Tlumačově dne 28.2.2018

.....

**Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
KPÚ pro Kraj Vysočina**

.....

**Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ - Morava**

.....

**Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ - Morava  
(na základě plné moci)**

**Příloha č. 1 – soupis položek**