

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka

uzavřené dne: 30.1.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +42 [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r.o.

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: Ing. Pavel Kyliš, [redacted]

zastoupený: Ing. Pavlem Kylišem

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo doposud možné Rybník Podkova vypustit, díky čemuž nebylo zároveň možné dokončit geodetické zaměření sedimentu a zajistit potřebné průzkumy HGP, IGP a rozbory sedimentu.

Na základě výše uvedeného dochází k prodloužení všech dílčích termínů projektové dokumentace a to následovně:

- a) Geodetické zaměření bude provedeno **nejpozději do 31.5.2018**
- b) Zajištění vstupních podkladů bude provedeno **nejpozději do 31.7.2018**
- c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení bude provedeno **nejpozději do 30.9.2018**
- d) Dokončení technického návrhu bude dokončeno **nejpozději do 31.12.2018**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno **nejpozději do 28.2.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 9.3.2018

V Ostrově dne 6.3.2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbanského 2824/1, 415 01 Postupná



Ing.
BP

Lesy České republiky, s.p.