

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: adresa: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem B.Němcové 231, 530 02 Pardubice Ing. Miroslav Kučera XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	z49per3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 01312774 není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sídlo: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Ing. Michal Pochop Na Královkách 900, 664 34 Kuřim Ing. Michal Pochop XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX m3v9772 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65784031 CZ750115825
--	---

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Pavel Králík
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý

dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

II.

Zhotovitel písemně požádal dne 18. 1. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí a dne 21. 2. 2018 požádal o navýšení měrných jednotek dílčího celku 3.1.2. u JPÚ v katastrálním území Kunčina. Objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem navýšení měrných jednotek a současně i prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ je návaznost prací zhotovitele na postup prací Katastrálního pracoviště Svitavy, které řešilo v katastrálním území Kunčina obnovu katastrálního operátu přepracováním. V některých případech došlo ke změnám v obvodech JPÚ, jejich upřesnění a doplnění. Obvod JPÚ bude rozšířen o dvě parcely katastru nemovitostí č. 330/1 a 330/2 (parcely byly vytvořeny v přídělovém řízení jako parcely pozemkového katastru č. 330). Tyto skutečnosti mají za následek navýšení měrných jednotek u dílčího celku 3.1.2. v Příloze č. 1d ke Smlouvě o dílo a delší časovou náročnost zpracovaného díla.

V rámci JPÚ v k.ú. Kunčina se mění v Příloze č. 1d počty měrných jednotek, a to takto:

Dílčí celek 3.1.2. – navýšení počtu měrných jednotek z 26 na **32** (+ 6 MJ, + 9.600,- Kč bez DPH).

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v katastrálním území Kunčina jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1d ke Smlouvě o dílo.

III.

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 2. 3. 2018

V Kuřimi dne: 7. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo– k.ú. Kunčina ve znění dodatku č. 7

Hlavní celek/dílní část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	4	8 000	32 000	30. 4. 2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 600	51 200	30. 9. 2018
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	4 300	17 200	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					100 400	30. 9. 2018
3.2.	Nový soupis nároků					
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 200	30. 9. 2018
3.3.	Mapové dílo					
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					20 000	15. 11. 2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	700	4 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					4 200	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	100 400 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	17 200 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	20 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	4 200 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	141 800 Kč	
DPH 21 %	29 778 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	171 578 Kč	

V Pardubicích dne: 2. 3. 2018

V Kuřimi dne: 7. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop