

SMLOUVA O DÍLO

111/03814 Mírovka - most ev. č.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA ATISLIC
VYSOČINY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 5MIOUVA RE6IS»
KOVÁNA

PO²/H5Jt1

03814-1

Číslo smlouvy objednatele: 16/2018/ZPŘ/D2/1113/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200I32

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: xxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: xxxxxx, investiční náměstek xxxxxx, referent oddělení investiční
Technických: výstavby xxxxxx, vedoucí oddělení investiční výstavby xxxxxx vedoucí
Technický dozor: oddělení investiční výstavby xxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00090450
DIČ: GZ00090450
Telefon: xxxx xxxxxx
Fax: ksusv@ksusv.cz Kraj
F.-mail: Vysočina
Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: OHLŽS, a.s.
sc sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zastoupený: xxxxxx, ředitel divize Dopravní stavby, základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: xxxxxx
technických: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Č. účtu: xxxxxx
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: xxxx
Fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxk@ohlzs.cz xxxxxck@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel“) (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) se řídí OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. I písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na
Smlouvu k zakázce ř. 16/2018/ZPK/D2/HR/M příloha č. 2a

stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)-

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „If1/03814 Mírovka most ev. č. 03814- 1“ ze dne I. 2. 2018 (dále jen „7.D“),
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP. PDPS“) označené jako »111/03814 Mírovka - most ev. č. 03814-1“, zpracované v měsíci říjen 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
 - Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „111/03814 Mírovka - most ev. č. 03814-1“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
 - Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

- 3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „111/03814 **Mírovka - most** ev. č. 03814-1“, tj. rekonstrukce stávajícího mostu na silnici 111/03814-1 v obci Mírovka, okres Havlíčkův Brod v k. ú. Mírovka. v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách**, tj. obsazených v **ZI** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2. Objednatel **uzavírá** tuto smlouvu **na následující stavební objekty:** e
- SO001 Vedlejší rozpočtové náklady
- SO 002 Demolice mostu
 - SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 03814 - I
 - SO 900 Dopravně inženýrská opatření
 - dle projektové dokumentace 111/03814 Mírovka - most ev. č. 03814-1
- 3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předal Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách.
 - zhotovil práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
 - splnil další povinnosti vyplývající z příslušné části OF.
- 3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli /a bezvadně provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OF.

- 3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečné provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OF.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby - dnem předání a převzetí staveniště
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: clo I měsíce od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
 - cl) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do předčasného užívání
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezačne realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. Místo plnění: na silnici III/03814
Intravilán obce Mírovka - Havlíčkův Brod
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůly plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, l>)
 - nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	9.559.770,00 Kč
DPH (21%)	2.007.552,00 Kč
Cena celkem s DPH	11.567.322,00 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a ne překročí i telná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související

Smlouvu k zakázce ř. 16/2018/ZPŘ/D2/HÍÍ/M - příloha ř. 2n

s plněním dle uzavřené Smlouvy.

- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálu ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle CSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPI 1.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DP11 povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.0. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, 7.7.V7. a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce uplynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD. Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
 - a) platných právních předpisů,
 - 1)» této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh).
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla

- d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány pod dodávkou Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem dané (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

- 11.0. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. IJ položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojnásobném vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve všech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání 120 měsíců.
- 12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. odst. 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jim způsobenou třetí osobě v minimální výši 15.000 Kč a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,

- e) vzniklé na věcech zaměstnanci^{0!} Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vyhrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele li Objednatele, sčírňž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §21 12 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 07 upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 07 upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem ucho účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv.

Článek 17
Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisu, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve Unitách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňoval Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, /jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranné nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

Ředitel divize Dopravní stavb>
OIL ŽS, a.s.

Objednatel:

} 2 _03_ 2010

V Jihlavě dne:

OHL ŽS m

xxxxxředitel

OHL2S, a*.
i teSova 9'58/i/, G-602 00 Brno, Veverří Í Č : » / < ? /yó.
DIČ: C/46342796

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písní,

- e) zákona č. 134/2016 Sb_M o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Pienmhnlc

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sl>, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z díkce § 37 odst. 1 písní, c) zákona ř. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele pí i plnění veřejné zakázky na stavební práce a práce bezprostředné související s těmito pracemi. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od 1 až XXI a v těchto některých člancích konkretizují požadavky, které se týkají zejména Vymezení lliūt, Předání a převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativně organizační podmínky realizace díla.

V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést některé údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podám' nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci podliinítní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodavek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ nebo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ.

1.3. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o veřejného Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, popř. poptávkového řízení.

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Zhotovitel pláti, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo /a pomocí společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ a nebo za pomoci Poddodavatele. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy^ které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, poph i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv zvýše uvedených smluvních stran povinna předem Či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popi*, třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami atd), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, faxem, a nebo písemnými zápisy uvedenými ve «Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.

Podmínkou platností a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě a nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popi*, třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lliuity, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší Unita uvedená v těchto OP.

1.6. l tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavírané dle § 2586 a nás!. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (lzv. iuominálm) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvku Smlouvy o dílo týkající se např. Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáží, úpravou, umístěním a uvedením clo provozu ve spojení se stavebními pracemi.

1.7. Tyla OF lze použil a přiměřeně aplikoval na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu vlakovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci lčchio OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé dnihy-typy předmětu plnění těchto Smluv, a to zejména:

<0 Souvislé opravy silnic.

b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektu,

e) Stavební a revitalizační úpravy' okolo silnic a alejí.

1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž. Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní

částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, Hnity, délka záruky, apocL), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

1.9. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a jež byla vybrána jako nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

1.10. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) obsahující Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „I*D“), Soupis stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „W“) a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v 7.1), PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, žc jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto činností, prací, dodávek a služeb se však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení „vysoutěžem“ a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak ustanovení § 2594 07. a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze 7.D, zahrnuje předmět plnění i níže uvedené práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto níže uvedené činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady, které i sou Zadavatelem popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění ucho provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími i a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavků správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího tlná lícování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemístování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vyslavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, včetně zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálu použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OI.

1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla. zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavebního odpadu a ekologická likvidace stavebního odpadu a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla včetně úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinací a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla. včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, také /pracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelům využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatelům využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitelům.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízené přípojky a rozvody a provoz přípojek energií a energií bude využíval v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na /hotovení díla.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VI (čl. VI) OP.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelně /působení definován ve Smlouvě a blíže specifikován stupeň PP, u také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s V V, vypracovaných příslušným projektantem, který bude jakožto odpovědná osoba za

zpracování těchto materiálů uveden ve Smlouvě.

2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

111. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu, (bod 3.2. OI').

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu a bude bez nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP. zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. zpravidla nabídková cena bez OPII a včetně OPU. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může být uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřijímá-li obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZL). PO a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla vedlejší a ostatní náklady a případně další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalosti z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši. v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla. avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílu ve své „soutěžní“ nabídce na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytné nutné náklady k provedení díla nezačít do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat stejným způsobem, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv /jištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla. které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a lakový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizaci dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných vycpávacích prací ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných /měn stavebních prací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny / důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracované Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichž, součástí je projektová činnost, neboť PD byla nahrazena technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za dílo.

Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmí zhoršit technicko-ekonomické parametry objektu ve srovnání se ZD.

Technické či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše uvedeného postupu, nebo které případně navrhnou některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PJ) pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje :

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla.
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo.

1) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací, g) Schválení změny autorským dozorem, li) Stanovisko technického dozoru Objednatele.

Jakto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře dodatek ke smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad fakturu. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesát procent) celkové ceny díla této Smlouvy. Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.

5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla do výše 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídajíc! výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavínil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve /není pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.9. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatel. Bez tohoto soupisu nebude faktura Objednatel akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné faktury.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.

5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo dodatečných změn stavebních prací.

5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatel se v případě nedokončení díla Objednatel staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.11 těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné výši.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatel v průběhu provádění díla, v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatel, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatel pokyn k přerušeni prací. Po uplynutí této doby, ncbud-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatel.

5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatel, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatel

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či poptávkového řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřil místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatel.

Má se /;« to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla. že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje lakovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

A.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatel do uzavření Smlouvy, že shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se /;» (o, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu. aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nelm nevhodnou povahou věcí předaných Objednatel nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla. má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do uzavření smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 n § 2627 07-, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatel k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatele na nevhodnou povahou věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla. Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeiuší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatelé), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 OZ.

6.4. Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě snižuje o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. 7D, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vícpráce, popř. méně práce“), aby před podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započítání prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péči na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započítáním prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. vícprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo /z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby) podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku Zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle Cl. VI. buď 6.2. těchto OP \souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle Cl. VII. Imdv 8.18.1, 8.18.2. a 8.18.3 těchto OP.

VI j. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OF upraveno či stanoveno jinak, má se zn to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají /jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí hrání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v Čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součástí plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když je k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a Hnity:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné Unitě do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OF. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. Stavební deník. Bližší podrobnosti / hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X (čelilo OF).

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzi, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazku Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajících / bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

VII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespécifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd..) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem skutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN KN nebo požadavkům dohodnutých ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti pmladmavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat zámky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet tehiúci-odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, /da změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici technika ze strany Objednatele za povolenou.

8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. poddodavatelelého systému.

Změnu poddodavatele jc Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel jc povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené Umlč, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li vpriiichii realizace díla na straně poddodavatele kc změně kvalifikačních předpokládá, jc poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o lakové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokládá.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostoty zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totěž, platí pro práci třetích osob vykonávajících Činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost části stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavku hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které jc povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PO v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným

způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré platby poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vstupu do společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných států než ČR (dále jen „cizinci“) výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plněm' výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizující dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právní a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování L30ZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.13. V případě rozporů podkladu vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP. či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část / důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věci k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16. Přerušeni prací

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušeni prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější a nejefektivnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladu. Bude-li přerušeni prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušeni prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle uho hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající / dle § 7.594 a tj 2627 07.

Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.

Za splnění podmínek stanovených v díkci § 222 ZZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce postupem dle čl. VIIl, bod 8.18.3. těchto OP. V ostatních případech při vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespádajících však pod výše citované ustanovení, bude Objednatel postupovat dle ZZVZ

Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné /měny stavebních prací mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatel na ceně díla postupem dle § 2612 odst. I 07,, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 2614 07, a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatel neodsouhlasených dodatečných stavebních prací nebo dodatečných /ničil stavebních prací.

8.18.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcch smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou /měnových listu číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, odsouhlaseného Oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jež byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatel, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel zcela /odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují vmíste zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- c) Zhotovitel je povinen pro zame/ení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou vmíste provádění díla.

(I) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření nu ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením),

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.

0 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených omámi a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnu ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PO, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentu Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení,
- b) doklady o provedených průzkumech (stavební technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných médií,
- f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu příslušného právního předpisu,
- h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupu na stavbu apod.,
- i) určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- j) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PL> a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději při předání staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli. Zadavateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklad) splněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných obecně závazných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místa skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bud-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele).

9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 1U kalendářních dní předem datum (termín), kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím kolaudačním řízením, popř. odstraňování vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení vyklizení staveniště.

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k líži Zhotovitele.

X. Stavební deník, montážní deník, technicky n autorsky dozní

10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do stavebního deníku se každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojoval své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku oddělené od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůvy počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace, lí každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. T' zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky' v den zápisu že by l tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

1U.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popi. jeho technickému dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část ttila před zakrytím či dalším postupem prací nej později clo 5 pracovních dnů ode dne doručení písemně výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsal cvcnl. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebylosti požadavku na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník imisi být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisoval. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Zadavatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Vc Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- 1b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- c) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečnosti také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za 1«), že s uvedeným zápisem souhlasí.
- c) Nesouhlasí li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2. Technický dozor investora-Objednatel (T1>1) a autorský dozor (AD)

(0.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů TDI u AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDK) a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel Zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2. ?.. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.5. Montážní deník

le-ii se splněním či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, obsahu a /působit zápisu do montážního deníku přiměřeně použijí také ustanovení těchto OP o Stavebním deníku.

10.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce. přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejich změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené přípisy.

10.3.2. Ljo montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

10.3.3. Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce licho dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek skladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku lakovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energii, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, určí podmínky užívání Objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla, není-li ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak, musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě

XIII. Převzetí díla nelm ielm části

13.1. Ukončení díla.

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno usl. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy. atd. Dílo je dokončeno, je li předvedena jeho způsobilost sloužil svému účelu.

13.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo. dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, piňč v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisu o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti imisi být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejich doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo ielm části a Příprava k předání díla nebo jeho části.

13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazoval pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

Ijinožňujc-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání n převzetí díln

- a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůlč nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- e) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce Technického a Autorského dozoru,
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- c) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- cti) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve Smlouvě, el>) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (nnpř. radon, apod.).
 - ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhů prací,
 - ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprael,
 - cl) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvi. předpisy,
 - cg) Návrh geometrického plánu Ic odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KiN s návrhem dělení parcel)
 - cli) Ncdoložil-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, celt) Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla

13.3. Prohlídka díla

Objednatel prohledne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- a) Prohlídku za účelem /jištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.

- b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené Umlč.
- e) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnu od protokolárního převzetí díla - do léto lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady. spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní,
- d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, sc kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.4. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla

13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění a či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku lhůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělků lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem písemně stanovené delší lhůty a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

13.4.3. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a Unitách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech zodpovědnosti za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přijímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, stanovuje Zadavatel.

13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OF jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto Oř také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4.7. Kolaudace

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podal vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízení.

b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu a Unitě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OF.

XIV. Smluvní pokut

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 n násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle tj 2050 OZ dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na /uplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen vtokovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným kc smluvním pokutám v OP.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinností předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy, lo za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinností předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu sjednaném smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnu, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a lo za každý další započatý den prodlení.

14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.6. Smluvní strany si pro případ porušení těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to při porušení následujících ustanovení těchto OP:

14.6.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., hod 19.1, 19.2, 19.3, těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení a/, do splnění této povinnosti.

14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že o zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % /. fakturované částky, a to za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka Smlouvy. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.

Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.

14.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro předčasné užívání stavby, tak je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15 dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

14.10. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis* Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku.

14.11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Ncsouhlas-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.12. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné strany nesdělí ve výše uvedené lhůle své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, narušení vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinnosti, na základě kterých Objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jim opatřovanými k provedení díla, které se /důvodu svoji povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiné nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Zadavatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž, došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody) oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavené dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatel) cenovou nabídku

Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jeli«)/, nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nej výhodnější) a Částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku přírodního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacím/poptávkovým řízení vyčíslením Škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodloužení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla. bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatel a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu Škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními 07..

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla. použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatel pro celou dobu trvání zániku. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný /a vady plnění podle 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 07.

16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má právo:

16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 07), vzniká Objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
- b) na odstranění vady opravou věci.
- c) na přiměřenou slevu zc sjednané ceny,
- d) odstoupit od smlouvy.

Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

16.7.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu / . ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. hody 16.7.1 n 16.7.2 není dotčeno list. § 2629 a § 2630 07 o vadách Stavby.

16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnu ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námítky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatel. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech a/ do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatel, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec. izolace na mostní konstrukci atd.. kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem léto technologie bezprostředně souvisí, se řídí

záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatel stanovené lhůtce přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukci a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky.

16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

- n) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 4x hodin ode dne uplatnění reklamace Zadavatelem.
- c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16.17. O odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

XVII. Zánik závazku

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1463 a násl. OZ stlm, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 262H 07..

17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze /důvodu stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. O Z).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vznikají právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z citování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu Co Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnu a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatel, a nebo
- c) překročení smlouvené pevné ceny díla, vyjma případu uvedených v čl. V hod 5.11. těchto OP. a nebo
- d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatel ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za

tímto účelem mu Objednatel poskytnuté, a nebo

- c) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1 nebo 19.2 OP, a nebo 0 jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nebo
- g) Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
- h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vlcnákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatel nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trval i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí sdílení souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XVIII. Vyšší mor

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2. Za vyšší mor se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které hýla lato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinností nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (skončení platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném

rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nej později 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen ml po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH,

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž. Je ve výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti /a škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatele stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatele jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o skutečnosti dověděli a ve vztahu dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jině a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenském jazyce.

21.4. Hro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemnosti prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitosti smluvního vztahu vyplývajíc! z uzavřené Smlouvy.

21.7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

OdbylovA c*ib8: 9 659 770.25

OC+DPM: 11 567 522,00

stavba: HB 2017 -111/03814 MIROVKA MOST EV. Č. 03814-1

Varianta: IV • Importováni varianta

UMU	Průřez	oc	OPK	OCtOPH
soci	VCDLČŠIROŽPOČTOVt NÁKLADY	i-« 200.20	1337MV.M	767 636.63
50 co?	DEMOLICE MOŠTU	225 & 14.62	162 i49.35	g/n 092.6/
50201	REKONSTRUKCE MOŠTIV (038M-i	0 160 603.-16	1 71563669	9 885 336.1-1
50 900	DOTRAVT.TTJŽČiYRSKA OPATRCNI	2*1861.38	6 705.79	35 757.17

@iAspd' Stavba: HB 2017	IVma 01 ti 23, t ». Příloha K fiiiiláři pro ocenění nabídky IiW1MM UiiitOVKA - WOSI EV. t. 0381< 1 OfcMOLicfc MOSI U	OOUOZ i /»W4.SZ -.-i-.....
1 II UU1D2AI	POPLATKY ?A SKLÁDKU	T 2/020 336.(0 1 J0 4iS>.4>
21 ft Kin? t.l	PROSTY BP TOM 3663(612 t«TV.O>* 7.1.13-36SMWKI t> Vm: A 17C-162 1619 JM t«vnuip v Miffi iv>fAlIk» Ivň.vMO-iilit i'.ttVv	T 1 i#tTěš 5A'1 3# 0/3/36 7 4
.II OHICLIH	FOPI A1KY ZASKI ADXU	1 fP#TO XIW 1 /4 317VO
1 51 o«o al	ODBORNÝ ODCHYT A TRANSFER 2# OCICHIU	KČ LOIO 1 2P35 14 20C.5 14
I	Z» mni fiici OOSIKANKPVIII ZPI V#iNYCI 1 BLOCH V«ETN* ODVOZU NA KSIKVAV1 ; KIVI BROO tu-ovi tfofto POn fa antt Im-0 6000(A 3t>v Potoka zahrnuj» «ikwoti mm L'BO • vitOviam v	8 2Z7.10 M3 i (fti) #iA P 1 R 727 TO
1 el BII2A>1	ZABRAOII MOSTNI S VOOOR MADLY ausuw liil siAvAtiCIIU ovv* «VMnovf no 2«t«2 Am HF 1 0 1060ivva cciOta x«cbr> dtTtMP lái a O&banM ; «ijMni -icfcfo OOCUJ pi pit-1rif.a-A mfla	M IUI00 26*41 1 4 ZIM»
I TT	RLZANI ZCLLZODLIOfiOVYCI KONSIRUKCI 0 6lm-6 0-10IAvr>	M # #iO 154PML 1 ie 11 'li
i Ri C0343i	EiOLIRfNT KDNST«IKEL 7 KALIENE NA LIC v«ETN? O«v«zHIS « JUI OZENI «ISKI ADKII 1075(AJ>» 3) VVVVtilic4 U CIOH OIM VIMet 2 fti>» 1 0rn-17CQ6/B Ci-Vc.r: rriOjk« tiiijji • ottenrinl »on;lp.:c bii ot.'idj ro poalCiv letnna-SQ • vrHwi rvi'KKfli SvijUmV« (ltir -> «"J) • vf-Ucico nujt> Uaji v.tK>.Y inou suli	ni Liofi5š 4 T««« 00 4 u««iTe
I CL Kotil	É«AKO««iSKCT 7 « POSTKO BETONU VOETNE DOVOZU A ULOZENI «ISKI OKU v«.ic-n-y>«p«d mny 20 470 0 im 12 vno y.1 W VOl 2 Ar 7 frou -r A300 7V in1 « v.f.(zfy OJ f.Jn 6 011-13 ilOOiCJm; orty OI. f.2m2«fi03<n-Azi <>«D» I ivi.rWsm-ZZAft/PM «»WKW txiSouipCryOj OJ ifcM 2 am'z opvcJTL-4 io oir' n' mnc-n-n IAJo q opirry 02 n kfCAV Z Hn ultn v.Mi-f. <Wle>T?3 1 fJryOr A«vm> T«(iY) ftiiz a.ii> f«S)Njm3 f.Ur>3«AVrap: - t>07oJKWu CWfi iray (m-f. «Wii: -n3 Ainja na vojnoilrVm LAJ? Ji <VY/U) na >iiiv v Cui-nVY.viv Zin-0l'« Z jio ftm» Ww w-Mli Zilt «Ann» 6 Jiy OJ na «ift»w i> vnr> Im 1> Jm-0 J» 40' kv>I HOla II iyv.y ozna f. Mg 3 & T>2M.im-4 3XOA W iliafrci xilfruci-ly Oinav:; Ku pctoii a rajvIKC • tmiMuAf* 1- / pliv.lil ni l'«-ni7iUnl l*ff. 'Y.i.'i . vf. Lcrl Fftmikflf lonrlnA« lcicn a.pc<l vtiWpyi maripo aii s v>bov »v:<l vri » ImHamivc«V* v azein >»	M3 77 MI 1 K.4 83 i 20CK7 CC 1
1 IOL K«Sl«l	DOUPAT 'I KOT STRUKCI ZE ZELEZUEFIOST I VLIITIXAVZU A ULOZENI NA »J«IATX«II. T)M ATEK ?A IAI«OKM UVFCT M 16 pvt«Cm»: n*Y 2 3 (ri> 2HUN» J OXOI«In2 to z liiwwJAoniirtoPr: t MYOJ» « t»O«H» C-ti*: « A>n-iz SWK.y: IKloti.o !ot{ n j.c: ■ IVil*.ft'ail lonitnAtí 1 -! "1'Vln «• Jrtn>itiml»#it	M 1 7 Lva Lsz/frp 110 WF
1 lil »«Mol	BOURANI PRWUSTU Z TBI *3 DÍJ DO 400V* J DÍJ>IU WY YC-UI-1 OUVOZU A ULOZENA -WIAFY.H. KM LAIK ZA 4f..>az.ZCOOW\I t«ol>.a zatiTiv.«: • ni trip, v.'! *H n(i* LMlvi iNIIOWAi! A I*v* • vlttotff pomocni fcsnsliMicc O«!cni ac-M 1	M 1 ».000 1 OI.W HVIIH 1
I T 71 KČ#H	fZiiri*: PROPiiF-Ti' IZ TRUR DÍJ OFOODU DM 700 MM «AIEtE DOVOZU A ULOZENI N* J«7>»i» flni 3 M# IfA" l. #VUO taj inlyc OdStMftin1VutiY<«tQt CftM JmOPWfonca a Htt Vi5V» • p m -'l *»i»!»! *• 0' i M «1 sv>t>5 -.-a«Kvt-. I a timswl Yl«vz vajin n: i jMatimv.rpa: -!t» ia: f JJ*U u-i. v.. Vtx v OJolci014" <J v>innn i m- Lhn nn.wtlvi	M 1 2 EGO 1744 10 1 4 408 48
I.II DB/MI	VYDCURANI WOSI LOZT-ILK l. ITC «««««T «v««ZU «« KOVS«P«T« 2fi«2U=LOOOO/A^ • poJsCU MhnoJ*Yrt>t'n*u nim	Kil* S.Cfii AUK.lt» >384.17

Stavba: MB -17 III M814MIROVKA, MOST EV. Č. 03814-1 Roipottl: SO 201 KEK0 VSA1HJKL MQS1U EV. Č. 0-3814-1		[S0201]
0 Vlozkam LonstauK a plbz 10691C. SI		
1 014101 a	POPLATKY ZA SKLADKU VYKOPEK roci i H20. &rs>it-MSMOO/ty živni e selicci eecfaVYM+uo7zz.4zi si-aakvKw.uc.id= i/ -li-wnc-dnaiLins	T 1 506.590 157.31 1 --10331
1 T4 01-0	KOPLA 1 KY ZA 2EU/NK - ZEM. *16	idTf 2V5W 21777 5-Ui-OI 1
1 5 014:11	tccl <= J767JO- zaem3=75 /COOmrll zui-in-i:; yeti<= coc/ati.vma ld zemniku souv/cejel i r-kucom jzmv.vy (navoliv > KOPLA 1 KY ZA ZEM. \< - ORNICE	MI 9.450 1 21277 2010.03
71 030 II	lOitl. 12S/3t->9.4im3 9.4iOO(A?m3 lbfiruc e vetveii poplatky maHetiitemku +ou.ni rclifilLupem Jaz.Yav (n3al.z: POMOC PUPAct ZKIZ NBOO ZAJIST OGURZ NU INZENYRSKYCH SHI PICOVIZOKIII PKLIOicM PREPAJ OU 103 MM, DL E 0 I.1	KC-1 Tmi l>5 650711 35 050 70 1
1 SI 0730 *+	uIOTMl velkeii Mai>fesc=en: soWedfal(Kmroli-Ty/animl iafit?>niml POMOC PRACE ZK Z NEBO ZAJIST CCHIVNU INZENYRSKYCH SHI PROVIZORNI PfcicLOZENI KANALIZACE ON >10 77M DL. 12.0 M	KC 1 Toon 11 OP.4.01 1105101
6 07747 n	zahny/e seifeeri niUjd/ weni 5 * /odnal-fzm cala-davan'nl zahzenlml PROVIZORNI LAVY nl/OVIZOXNI LAVKA PKOPEH OL 17.0U. VOL.NAAMKA 1 OU ULOZENA NA	KC - Toori I. 51.616.51 55161653
71 0mm	zahrijuc vikeri nMatfy stteni sWidnal'fempicfSC- ar: ml zanzenlml OS4 AI MI POZADAVKY VYPRACOVANI MOŠNIHO LISTU ZAVEGCU I XI L>V.S	KUS 1.000 1 31.11.17 35/6-17
1 51 078SS1	zohrij.o veSV. fi niVs-iz l>=eni s /cdnalT Vm pati-Savaniml e-acevz OSIAAN POZADAVKY HLAVNI VOS III PAKCI.JOKA PI/OVEONI 1 ZAVICDIIIOOBMS. VYPOIET ZAHIMELNOSH	KUS LHM1 10 0 7.47 10017.47
1 51 6)900 III	i-XO> > &rs>Ymu.t. -C* < i/daCSM736/21 - piOve-Jeni ItavnI inotVii (Zohfcky eecziu-iccu fyzickou ntio plávnickou ovotiou - v>HOI'frcni záAKy i Witióii). Klerc i'd.vim>:i. * Odlinno slav moutu OSTATNI POZADAVKY - 60sofwr dozor	KC 1.000 1 7 032.33 1 7 092.3- 1
1	OFOLOSSTAVPY zahrnula vřitiili o6'abv iOOóftt i eLjvdmfvt <m vOZitfovan'ym «Juzofcm	MS 326.36
fol IT3-J3J	ODSTRANI NI RNOKIA Pu zr-avuc /JVCH PLOCH SASF ALT POJTVLV.	MJ 1 C5 301 1 547.19 35 734.24
1 r n na> i	CV* > AW < l^V14 Z< LVK-rv< > > i /JOOfU Iřivijref jcxfficiAti vitiity vob/ny M JfřifutMi Polaji a zahnyzo vaSclrtiu nwn>I?>ci * vřtioxMMisutl - i vřtmmviiivniilr Lz* > I PRRozZUÍ PPFV>: RHYCH PI OCH ASFAI TOVCH	MF 47.650 2020 67 3- 761.31 1
1 121 72n 51	vn ICO MM BUDF POUZITO IIA RTAVIH eIDM Ma hfvi Mi zo itox<<cdfioe'J itivAt i 277řiv./-156.19?y. TVI 1-?PWY>CA ,A Polaji a zahrtic vřXero manipulaei s vřtcunou sulí a e vybo<li66vrol řvÉ. VYKOPAVXY ZE ZEMIHUASKI ADFK TH 7	MT 75.50- 195.01 1 4 8V352
1 Ts 1)57311	ZEMINA VHOOIIACO NASVPU nřicnt o dovoz jemnr rrocc' T I I I I O I 2Sškd-ř15669 /A) > i filoft# >AhiO) # - Yd^*OfOnLA * \$všS'A <> . # . ;srt. (ZřutiiUim, přiložili i mui acYac' s v/V.apk<m - KompKM (VOvo-dmi vyi *řr. Ky noz# < is <pažini - ol<+7'ni vře<<Rtl (# > of/y.i Mu f<e>:o v nim vř Mroilečlych opal/teii - zlijji / VyVOp ^/OK v MizAOM* <> dzsrn i> > vědřml, l./Yrtlvkei a oicckú vř e, ch iloiftmiFOIA.itUoi - zlijjiM/p<#<J vřilo. i. v zAIXi vibvřiv. vo OltinnyK iiosloioch a pud. - řip'at'k ZA Mpiiom ■ Ithoni fK> YILVA li >A* li f PO jnyřdmtrněcht(j jnri>h> - veipAii vřvly vř /-ipi, VI, j. = 4, polinW# polIOIOVOIImi I Mpaei řc-řvřv. v (viz ii-> . i. -i1k 'ol 1151. I) - pMZ/ <iz> t > nřji. il/oi iř /podzim i Vn-Jy - lřičeni # <O /Oj)Ovřiti z-M. KlirZydř hřivěllC. - vřvojini # no? oni vřkoplu - lujřř vyAO pivVy. Cnřř /mii>niVo' > > Třřřp> > dýze*. - pãtoni vzopřoni * lozopřinl vř eT > > > lovinl (vuma řiivřzy, řifn> - lyzi. i. oolimmu # li/Hlini > lna. zãMtdavi (p&g; slin a svahř - mlf /OvAni Y/W.(V?14 6jASjCKlnf * < <vO vod- - OľvOdini řřtkl OlunA-iZ vody v CAOli vřj /k-Di S n 'yvc-vřii - Mřj vřioyAu	W 1 9450 1 195.01 1843.13
	VYKOPAVKY ZC Zt W/=U ASKLoCKTř 1 COZJCC	
	nořř /iii a caikW07PC0 i^9'PM C > /ZK> 9. řiin> 9.JJO(A)n3	

	<p>zástup opce a investor - pod rezervací u opky 01: 3,25m² 12,0m-63,0000 (Jana) u opky 02: 3,65m² 12,0m-46,3000 (Jana) Celkem: 4+8-109,2000 (Cena) Podoba zahrady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemin konstrukce včetně odvozu a dopravy materiálu do zastavěné dokumentace - úprava úsklášňobho materiálu vnitřním, středním, promícháním nebo hnutelní řízně mírně hnutelní - odětení úsklášňob po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - řízení v okolí vesení, kontrolování a objektivu a jejich dočasné zastřetí - řízení provedení vč. hnutí ve zrtěných podmínkách a stíněných prostorech - úsklášňob po vrstevch a po jejich hnutých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemin konstrukce znehodnocená klimatizkým vlivy 	
19	17581 a	<p>M3 23,400 307,93 23,234,26</p> <p>obsp zástup a opka opce a investor - pod rezervací u opky 01: 2,2m² 7,8m-19,5000 (Jana) u opky 02: 0,6m² 7,8m-3,0000 (Jana) Celkem: 4+8+21,4000 (Cena) Podoba zahrady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemin konstrukce včetně odvozu a dopravy materiálu do zastavěné dokumentace - úprava úsklášňobho materiálu vnitřním, středním, promícháním nebo hnutelní řízně mírně hnutelní - odětení úsklášňob po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - řízení v okolí vesení, kontrolování a objektivu a jejich dočasné zastřetí - řízení provedení vč. hnutí ve zrtěných podmínkách a stíněných prostorech - úsklášňob po vrstevch a po jejich hnutých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemin konstrukce znehodnocená klimatizkým vlivy - noční hnutí a vprůlám a prohlášení v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zrušení podlaží - srovnání, hnutí a uzavření povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - odětení nebo dopravu vody v okolí úsklášňob v úsklášňob
20	17581 b	<p>M3 11,230 766,97 13,413,10</p> <p>obsp zástup u terénu Kiva za městem opky 01: 3,0m² 11,3m 0,15m 2xvstvy-10,1700 (Jana) za městem opky 02: 2,25m² 11,2m 0,15m 2xvstvy-7,6600 (Jana) Celkem: 4+8+17,7300 (Cena) Podoba zahrady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemin konstrukce včetně odvozu a dopravy materiálu do zastavěné dokumentace - úprava úsklášňobho materiálu vnitřním, středním, promícháním nebo hnutelní řízně mírně hnutelní - odětení úsklášňob po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - řízení v okolí vesení, kontrolování a objektivu a jejich dočasné zastřetí - řízení provedení vč. hnutí ve zrtěných podmínkách a stíněných prostorech - úsklášňob po vrstevch a po jejich hnutých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemin konstrukce znehodnocená klimatizkým vlivy - noční hnutí a vprůlám a prohlášení v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zrušení podlaží - srovnání, hnutí a uzavření povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - odětení nebo dopravu vody v okolí úsklášňob v úsklášňob
21	17603 c	<p>M3 20,890 1,138,17 23,694,09</p> <p>obsp zástup za městem opky: 01: 0,6m² 1,3m 7,2m vč.6100 (Jana) 02: 0,6m² 1,3m 7,2m vč.6100 (Jana) obsp zástup za městem Kiva: 01: 0,3m² 1,3m 4,0m vč.1,0000 (Cena) 02: 0,3m² 1,3m 4,0m vč.1,0000 (Cena) Celkem: 4+8+4+20,8900 (Cena) Podoba zahrady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemin konstrukce včetně odvozu a dopravy materiálu do zastavěné dokumentace - úprava úsklášňobho materiálu vnitřním, středním, promícháním nebo hnutelní řízně mírně hnutelní - odětení úsklášňob po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - řízení v okolí vesení, kontrolování a objektivu a jejich dočasné zastřetí - řízení provedení vč. hnutí ve zrtěných podmínkách a stíněných prostorech - úsklášňob po vrstevch a po jejich hnutých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemin konstrukce znehodnocená klimatizkým vlivy - noční hnutí a vprůlám a prohlášení v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zrušení podlaží - srovnání, hnutí a uzavření povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - odětení nebo dopravu vody v okolí úsklášňob v úsklášňob
22	17581 d	<p>M3 28,350 461,00 13,697,35</p> <p>obsp zástup a opka opce a investor - pod rezervací u opky 01: 2,2m² 7,8m-19,5000 (Jana) u opky 02: 0,6m² 7,8m-3,0000 (Jana) Celkem: 4+8+21,4000 (Cena) Podoba zahrady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemin konstrukce včetně odvozu a dopravy materiálu do zastavěné dokumentace - úprava úsklášňobho materiálu vnitřním, středním, promícháním nebo hnutelní řízně mírně hnutelní - odětení úsklášňob po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - řízení v okolí vesení, kontrolování a objektivu a jejich dočasné zastřetí - řízení provedení vč. hnutí ve zrtěných podmínkách a stíněných prostorech - úsklášňob po vrstevch a po jejich hnutých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemin konstrukce znehodnocená klimatizkým vlivy - noční hnutí a vprůlám a prohlášení v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zrušení podlaží - srovnání, hnutí a uzavření povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - odětení nebo dopravu vody v okolí úsklášňob v úsklášňob

23	181210	<p>počítač zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nábupá a dopravy materiálů dle požad. dokumntace - oprava uložovacího materiálu vlnitím, izolacím, promícháním nebo vysušením, příp. jiné dopravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hrubší či méně intenzivní - odtokové dílničky po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - práce v okolí vedení, konstatování a objasnění a jejich dočasné zakrytí - různé prostředí vč. budování ve ztřeštěných podmínkách a těsněných prostorech - nízké údržbové úpravy pod vodou - utěsnění po vrtáních a po jiných ručních činnostech (turbabity vč. dopravy) vč. - spouštění a notení materiálů - výměna čistič zemní konstrukce znečistěné chemickými vlivy - nutná havária a výprh jím a prohloubení v podloží - úprava, octičení, ochrana a zhubnění podlaží - svahování, hružení a uzamčení povrchů a vevnu - zvláštní lasič na svazích - udržování dílniček a jeho ochrana proti vodě <p>odvození nebo objevení vod v okolí dílniček a v okolí</p> <p>ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ, 1R, II</p>	M2	507,700	11,82	3.637,01
24	182720	<p>odstranění odpadků ze střeše</p> <p>327,0m²×22,0000 J/m²</p> <p>spotřeba motor: -3,0m²/1,0m² - 115,5000 J/m²</p> <p>spotřeba práce</p> <p>napojení sjezdu na p.č. 51/1: 66,5m²×6,5000 J/m²</p> <p>napojení sjezdu na p.č. 1065/13: 31,7m²×31,7000 J/m²</p> <p>Číslo: A+8+C+D+307/1900 J/m²</p> <p>počítač zahrnuje výjevu pláň včetně vytvoření výškových rozdílů, Měru zhubnění</p> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p>TL 100 MM</p> <p>117,6m²×28,7m²×14,7m²×16,5m²×3,5m²×4,0m²×10,1m²×9,4500 J/m²</p> <p>počítač zahrnuje</p> <p>energet. přeměnitelné energie z dodávaných stlačených vzdušných do 60m</p> <p>100% účinné odvětví v předepsané bouřce ve svahu přes 1/6</p>	M3	9,450	139,03	1.228,78
25	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCHNĚM VÝBĚHEM</p>	M2	91,500	11,82	1.116,57
26	21331	<p>17,6m²×28,7m²×14,7m²×26,5m²×3,5m²×4,0m²×94,5000 J/m²</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané tvární směsi, její výjev na omsti, zakrytí, první ZÁMLA</p> <p>DIFERENČNÍ VRSTVY Z BETONU NEZAROVITĚHO (URENĚNÍHO)</p>	M3	0,486	3.073,34	3.357.022,35
27	21311	<p>17,6m²×28,7m²×14,7m²×26,5m²×3,5m²×4,0m²×94,5000 J/m²</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané tvární směsi, její výjev na omsti, zakrytí, první ZÁMLA</p> <p>DIFERENČNÍ VRSTVY Z PLASTIDORU (PLASTMATY)</p> <p>obrys podobné drvože</p> <p>za ořezání a křivky, 2*0 Qm²×6, 1m²×0,4800 J/m²</p> <p>Počet zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní veštu, včetně minimálně tří 8 - vrtání drenážní díry 	M3	0,310	56.426,58	17.774,37
28	27831	<p>17,6m²×28,7m²×14,7m²×26,5m²×3,5m²×4,0m²×94,5000 J/m²</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané tvární směsi, její výjev na omsti, zakrytí, první ZÁMLA</p> <p>DIFERENČNÍ VRSTVY Z PLASTIDORU (PLASTMATY)</p> <p>obrys podobné drvože</p> <p>za ořezání a křivky, 2*0 Qm²×6, 1m²×0,4800 J/m²</p> <p>Počet zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní veštu, včetně minimálně tří 8 - vrtání drenážní díry 	M	330,000	1.713,98	599.893,00
29	23217	<p>17,6m²×28,7m²×14,7m²×26,5m²×3,5m²×4,0m²×94,5000 J/m²</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané tvární směsi, její výjev na omsti, zakrytí, první ZÁMLA</p> <p>DIFERENČNÍ VRSTVY Z PLASTIDORU (PLASTMATY)</p> <p>obrys podobné drvože</p> <p>za ořezání a křivky, 2*0 Qm²×6, 1m²×0,4800 J/m²</p> <p>Počet zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní veštu, včetně minimálně tří 8 - vrtání drenážní díry 	T	68,668	14.986,00	1.331.783,85

30	237171	<p>konstrukce 155,6 kg/m³ u opory D1: 140,0m³; 2m³ 155,6kg/m³/1000-11,08/02 AN u opory O2: 140,0m³; 2m³ 155,6kg/m³/1000-11,08/03 AN Číslo: A-03a-003 XCF</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprávené střešnic, připevnění jejich dělování, řešení, nastarování a další úpravy - kování, převazy a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastavení a zabránění střešnic do jakékoliv třídy hominy - veterou dopravu, nýtům, provaz a přemístění beranických zařízení a dalších mechanismů - řešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranických zařízení a dalších mechanismů - bezpečnost plošiny vůči zemním pracím, zpevnění, odvodnění a pod - při provádění z lodí nářadí na prám nebo loď - kování střeš, je-li nutné - kování střeš, je-li nutné nebo vzhledem, případně nerezpění - vedení plošiny nebo střešních zařízení - zhotovení korozních střešnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - shzení montážních a distančních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a osazení, - jakékoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy - konstrukce z výškoviny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výroba, údržba a likvidace a sova. <p>VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ O MŮJNOSTI</p>	T	89,868	3,685,65	3,7 536,34
31	261241	<p>Z pop. č. 23217, 88,668m³ 61602 AN konstr. zahrnuje odřezání stěn včetně oboje a ústedí na stěšnu VRTY PRO KOTVENÍ: 818K11A A M16X30/10TY NA POKRČU TŘ. II O DO</p>	M	199,000	1,493,12	283,602,80
32	261311	<p>pro montážníky: 277 0m³ 2m³ 293,5-199,0000 /0m podoba zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vibrych soopřev svazkou dopravu zeminy z vrhu vodovodnou dopravu zeminy bez vložení na akcišou připadne nutné práce ochranné (včetně odpažení); i) vřelá VRTY PRO KOTVENÍ: 818K11A A M16X30/10TY NA POKRČU TŘ. III O DO O 200 MM</p> <p>zpráva zahrnuje: 277 0m³ 2m³ 293,5-199,0000 /0m přemístění, montáž a demontáž vibrych soopřev svazkou dopravu zeminy z vrhu vodovodnou dopravu zeminy bez vložení na akcišou připadne nutné práce ochranné (včetně odpažení); i) vřelá ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C 20/03 (B3)</p>	M	100,000	1,053,42	249,232,00
33	272126	<p>pro montážníky: 277 0m³ 2m³ 293,5-199,0000 /0m přemístění, montáž a demontáž vibrych soopřev svazkou dopravu zeminy z vrhu vodovodnou dopravu zeminy bez vložení na akcišou připadne nutné práce ochranné (včetně odpažení); i) vřelá ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C 20/03 (B3)</p>	M3	58,032	4,119,27	278,842,48

	<p>K-kojka zatimue vetkery matena. v>to>by a pdctcvary. včetní mmeolavcnHtnl a r.v/oslavemilil dopravy (rovněž pēeixiy), vctní navalení a tozc- případní s i/ožernim • dodání t>etoo4'sk.ē výztuže v p-atadovcn' kv.t l.f. stříhání, rezání, ohýbání a spojování do vieleh požadovaných tvorů (vi armakolů a utažení spojovaným myléililn potohy a k-ryt výztuže heCooem - veiketi svary neboj.ni spcle výztuže. • pomocná krmVukce a práše pro osazení a upevním výztuž* - zednické výpogbi pro montáž betonáfské výztuže, - tftmty výztuže c:o osazení doplntvoctk konstrukci, - c'hiami v'zívie do doby iejtia zabetonování, - iviavy výztuže i-v zřítíni i eVzObtío-Knrých kloubů kotevni!) prvků závisných ok • á00U>4nyth J.coitnAci.</p>	
1 451 «»3/!	<p>v'zizuž MosiNifJosne DESKOVÉ KOH3IR rtfFr-oiif Y1770, FfEDPRM.CIOCEL DXF. pTēfī tOIM-3</p>	1 1 77M W 6/3.53 Š331&i ID 1
	<p>X z to» i 421335 53 9»m3V.e./tD.3t> OI-7.7(y/-4 fty ■ dodám' předpínsci výztuže. hotov. spo.ek a dsUšho potfcbfnno my.njv v požadované kvalré psozavedení pvedpēti, ulētní nutníha poodooženi pro zakotvení, - iřožetli vpoišdovz.-ifn Mni »prostoru. pbpadoř protažení výztuže kabelovými ksn&ky vlielri zřizeni kabelových podpor v dostatečném množství, upevním výztuže l požadovaným zspitánún polohy a kytl betonem. • dlaze-j kotev. ijo.ek 8 rjatšlro potřebného materi v. - předepnutí výztuže vt veikerého nutného předpřiaciho za/aenl, t po etapách dl* požadovaného postupu a jOji ukotvení, vybotovni vlech požadovaných doMzdú l.přúfctojim provodēni vletli ro"lovny" h kontrol...</p>	
r-161 013121	<p>F-cok ATAVI A VPI kor.Vf VRSTVY 7 PROSTE nobE T Oltugz/15 r.t7.«5-Xp></p>	Mi 1 35.610 2 423.00 50IISI.W 1
	<p>fCdZřWMI; za opv-Vou OI: 0,3Wf0,Im?á3.03«l fAjHI3 potfchcox»/i/iaop*rouO?. 0.?.r-cVf 2m=3.3650/R>ln3 pro císnēnf cĭa/VirAy- (495012*48 amPýtk 3r.-25 ?7IO/C/m3 CcikOM A*SvCr356K0/0;w.3</p> <p>- ded*U ZertvihO t-tt Vzj (MfOfOrt linētd požadované kvely. jelm uloženi do poUdOvarētukvem pfti«Uko-//hulotē výztuže. lctSzóteikI fastvēto betonu a způsobu hutním, put/eni o «žvanit brtovM. - zhofoYMYVI nspropiifného, nAruvldcmého Utonu a Ulom» požadované trvám.vosu » vl*altu>Hji. - U>J fctfVž...rých pn«*ri» lachnotoioi výrcZly t.«oy. - zř/eol pracovních A <t talnínkt *pai. vřotji potfctoych tVrav. výplet. »'.ožel. opntcovAm. z-litřzr.« ptat i'ri. - bedni ní pož*5»<enytti kCOItř (i «zV"vOu d» požedovarrí kra' tv povrtiui tizvir. vitřni orttioitfvAticti« orlikUžzřvicWt (<Oitř«kú - podpimi konMf («kružek) A uteni vleh druhů pro Udñni, uoženi <<et.ifo bftlom. výzt.rle a dopVAovyaA kontu. vt f>/fcds-zřr.<h<tvOfri OKhianziyži a haj(Xiooyn'Kh opiflenJ a zřitUdúlcMojOOIVukt'»ielMI. - vytvřtot kolevokř t«l. lip-»; nAMkú, n Mdi - ;řijr« vřotji poindovafřvř.li otv-orú, Mpoi. výkřtmkii prool-utú dōtn cVáiek a pod.vt zližñnlprA-n a ipwz UHninkži. - nu*.v f.; n «caznnt vřil. Jc «ctfAOKVfil »«**In.k<j« vit-iveni.</p>	
4/ -isi T III	<p>F-ODKLAItti A VYPUIOVL VizSTVY L PKOSIII K> UL IOI.U C3 V30</p>	I.O 5,114 .1 tUit.12 15 947 17
	<p>C26O0 XI 3. TL 100Ž W</p> <p>z'fviuWne v>Ok« fl.OSm?« f.tuizJ'0, t: -i-0.2ijy(fřfn) v.<Kz ^, j., i. ml<K«ll/5 3 rzcpJvy OI AIV«*3.7izn1,2iOfP'0. Im*0k2iOiz4Vn3 /»dO/»o-vřinún j<x«l Mitře i/ cpt</ 02 U, 5-h»?,8nt),2V.OOŽ 'ft Ir,-ni). 1 f<0 ŽCjo>3 Uvma /vu/te<řkd ZovitOI I>«PřryOI M. Im?řl řm' 5. ImFV.Ini't.S2C0/II;n3 II C/ry 0? I»>t>n20, Jzv..7.5V-2V.Im-?I50>E>,-.) CFCT. A^Jd.PIC-f. iitř řř'i. • dodání žerstvého betonu tetendzé sñim požadované kva'y, jeha utoenl da požadovani tm tvjeu j»i yskákovy hustotē výztvže. > onzrsJe vi řersžvthot-stonu a zpúsdtm hiAnlni. oietier» a ixhieri betonu, - zřKto- eni nepicpuatnētia. mwzuzvdoiniho betonu a teteli* požadován: trvntvas' a vlastnost). • užiti potřebuyih pýsad a lechnolpři výroby betonu. - zizeni piacovnkh a Čřatstvitoti spaz. itetn* potřetni-ch ipra«. vyplni, vlozek otocodřni. oidlēni o oietřeni. - t>řdñni požadovaných ko.nstr. ti ztraceni) s «navou tiepožalo.an* kvaKy pc.tthu betonu, vřt trē coedrtvactliailoiskruiovacích prostředku - po-Jpētni kwistr. (skiuieje a leieioivthf-uhúpro bs-inír. Ooie.-i terstvinio tetw výztuže a djptp.ovyih konstr vi. požadovaryeh otvorů ochranných a tezpeiizvotñitř opstřeni a zřWodj tēchto konstrukci a ksienl - vytvřeni tř.-tt .r.ch tet kapes, dá lkú. a Sedel. - zuzeni vřetci poiodorrzřých cC.xui kapes, vyrēnkú prostupú dutin, drážek a pod. vi. zřizeni práce a vprav kolem neb.</p>	
1 48 4515«1	<p>PODKIAD:»! A WPLW3VE VRSIV/ Z KAVEKVA Tř?FliřHO</p>	M3 57» šZřř 1 5ia.io
	<p>SP</p> <p>iř'koprs>c-zy podřyp • n ftřjrw pod ix* 3' děním za Amidu na vřtoku». (f.OSm?« t, <mzrv. Im-0.24P3fAtm3 p<-d cp-f-vřinvn pecē, kħda u opA-y OI /řvz'»l.akoe'. '0, Im'0.72ic?řapn3 p-pdopēvřinOnpēvdihñida oopiry o2 fti<mV.HnV,zi:ceř'. V.)m'o. >40fC.InS p-x) cvē.nēnOn p>>diř hñi/a u opiry 02 d. im V. Vtn * řř>ce .V. / m - OI /40 řd.Vn 3 ter»»»» pro přechod tvuCchd vcvoēryOI l f ř, ?zV.Im»i.fmzM. Im-J.y203fe>ii3 er Cfēry 02. iřttrozV. Im * 7.Im2 V tm-?. 3X0 itērkoptšAový podřyp II ISO mm p.-dv-ad pod zeřrav.toracOrv lvámcevr* 1 4m?> lrrr'i»,446i>.jG,tñ? GsSotx A-U'CbL>< *G-s./zwrirmj pcoika zshmuic dod S Au p,'r rte p s hv: řes V a ru z. A nřrttołtkzř.Utní A vr.frosti.vřts-! o:řz- u a jck o p'olēř'</p>	
«6l «.55121	<p>C'J.,»at Z LOTOVEHO KPMEJE FIAMC</p>	Mi 1 11 1AITAC?řt 1 56 031 23
	<p>ti 250 ř.,! otf iždñni z4 .1TŠUJ zra vito'u (f,0im?-r 4m2.i'd vSr rO 6123 fAfn3 cpevñni px).*: řřif a u čipery 01. 0.Mi-J./Smr. 2. o. rjy.?Un-0.«,2(E:n3 cpevci.nr (Ma u ope.y O? O.Pn'2 9-n1 rhorf 0.2: r-O.43:OIC,tw3 iirrpj pop/eer-pd ž.v oiiOú - opery Ok J4,Itř?V,2mO fzn2V,2*»-f.0áS0f0I5'3 rperp/O? *ttCtV2m»/i.mZ-0.2:)?-:4«řřqj3 CoScvm A»S'C'»L-tritKWIF.vñj polskka Jihdv'c ř/ři zenni pcoē (svzbm.Zñl tpz z u ptAif a .-:J znzřFitspejavřcl Vr.lvy •nzwiro.Jeřfato/zccfcentdvC man, přeorennp iā'r, a pA.irpsani ■ sr.y Oddá ku apKolen'd4Jh. z >MVkir.hokr.ir.MC pZed.-p -anřhr, i'řiu * spcco.inl lišce ra lřeřeni a vyplni ni soarMDpdipadñi s vyklñr.vAnlni - řřava pe.»řchu poodzcdñi i-AJ-ovt vody rezanmuē p-:S<i>i t-sd dlažbu v.kau;,-. si samosřsted r.otokarnl 60 '5</p>	

50	46611	KLADBY VEGETAČNÍ Z DILGUBETONOVÝCH ZÁSTRAKOVACÍCH BĚLÝCH TVÁŘICÍ TL. 80 MM.	M3	0,392	7 417,40	2 610,92
<p>požadavky na realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porovnatou úpravou podkladu - zřízení spojovací vrstvy - odložení a uložení přepracovaných obědliných prvků do předepsaného trávu - splývání, třesání, limitování a vyrovnaní spár přípatím a vyklíněním - výška poruchu pro odvedení srážkové vody - výšky otvorů dle návrhu nebo 0,001 k ojetin, výškově kamennost - výšky spár předepsaným materiálem - malá zvonit práce (vzhledem, výstavu před a po) - označování podklad pod dlažbu, vyznačení 44 číselnosti, položkami ED 45 						
51	56330	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKOCORTI TL. DO 160MM	M2	528,500	143,48	527 504,37
<p>Komunikace</p> <p>ŠD, A, TL, MIN. 160MM</p> <p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>na předepsaný nos</p> <p>2-322.0m2=616.0000 J/m2</p> <p>popočet množství -3,5m 21,0m= 115,5000 J/m2</p> <p>Celkem: A+B=528,5000 J/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsaná kvality a zrnitosti - provedení a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - označování postavy, měřky <p>VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKOCORTI TL. DO 260MM</p> <p>ŠD, B, TL, MIN. 260 MM</p> <p>popočet množství</p> <p>napočet množství na p.c. 51/1: 66.5m2*0.25m=16.6250 J/m3</p> <p>napočet množství na p.c. 1065/13: 31.7m2*0.25m=8.6750 J/m3</p> <p>Celkem: A+B=25,3000 J/m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsaná kvality a zrnitosti - naprobití a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - označování postavy, měřky <p>ŠD, B, TL, MIN. 150 MM</p> <p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>na předepsaný nos</p> <p>61.7m2=92.5m2=113,6000 J/m2</p> <p>dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>rozpočet množství zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>zhuštění vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>označování postavy, měřky</p>						
52	56335	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKOCORTI TL. DO 300MM	M2	113,600	372,76	42 345,54
<p>ŠD, B, TL, MIN. 150 MM</p> <p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>na předepsaný nos</p> <p>61.7m2=92.5m2=113,6000 J/m2</p> <p>dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>rozpočet množství zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>zhuštění vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>označování postavy, měřky</p>						
53	56336	VOZOVKOVÉ VRSŤVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	5,000	1 064,83	5 389,04
<p>R-MATERIAL</p> <p>napočet množství</p> <p>napočet množství na p.c. 51/1: 66.5m2*0.05m=3.3250 J/m3</p> <p>napočet množství na p.c. 1065/13: 31.7m2*0.05m=1.7350 J/m3</p> <p>Celkem: A+B=5,0600 J/m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddělení podkladu - ukládání recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů 						
54	56360	ZPEVNĚNÍ KRAJINC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,268	1 064,83	4 544,69
<p>R-MATERIAL ZL STAVBY</p> <p>15,0m*0.5m*0.15m=1.1250 J/m3</p> <p>14,0m*0.5m*0.15m=1.0500 J/m3</p> <p>15,5m*0.9m*0.15m=2.0925 J/m3</p> <p>Celkem: A+B+C=4,2675 J/m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddělení podkladu - ukládání recyklatu v předepsané tloušťce - zřízení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů 						
55	57212	PLC 0,8 KG/M2	M2	206,200	38,10	7 856,24
<p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>322.0m2=322.0000 J/m2</p> <p>odpočet množství -3,5m 21,0m= 115,5000 J/m2</p> <p>Celkem: A+B=206,5000 J/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaných množství pro postavy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukotvení 						
57	57213	BPOJIVACÍ POKRÝTKA Z EMULZE DO 0,8KG/M2	M2	423,200	14,05	5 945,96
<p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>vodor: 322.0m2=322.0000 J/m2</p> <p>popočet množství</p> <p>napočet množství na p.c. 51/1: 66.5m2=66,5000 J/m2</p> <p>napočet množství na p.c. 1065/13: 31.7m2=31,7000 J/m2</p> <p>Celkem: A+B=98,2000 J/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaných množství pro postavy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukotvení 						
58	57231	DVOURVNĚVÝ ASFAKTOVÝ MATERIÁL DO 1,8KG/M2	M2	101,200	35,17	3 559,20
<p>DVOURVNĚVÝ ASFAKTOVÝ MATERIÁL DO 1,8KG/M2</p> <p>napočet množství na p.c. 51/1: 66.5m2=66,5000 J/m2</p> <p>napočet množství na p.c. 1065/13: 31.7m2=31,7000 J/m2</p> <p>Celkem: A+B=98,2000 J/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaných množství pro postavy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukotvení 						
59	57433	ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚNÉ VRSŤVY 4,00 TL. 40MM	M2	362,000	482,67	155 419,74
<p>odměřeno digitálně ze situace</p> <p>322.0m2=322.0000 J/m2</p>						

91	<p>44216,00000 (A)Bz položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výhled dokumentaci (části technologického přístroje) - oddělení kompletací nádobovaci soustavy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přípravných úprav a zářezů - oddělení spogovacího, keramického a třecího materiálu - oprava a péče o údržbu prostoř, včetně kováních jevků, jejich odšrápání a leštění - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, ale příslušného technologického přístroje včetně všech výkrokových a změřkových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně přesovných spav a spojů - poskytnutí odpovídající trošby pod spodní líc nosné konstrukce, nebo zabetónování odvodňovacího do dalšího odvodňovacího zařízení - oprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízením (v obvodu, pokud vozová, napojení na ostatní) <p>ANVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI</p>	KUS	10,000	591 03	5 910,30
<p>44216,00000 (A)Bz položka zahrnuje:</p> <p>Položka zahrnuje vřtkový materiál, vřtkový a polozavaz. včetně mimořádnosti a</p>					

Fimu OHI ?\$,*,»

A: f "

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: H8 2017 111*03814 MÍROVKA • MOST EV.C. 0M14-I
Rozpočet: SOBOO POPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

| S0000 |

23551.23 |

É# ciwo

W

W«MW WM*% 01J čtkm

i

4

fi li . '-JO

0 Vtcob«M fcontmrtee a mle*

n 551.W

02/201	POMOC PW/CE ZALZ NEBO ZAJISTI REGULACI A OCHRANU 1 rOPRAW	KC I Twiň 29551.?» 20 »1.-»
	Pokdka zahrnuje „právní inženýrská opatření v pitolNz cc:t sMvty («< j<hvSlin»h» «zSnu ZOV a vWM/eni C< PČR). zahrnuje ptcním doemtoho /nátěru -	
	zahrnie vešlé tdMoá /, eo.eni s c-Kednalcltm coiadovartmi za Uzenimi	

