



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053721 (ORG 5355)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 08/17

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: „**Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted], primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
[redacted] vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 36233
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053721 u Objednatele a č. 08/17 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“, a dále uzavřely dne 15. 1. 2018 dodatek č. 1 smlouvy.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je prodloužení sjednané lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí na základě žádosti o prodloužení finální lhůty předložené zhotovitelem. Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, prodlužuje o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, tj. o dvanáct dnů, a to v souladu s článkem III. odst. III.2 smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy.

- 1) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram**, odst. III.1. písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní:
Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce
252 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „*Finální lhůta*“). Finální lhůta vznikla zkrácením lhůty plnění předpokládané Objednatelem (330 dnů) o 90 dnů nabídnutých Zhotovitelem v jeho nabídce a dále prodloužením lhůty o 12 dní z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek uvedených v článku III.2 smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/161. dne 14. 3. 2018.

V Brně dne 15. 3. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 MAGISTRÁT
 Odbor
 Kouni
 601 6
 -0

za Objednatele

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
 staveb Odboru investičního
 Magistrát města Brna

V *Modřičech* dne *15. 3. 2018*

I. VYŠKOVSKÁ

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
 Zhotovitele

jednatel společnosti
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.