

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Kubalou – vedoucím střediska
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení : [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- 1) [REDACTED] – vedoucí střediska
- 2) [REDACTED] – vedoucí TSÚ
- 3) [REDACTED] – mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel.: [REDACTED]
Fax : -
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

[REDACTED]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
(dále jen smluvní strany)

ČÁST B

Dodatek na zhotovení projektové dokumentace

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bod 2.1 smlouvy pro stavby
„Silnice III/04815 – rekonstrukce propustku v km 2,180 před obcí Bernartice nad Odrou“
„Silnice III/04815 – rekonstrukce propustku v km 2,299 před obcí Bernartice nad Odrou“
- projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) – neprovádí se
Čl. III. bod 2.1 smlouvy se mění na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP).

III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV. bod 1 smlouvy v provedení stupňů projektové dokumentace a době plnění díla následovně:
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,
- projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku VII. bod 1. Smlouvy.

„Silnice III/04815 - rekonstrukce propustku v km 2,180 před obcí Bernartice nad Odrou“	Cena díla				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zaměření, průzkumy	11 200,-	0	11 200,-	2 352,-	13 552,-
PD pro ohlášení stavby	70 600,-		nebude provedeno		
PD pro stavební povolení	0	70 600,-	70 600,-	14 826,-	85 426,-
PD pro provádění stavby	22 000,-	0,-	22 000,-	4 620,-	26 620,-
celkem	103 800,-	70 600,-	103 800,-	21 798,-	125 598,-

„Silnice III/04815 – rekonstrukce propustku v km 2,299 před obcí Bernartice nad Odrou“	Cena díla				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zaměření, průzkumy	11 200,-	0	11 200,-	2 352,-	13 552,-
PD pro ohlášení stavby	70 600,-		nebude provedeno		
PD pro stavební povolení	0	70 600,-	70 600,-	14 826,-	85 426,-
PD pro provádění stavby	22 000,-	0,-	22 000,-	4 620,-	26 620,-
celkem	103 800,-	70 600,-	103 800,-	21 798,-	125 598,-

ČÁST C
Dodatek na výkon inženýrské činnosti

V.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy následovně.
 - žádost o vydání stavební povolení do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

VI.

Úplata

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XV. bod 1. smlouvy následovně:

Inženýrská činnost „Silnice III/04815 - rekonstrukce propustku v km 2,180 před obcí Bernartice nad Odrou“	Cena díla za inženýrskou činnost				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby	21 600,-	nebude provedeno			
Správní poplatky – refakturace bez DPH	5 000,-	nebude provedeno			
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	0	21 600,-	21 600,-	4 536,-	26 136,-
Správní poplatky (refakturace) bez DPH	0	10 000,-	10 000,-	0,-	10 000,-
celkem	26 600,-	31 600,-	31 600,-	4 536,-	36 136

Inženýrská činnost „Silnice III/04815 - rekonstrukce propustku v km 2,299 před obcí Bernartice nad Odrou“	Cena díla za inženýrskou činnost				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby	21 600,-	nebude provedeno			
Správní poplatky – refakturace bez DPH	5 000,-	nebude provedeno			
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	0	21 600,-	21 600,-	4 536,-	26 136,-
Správní poplatky (refakturace) bez DPH	0	10 000,-	10 000,-	0,-	10 000,-
celkem	26 600,-	31 600,-	31 600,-	4 536,-	36 136

ČÁST D

Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:


Místně příslušné spec. stav. úřady výše uvedených propustků se vyslovily pro stavební řízení z důvodu velkého rozsahu na stavebním pozemku a z důvodu dotčení sousedních pozemků stavbami.


V Novém Jičíně dne: *1. 3. 2018*

V Ostravě dne: 26. 2. 2018



702 00 Ostrava Moravská Ostrava, Novičkovo nábřeží 38
Tel.: 596 639 667 IČ: 47660121 GIČ: CZ47660121


Ing. Zbyněk Kubala
vedoucí střediska
Nový Jičín


Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti