

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma **NOVOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: jednatelem Ing. Milošem Králem

IČO 45539006

DIČ CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

zapsán v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1840 ze dne 7.4.1992

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 30.8.2016

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na provedení díla:

„Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2016.
2. Termín dokončení díla se dle článku IV. odst. 1 upravuje takto: Dílo bude předáno nejpozději 31.10.2016.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 357- 15227/16 ze dne 10.10.2016

V Novém Městě nad Metují dne 12.10.2016

V Hradci Králové dne 12.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v.r.

Ing. Miloš Král, v.r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Miloš Král, jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové