

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 0000829/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **PROJEKT servis spol. s.r.o.** se sídlem Praha 9 Hloubětín, U Elektry 830/2b IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141, bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, číslo účtu [REDAKCE] zastoupena: [REDAKCE] zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3188 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 21. června 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení „**PD – novostavba chodníku ul. Kokořínská**“ v Mělníku dle nabídky zhotovitele ze dne 19.5.2017 a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit ve smlouvě sjednanou cenu díla (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření předmětu díla. Projektová dokumentace bude v rámci rozšíření řešit také úpravu stávajícího veřejného osvětlení v ulici Kokořínská a jeho rozšíření podél nového plánovaného chodníku a osvětlení dvou nových přechodů pro chodce. V souvislosti se změnou rozsahu díla se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla. Cena za rozšíření předmětu díla byla mezi účastníky sjednána ve výši Kč 76.500,--.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení „**Projektové dokumentace – novostavba chodníku ul. Kokořínská**“ v Mělníku (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 19.5.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, rozšířené o řešení veřejného osvětlení v ulici Kokořínská (tedy úpravu stávajícího osvětlení v ulici Kokořínská a jeho rozšíření podél nového plánovaného chodníku a osvětlení dvou nových přechodů pro chodce) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
zahájení díla: květen 2017
dokončení díla: 28. 2. 2018

- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 15.2.2018

[Redacted signature]
[Redacted name]
starosta města Mělník

V PRAZE dne 18.2.2018

[Redacted signature]
[Redacted name]
PROJEKT servis spol. s r.o.

[Redacted signature]