



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 – § 2635 zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**
nábř. Závodu Míru 2739

530 02 Pardubice

IČO: 15014886

DIČ: CZ6408200304

Tel.: 466 531 827

Č. účtu: 9778136524/0600

Jednatel ve věcech smluvních:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136

DIČ: CZ00294136

Tel.: 566 590 320

Č. účtu: 9005-723751/0100

Jednatel ve věcech smluvních:

Ing. Karel Pačiska

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Aleš Sitař

na zhotovení níže uvedeného díla:

„Lesoňovice - chodník“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo takto:

3. Termín plnění:

DSP

31. 12. 2018

Zdůvodnění:


Posun původního termínu stanoveným SOD je z důvodu zařazení projektu do programu podpory SFDI (podzim 2018).

4. Cena díla:


Z důvodu nutnosti vypracování hydrologických výpočtů, statického posouzení opěrné zdi a PD na výjimku pro NIPI bude původní cena SOD (156.000,- Kč) navýšena o 40.700,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


za zhotovitele
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA




za objednatele
Ing. Karel Pačiska

V Pardubicích dne **9.3.2018**

V Bystřici nad Pernštejnem dne **7.3.2018**