



## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 – § 2635 zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

#### Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**  
**nábř. Závodu Míru 2739**  
**530 02 Pardubice**  
IČO: 15014886  
DIČ: CZ6408200304  
Tel.: 466 531 827  
Č. účtu: 9778136524/0600  
Jednatel ve věcech smluvních:  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA  
Jednatel ve věcech technických:  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
**Příční 405**  
**593 15 Bystřice nad Pernštejnem**  
IČO: 00294136  
DIČ: CZ00294136  
Tel.: 566 590 320  
Č. účtu: 9005-723751/0100  
Jednatel ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Pačiska  
Jednatel ve věcech technických:  
Ing. Aleš Sitař

na zhotovení níže uvedeného díla:

### **„Bystřice nad Pernštejnem - ulice Luční - rekonstrukce vozovky“**

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 takto:

#### **3. Termín plnění:**

DSJ

2,5 měsíce od obdržení všech podkladů

#### Zdůvodnění:

Posun původního termínu stanoveným dodatkem č. 1 – 2,5 měsíce od vydání DUR je posunut z důvodu neobdržení podkladů od architekta.

#### **4. Cena díla:**

Z důvodu nutnosti přeložky CETIN bude původní cena SOD (104.000,- Kč) navýšena o 3.200,- Kč bez DPH.

#### **Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

za zhotovitele  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA



za objednatele  
Ing. Karel Pačiska

V Pardubicích dne **9.3.2018**

V Bystřici nad Pernštejnem dne **7.3.2018**