

ke sml. 101/16

D. 1021



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	D2, prodloužení termínu dílčího plnění „II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006“			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	DIPONT s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	24.10.2016		
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	24.10.2016		
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	24.10.2016		
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	24.10.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	24.10.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	5.10.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	5.10.2016	
Poznámka: Subjekt (IČO: 28693094), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 14.10.2016 12:03:48): D2, prodloužení termínu dílčího plnění „II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006“				
Rozpočtová skladba:				

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PG7W

ke sml. 101/16

5. 10. 11

Číslo smlouvy objednatele: 88787
Číslo smlouvy zhotovitele: D16001.4

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006“

č. dodatku 98442

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT, s.r.o.
Adresa: Libouchec č.p. 505, 403 35
Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Novák; Ing. Martin Plšek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení lhůty inženýrské činnosti při zpracování DÚR. Vzhledem k navrženému kácení stromů, které jsou vedeny jako významný krajinný prvek, je lhůta pro vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody v tomto případě delší (cca 60 – 90 dní). Bez příslušných vyjádření nelze další stupeň projektové dokumentace dokončit.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 08. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 10. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 12. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 2. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 08. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 11. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 2. 1. 2017 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 3. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

Článek II


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.


V Jihlavě dne 26. 10. 2016


V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:


MUDr. Jiří Běhounek
Hejtman kraje


Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 **dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Liboucheč č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094