

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: [REDACTED], hejtmanem kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: [REDACTED]

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“)

a

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED] prokuristou

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED],  
projektovým manažerem, autorizovaným architektem

bankovní spojení: ING Bank N. V., organizační složka, Praha 5

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 45797170

DIČ: CZ45797170

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 12. 2014 a jejím dodatku č. 1 uzavřeném dne 28. 4. 2016, jejímž předmětem je „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.

**I. V článku V. „Cena za dílo“ odstavec 1. se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**

**1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo nepřekročí částku:**

Cena bez DPH	844 500,- Kč (osmsetčtyřistačtyřitisícipětsetkorunčeských)
K této ceně bude připočtena DPH 21%	177 345,- Kč (stosedmdesátsedmtisícťřistačtyřicetpětsetkorunčeských)
Celková smluvní cena činí včetně DPH	1 021 845,- Kč (jedenmiliondvacetjednatísícícosmsetčtyřicetpětsetkorunčeských)

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

- I. **ETAPA –** Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona, finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona, § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Cena bez DPH 127 700,- Kč (stodvacetsedmtisícícosmsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 26 817,- Kč (dvacetšesttisícícosmsetsedmnáctkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 154 517 Kč  
(stopadesátčtyřitisícipětsetsedmnáctkorunčeských)

- II. **ETAPA –** Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Cena bez DPH 312 000,- Kč (třistadvanácttisícíkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 65 520,- Kč (šedesátpěttisícipětsetdvacetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 377 520,- Kč  
(třístasedmdesátsedmtisícipětsetdvacetkorunčeských)

- III. **ETAPA, 1. část -** Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní

prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH 154 700,- Kč (stopadesátčtyřtisícšestsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 32 487,- Kč (třicetdvatisícčtyřistaosmdesátšestsetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 187 187,- Kč (stoosmdesátšesttisícstoosmdesátšestsetkorunčeských)

### III. A ETAPA – NOVÝ NÁVRH

1. část – Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **společné projednání podle § 37 stavebního zákona.**

Cena bez DPH 58 100,- Kč (padesátosmtisícstokorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 12 201,- Kč (dvanácttisícdvěstějedenkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 70 301,- Kč (sedmdesáttisícťřístajedenkorunčeských)

V případě, že na základě výsledků společného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. A etapa dále zahrnovat:

2. část – Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).**

Cena bez DPH 22 000,- Kč (dvacetdvatisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 4 620,- Kč (čtyřtisícešestsetdvacetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 26 620,- Kč (dvacetšesttisícšestsetdvacetkorunčeských)

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, III. A etapa, 2. část dále zahrnovat: zpracování dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele. Tato podstatná úprava nového návrhu nebude fakturována.

**IV. ETAPA - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.**

Cena bez DPH	85 000,- Kč (osmdesátpěttisíckorunčeských)
K této ceně bude připočtena DPH 21%	17 850, Kč (sedmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských)
Celková smluvní cena činí vč. DPH	102 850,- Kč (stodvatisícosmsetpadesátkorunčeských)

**V. ETAPA - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.**

Cena bez DPH	85 000,- Kč (osmdesátpěttisíckorunčeských)
K této ceně bude připočtena DPH 21%	17 850,- Kč (sedmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských)
Celková smluvní cena činí vč. DPH	102 850,-Kč (stodvatisícosmsetpadesákorunčeských)

## **II. V článku IV. „Doba a místo plnění“ se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 31. 7. 2018, v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 30. 6. 2019)

### **Průběžné plnění díla:**

- I. ETAPA – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.**

**Předpokládaný termín zahájení: od uzavření smlouvy o dílo.**

**Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.**

- II. **ETAPA** – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději do 3 měsíců od předání (dokončení) I. etapy (do 30. 6. 2015).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

- III. **ETAPA, 1. část** - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 8 měsíců od předání (dokončení) II. etapy (do 30. 6. 2016).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

**2. část** - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **opakované veřejné projednání** podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

**Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání:**  
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 3. 2018).

### III. A ETAPA – NOVÝ NÁVRH

1. **Část** – Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Výstupem této

etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro společné projednání podle § 37 stavebního zákona.**

**Předpokládaný termín zahájení:** Předání schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (do 3. 10. 2016).

**Předpokládaný termín ukončení:** nejpozději do 31. 10. 2016.

V případě, že na základě výsledků společného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. A etapa dále zahrnovat:

**2. část** - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona** a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

**Předpokládaný termín zahájení:** po předání pokynů objednatele - nejpozději však do 6 měsíců od předání (dokončení) III. A etapy, 1. části (resp. III. etapy, 1. části) – **NOVÝ NÁVRH** (do 30. 4. 2017)

**Předpokládaný termín ukončení:** nejpozději do 2 měsíců po předání pokynů objednatele (do 30. 6. 2017).

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude zpracována dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona** dle pokynů objednatele. Viz **Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání:**

**Předpokládaný termín zahájení:** po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017).

**Předpokládaný termín ukončení:** nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 3. 2018).

- IV. **ETAPA** - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

**Předpokládaný termín zahájení:** po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 30. 9. 2018).

**Předpokládaný termín ukončení:** nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů objednatele (do 31. 3. 2018), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 31. 12. 2018).

- V. **ETAPA** - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

**III. V článku XIV. „Závěrečná ustanovení“ odstavec 8 se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**


8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele, včetně šesti jejích příloh pro výběr zpracovatele a příloha č. 2 Nabídka uchazeče, včetně všech jejích příloh. Dále příloha č. 3 Pokyny pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a příloha č. 4 Požadavky na obsah, rozsah a předávané formáty doplňovaných etap.

**IV. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno dne 26. 9. 2016 usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 38/1453/2016.

V Hradci Králové, dne 30. 9. 2016




za objednatele




V Praze, dne 30. 9. 2016

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
**Meteor Centre Office Park**  
Sokolovská 100/24, 186 00 Praha 8



za zhotovitele





# KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

dle ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

dne: 12. 9. 2016

Zpracoval:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Odbor územního plánování a stavebního řádu  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Datum: září 2016



# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Obsah pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK

1. Potřeba pořízení nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK	str.	3
2. Právní východiska, proces projednání a schválení pokynů	str.	4
3. Vazba na schválenou zprávu o uplatňování ZÚR v uplynulém období	str.	4
4. Obsah a rozsah nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK	str.	6
5. Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví	str.	7

## Příloha

Přelozka I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice tzv. Severní tangenta – koridor DS2r	str.	8
---	------	---

## POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY:

- **Stavební zákon** – zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
- **Vyhláška** - vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
- **Správní řád** – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
- **PÚR ČR** – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky dne 15. dubna 2015;
- **ZÚR KHK** – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011, účinné od 16. 11. 2011;
- **ÚAP KHK** – průběžně aktualizované Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje;
- **ORP** – obecní úřady obcí s rozšířenou působností;
- **Zpráva** - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014), schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. června 2014;
- **Pokyny** - Pokyny pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK.

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

## 1. Potřeba pořízení nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK

Dne 23. 6. 2014 byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Na základě toho byl zpracován a na přelomu roku 2015 a 2016 projednán návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK. V rámci společného jednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 37 stavebního zákona byl ze strany Magistrátu města Hradce Králové, dopisem ze dne 19. 1. 2016, č. j. MMHK/012139/2016/SP1/UI, a Ministerstva dopravy, dopisem ze dne 28. 1. 2016, č. j. 63/2016-910-UPR/2, uplatněn požadavek na vymezení koridoru územní rezervy DS2r – koridoru pro přeložku silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenty v návrhu a jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu. Důvodem tohoto požadavku bylo ukončení procesu EIA k této stavbě – vydání souhlasného závazného stanoviska k jedné z posuzovaných variant, a to k variantě tzv. tyrkysové (souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 30. 9. 2015, č. j. 20181/ZP/2015-Čr).

V rámci vypořádávání stanovisek, vyjádření a připomínek, uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK byly řešeny mimo jiné i otázky týkající se naléhavosti uplatněného požadavku. V rámci toho byly řešeny i možnosti, zabývat se vymezením předmětného návrhového koridoru v rámci další – samostatné aktualizaci ZÚR KHK. Oba výše zmíněné subjekty však požadují řešení této otázky zejména z časového hlediska za nezbytné v rámci projednávané Aktualizace č. 1 ZÚR KHK.

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválená Zpráva, která je výchozím podkladem pro pořízení Aktualizace č. ZÚR KHK, však takovýto požadavek neobsahovala, neboť v době jejího projednání i schválení nebyl ukončen proces EIA a ze strany Ministerstva dopravy, do jehož gesce tento záměr náleží, nebyla zvolena výsledná varianta pro vymezení návrhového koridoru. Na základě toho Zpráva zohledňovala v té době aktuální stav prověřování všech variant této přeložky a v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR KHK byl rozšířen koridor pro tento záměr tak, aby zahrnoval všechny prověřované varianty s tím, že koridor DS2r byl ponechán v režimu **územní rezervy**.

**Převedení koridoru z územní rezervy do návrhu** v obsahu ZÚR KHK s sebou nese nejenom dopracování – úpravu návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, ale i nezbytnost posouzení tohoto záměru v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na životní prostředí - SEA, a to i přes skutečnost, že pro daný záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko v procesu EIA. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření Ministerstva životního prostředí v rámci konzultace o postupu projednání uplatněného požadavku v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR KHK.

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno ke zpracování pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, jejichž úkolem je zahrnutí uplatněného požadavku na řešení **návrhového koridoru pro přeložku silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice tzv. Severní tangenty** do obsahu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dle pravidel, stanovených stavebním zákonem.

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

## 2. Právní východiska, proces projednání a schválení pokynů

Z ustanovení § 38 odst. 3 stavebního zákona vyplývá: *Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání (návrhu zásad územního rozvoje) k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh zásad územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho zpracování.*

*K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda má být nový návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.*

*Návrh pokynů předloží spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchyľují od zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou.*

Na základě výše uvedených skutečností bylo přistoupeno k aplikaci postupu dle citovaného ustanovení § 38 odst. 3 stavebního zákona a byl zpracován tento návrh Pokynů, který byl zaslán orgánům ochrany přírody a poté bude předložen ke stanovisku Ministerstvu životního prostředí. Na podkladě stanoviska Ministerstva životního prostředí bude návrh těchto pokynů upraven ve vztahu k požadavkům na posuzování vlivů na životní prostředí a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Po schválení Pokynů bude zpracován nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a tento návrh bude podle § 37 stavebního zákona projednán.

Na základě projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude pak následně požádáno o stanovisko Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 37 odst. 6 stavebního zákona a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ve smyslu § 37 odst. 6 stavebního zákona.

## 3. Vazba na schválenou Zprávu o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období

Platné ZÚR KHK byly pořízeny v režimu stavebního zákona a vydány dle § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy podle správního řádu dne 8. 9. 2011, číslo [REDAKCE] 1.

Bezprostředně po vydání ZÚR KHK byly zahájeny práce vedoucí k předložení návrhu Zprávy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení podle požadavku § 42 odst. 3 stavebního zákona. Předložení návrhu Zprávy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předcházelo jeho zpracování a projednání podle § 37 stavebního zákona.

Návrh Zprávy byl dne 25. 10. 2013 zaslán podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, obcím Královéhradeckého kraje, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

prostředí. V zákonem stanoveném termínu pak uplatňovaly: vyjádření s požadavky na obsah Zprávy Ministerstvo pro místní rozvoj a dotčené orgány; připomínky obce Královéhradeckého kraje a sousední kraje a stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí.

Návrh Zprávy byl zároveň podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního zákona zveřejněn veřejnou vyhláškou, zveřejněnou od 25. 10. 2013 do 11. 11. 2013 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a v časovém období od 25. 10. 2013 do 10. 2. 2014 na úředních deskách všech obcí Královéhradeckého kraje. K zveřejněnému návrhu Zprávy mohl každý uplatnit v zákonem stanoveném termínu písemné připomínky.

Na základě tohoto projednání a na podkladě obdržených stanovisek, vyjádření s požadavky a připomínek byl návrh Zprávy ve smyslu § 42 odst. 3 stavebního zákona upraven a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Předložený návrh Zprávy byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014, číslo usnesení ZK/15/916/2014. Na základě schválené Zprávy byl zahájen proces projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 37 stavebního zákona.

Návrh Zprávy, projednávaný podle § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona neobsahoval požadavek na změnu vymezení koridoru DS2r. Na základě projednání tohoto návrhu Zprávy byl požadavek na změnu tohoto koridoru uplatněn, a to konkrétně na zohlednění všech variant, projednávaných v rámci procesu EIA záměru *Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice*.

V době projednání návrhu Zprávy podle § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona (říjen 2013 – červen 2014) probíhal proces EIA k záměru *Přeložka silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice* (závěr zjišťovacího řízení byl vydán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 24. 6. 2013).

Na základě toho byl do obsahu schválené Zprávy zapracován požadavek, aby u koridoru územní rezervy DS2r bylo prověřeno šířkové vymezení koridoru tak, aby zahrnoval všechny Ministerstvem dopravy sledované a prověřované varianty v rámci projednávané EIA této stavby, tzn., aby zahrnoval varianty modrou, červenou, zelenou a tyrkysovou. Tento požadavek byl projednán a odsouhlasen Ministerstvem dopravy, a to dopisem ze dne 15. 4. 2014, č. j. 275/2014-910-UPR/2.

S ohledem na ustanovení § 38 odst. 3 stavebního zákona však není třeba již schválenou Zprávu upravovat, ale tyto Pokyny budou po jejich schválení zastupitelstvem představovat změnu schválené Zprávy.

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

### 4. Obsah a rozsah nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK

Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování, obsažené v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona. Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude vycházet ze schválené Zprávy a zpracovaného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.) a bude zohledňovat výsledky projednání tohoto návrhu podle § 37 stavebního zákona, uskutečněného na přelomu roku 2015 a 2016. Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude oproti již projednanému návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK doplněn – dopracován o následující požadavek:

#### **Požadavky pro nový návrh:**

Vymezit koridor pro záměr Přeložky silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice jako návrhový, a to na základě podkladů, poskytnutých Ministerstvem dopravy v rámci ÚAP KHK s osou koridoru tzv. tyrkysové varianty.

Vymezit koridor pro záměr Přeložky silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, a to na základě podkladů, poskytnutých Ministerstvem dopravy v rámci ÚAP KHK s osou koridoru v tzv. tyrkysové variantě.

Textová i grafická část bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou, textová část bude zpracována formou změn a doplnění platných ZÚR KHK, grafická část bude zpracována v rozsahu měněných částí všech dotčených výkresů. Každá změna výrokové části oproti platným ZÚR KHK bude odůvodněna v textu odůvodnění ZÚR KHK, které bude splňovat náležitosti § 68 odst. 3 správního řádu.

Nenavrhují se žádné požadavky na zpracování variant řešení.

V rámci nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude zpracováno (doplněno) i na základě schválené Zprávy zpracované Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), a bude zohledňovat i výsledky jeho projednání podle § 37 stavebního zákona, a to včetně zohlednění požadavků uvedených ve stanovisku Ministerstva životního prostředí ze dne 6. 6. 2016, č. j. 32978/ENV/16 k tomuto vyhodnocení (SEA).

## **POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**

### **5. Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví**

Vyhodnocení vlivů nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na životní prostředí a veřejné zdraví bude vycházet z Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na životní prostředí a veřejné zdraví (RNDr. Ivo Staněk, autorizovaná osoba č. osvědčení 8200/1309/OPV/93 ze dne 25. 10. 1994, a zpracovatelem části vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti (NATURA 2000) je RNDr. Marek Banaš, Ph.D., autorizovaná osoba č. rozhodnutí 57148/ENV/09, 1837/630/09, 73458/ENV/14), zpracovaného na základě schválené Zprávy se zohledněním výsledků jeho projednání podle § 37 stavebního zákona. Toto vyhodnocení bude doplněno – dopracováno o řešení, která jsou předmětem těchto Pokynů.

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), bude i vyhodnocení dopadu vládního usnesení ze dne 9. 2. 2015 č. 97 k rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Toto vyhodnocení bude vycházet z dosavadního způsobu řešení této problematiky v platných ZÚR KHK (PZ1), při zohlednění měřítko a podrobnosti zásad územního rozvoje.

Konkrétní požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí budou doplněny na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí.



## Příloha č. 4

### Požadavky na obsah, rozsah a předávané formáty doplňovaných etap, úprava III. etapy

Požadavky na textovou a grafickou část doplňovaných etap, které jsou předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, včetně požadavků na digitální podobu díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

#### Požadavky na počet vyhotovení díla:

Etapa	Tisková podoba vyhotovení díla	Počet vyhotovení	Digitální podoba díla (CD-ROM nebo DVD)
III. etapa 1. a 2. část Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro veřejné projednání ----- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území	Bez tisku  ----- Bez tisku	0 x  0 x	1 x  1 x
III.A etapa, 1. část Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné jednání ----- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území	Textová a grafická část  ----- Textová a grafická část	1 x  1 x	1 x  1 x
2. část Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro veřejné jednání ----- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území	Textová a grafická část  ----- Textová a grafická část	1 x  1 x	1 x  1 x
V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě nového návrhu Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro opakované veřejné projednání ----- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území	Textová a grafická část  ----- Textová a grafická část	1 x  1 x	1 x  1 x



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] R  
[REDACTED]