

DODATEK č. 3 - REKAPITULACE ZL

Projekt:	„Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7		
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 IČ 00063754		
Zhotovitel:	„Sdružení Vodárenská věž“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.6.2016, ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 17.8.2016 1. PP 53, a.s. – vedoucí společník společnosti sídlo: Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 29011299 a 2. BAU plus, a.s. – druhý společník společnosti sídlo: Na Zlichově 228/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 25607618		
11	změny hliníkových dveří věž		631 596,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
30	změny vestaveb a interiérů		488 033,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
46	markýzy školka	-	2 884,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
48	pákové ovladače oken		218 017,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
49	vzt (odvětrání MŠ, změna DDM)		99 587,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
60	vnitřní malby 5.NP		84 540,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
61	zemní práce, komunikace		389,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
62	skladba podlahy MŠ		65 321,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
63	podlaha nad stropem 6.NP	-	14 182,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
64	změna elektro MŠ		186 051,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
65	teraco parapet vstupu do kotelny		16 710,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
66	neobsazeno		- Kč
67	impregnace terasových prken		48 192,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
68	oplechování komínu věže SO 02		14 915,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
69	teraco parapety školka		59 956,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
70	litinové oplocení - branka		21 192,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
71	neobsazeno		- Kč
72	neobsazeno		- Kč
73	truhlářské prvky - kování		23 379,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
74	neobsazeno		- Kč
75	změna rozvodů ZTI, ÚT v MŠ		33 172,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
76	úprava žaluzií v 7.NP		11 206,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
77	zařizovací předměty		9 529,00 Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
78	neobsazeno		- Kč změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
79	geodetické zaměření podlahy 6.NP		36 368,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
80	bourání základů, skladby střechy DDM		34 296,00 Kč změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

Předpokládaný celkový cenový dopad **ZL bez DPH** **2 065 383,00**

Předpokládaný celkový cenový dopad **ZL s DPH** **2 499 113,43**

Cena celkem dle **Smlouvy bez DPH** **44 860 817,69**

Cena celkem dle **Smlouvy s DPH** **54 281 589,40**

Cena celkem dle SoD a **Dodatku č. 1 a 2 bez DPH** **48 017 836,59**

Cena celkem dle SoD a **Dodatku č. 1 a 2 s DPH** **58 101 582,27**

Cena celkem dle SoD a **Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH** **50 083 219,59**

Cena celkem dle SoD a **Dodatku č. 1, 2 a 3 s DPH** **60 600 695,70**

Schválil:

Podpis:

