

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 957/2017/062**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí správy toků, mob.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost), č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění :

LIBOR BABICA, f.o

IČO: 60037881

DIČ: CZ7506075852

Místem podnikání: Velký Skalník 1478, 755 01 Vsetín

Ve věcech technických jedná: [redacted], mob.: [redacted], email: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Vsetín, č. účtu : [redacted]

Plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 957/2017/062 ze dne 1.11.2017 a uzavírají tímto podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2017 Smlouvu o dílo č. 957/2017/062, kde předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600“, evidenční číslo zakázky 957/2017/062, a to dle projektu „BP Štípský potok II, ř. km 0,0-0,6“ zpracované včetně rozpočtu společností Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, hlavní projektant: [redacted], ČKA 01 993, projektant: [redacted] K [redacted] IČO:60706708, DIČ:CZ60706708 (dále jen „Projekt BP“) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty, vyjádřením a touto smlouvou.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny za dílo z důvodu změny objemu prací – méněpráce/vícepráce. Tyto méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisu zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena za dílo

Cena za dílo se mění takto:

SO01 - kácení (výkon 072,073):

Cena bez DPH:	221 591,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 1 509,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	7 381,17 Kč
Celkem součet SO01 – kácení bez DPH:	227 463,17 Kč

Cena díla u ostatních SO02 a SO03 se tímto dodatkem nemění:

SO02- výsadba (výkon 071):

Cena bez DPH 122 333,92 Kč

SO03 – následná péče 1.rok (výkon 072) :

Cena bez DPH 16 244,40 Kč

Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	366 041,49 Kč
DPH 21%	76 868,71 Kč
C E L K E M	442 910,20 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 957/2017/062 se tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) dodatku v jeho plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy České republiky, s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

Ve Vsetíně dne: 21.2.2018

Ve Vsetíně, dne: 5.3.2018

Přílohy:

- 1) Zápis z KD č. 1 BP Štípský potok II
- 2) Soupis Víceprací/méněprací

Zápis z jednání dne 7.2.2018 ve 13.30 ve věci "BP Štípský potok II"

1. kontrolní den

A) P. Babica seznámil zúčastněné se stavem prací:

- téměř veškeré kácací práce jsou hotovy, předpokládáné ukončení kácení 9.2.,
- během ořezu vrby došlo k jejímu rozštípnutí, byla zjištěna hniloba a vrba seřízuta na bezpečnou výšku cca 2 m.
- ostatní práce probíhají v souladu s PD.

B) [REDAKCE] nezjistily žádné další nesrovnalosti nebo rozpory s PD.

C) Dále bylo dohodnuto:

- nad rámec PD bude pokácena olše a třešeň, rostoucí v průtočném profilu toku
- nad rámec PD bude provedeno postupné kácení (namísto směrového) jasanu, rostoucího v blízkosti vedení el. napětí a reklamní cedule.

Veškeré poznatky byly zapsány do stavebního deníku.

Přílohou zápisu je prezenční listina.

Další výrobní výbor bude svolán v řešeném území při zahájení výsadbových prací (podzim 2018).

Zapsáno 8.2.2018

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Přílohou zápisu je prezenční listina.

Sm

Stavba: BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600
 Objekt: SO01 KÁCENÍ

VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE
 SO 01 Kácení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Projektant: ██████████
 Místo: Kostelec - Štípa

Zpracoval: ██████████
 Datum: 15.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Provedeno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

HSV Měněpráce

1

Zemní práce

6	231	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,000
11	R	R2	Kompletní likvidace nehroubí štěpkováním, uložení na dočasné skládce (0,5km)	ks	1,000	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,000
											1 509,000	

místo tohoto bude postupné - je měněpráce

HSV Vícepráce

1

Zemní práce

3	231	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,000
5	231	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	740,000
9	231	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	0,00	6 353,17	6 353,17	0,00	6 353,17	6 353,17	6 353,171
11	R	R2	Kompletní likvidace nehroubí štěpkováním, uložení na dočasné skládce (0,5km)	ks	2,000	0,00	59,00	59,00	0,00	118,00	118,00	118,000
											7 381,171	

je v průtočném profilu - je nevíc

je v průtočném profilu - je nevíc

nelze pokácet - musí být postupné kácení spouštěním - příloha zápis VV, foto.

2 ks nevíc

HSV Součet

Měněpráce

-1 509,00 Kč bez DPH

Vícepráce

7 381,17 Kč bez DPH

Celkem součet MP+VP

5 872,17 Kč bez DPH

VÝPOČET POLOŽKY - není v nabídce				
112151354	GFNIK URS 01/2018		1KS	8 100,00 KčKS
	NABÍDKOVÁ CENA DÍLU			704 727,40 Kč
	ROZPOČTOVÁ CENA DÍLU URS			261 018,00 Kč
112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm			6 353,17



