



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 5.6. 2017 (OStRM/2017/50)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelatí, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbspf

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí organizační složky
IČO: 486 83 396 DIČ: 48683396
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490
Bankovní spojení: KB a.s. Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100
Telefon: 326726062
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Krzysztof Lorańczyk,
Mgr. ing. Krzysztof Zareba

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/50, dne 25.9. 2017 dodatek č.1, dne 8.1. 2018 dodatek č.2 a 22.2. 2018 dodatek č.3 týkající se akce : „Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 4“):

II. Předmět dodatku č.4:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.3 nový odstavec 3.1.4, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 - změnový list č.5**“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, č.2, č.3 bez DPH	14.804.573,92 Kč
dodatek č. 4 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	190.391,96 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	14.994.965,88Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 14.994.965,88 Kč bez DPH (slovy: čtrnáct miliónů devět set devadesát čtyři tisíc devět set šedesát pět korun českých a osmdesát osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.4 včetně změnového listu č.5

V Mladé Boleslavi dne

V Kosmonosích dne

Objednatel

Zhotovitel

PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Změnový list č. 5	vícepráce	272.131,99 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	méněpráce	-81.740,03 Kč bez DPH
Celkem dodatek č.3		190.391,96 Kč bez DPH