

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1362/2017

"Silnice III/28626 Benecko II."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1362/2017, ke které byl následně smluvními stranami dne 18.10.2017 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 2.11.2017 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 192 059,85 Kč bez DPH, tj. 232 392,41 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	15 610 748,78 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 192 059,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	15 418 688,93 Kč
DPH	3 237 924,68 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	18 656 613,61 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 205/18/RK ze dne 6.2.2018.

V Liberci dne 12.3.2018

V Hradci Králové dne

7.2.2018

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/28626 Benecko II.“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28626 Benecko II.“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Odůvodnění méněprací

SO 000 vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce v tomto stavebním objektu vznikly z důvodu, že nebylo nutné provádět archeologický průzkum a geometricky oddělovat pozemky.

02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	-1	kpl	30 000,00	-30 000,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	-1	kpl	229,60	-229,60
02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	-1	kpl	65 000,00	-65 000,00
Celkem					-95 229,60

SO 102 komunikace

Méně práce v tomto stavebním objektu vznikly po zaměření skutečně provedených nových asfaltových ploch vozovky. Jedná se o obrusnou asfaltovou vrstvu.

572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	-267	m2	11	-2 937,00
574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	-13,35	m3	3 970,00	-52 999,50
Celkem					-55 936,50

SO 190 dopravní značení

Méně práce v tomto stavebním objektu vznikly neprovedením předznačení VDZ barvou

915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-454,4	m2	90	-40 893,75
Celkem					-40 893,75

„Silnice III/28626 Benecko II.“

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 192 059,85 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	192 059,85 Kč
▪ Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle § 222 odst. 4)	1,24 %
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 192 059,85 Kč

Zhotovitel : M-SILNICE a.s. Josef Kunt
Dne

TDI : Jilam s.r.o. Jiří März
Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Jiří Medek
Dne