

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Číslo smlouvy objednatele: DOD20150193

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/16035/1/2016

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

číslo 1104

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

RPE, s.r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno

společnost s ručením omezeným

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82306

02811600

CZ02811600

XXX

XX

XXX

XXX

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 14. 1. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20150193) týkající se zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro rekonstrukci rozvodny Dopravního podniku Ostrava a. s.

Rekonstrukce rozvodny 400 V v budově dílen EKOVA Elektrik v Areálu dílny Martinov

- PD pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
- PD pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen DPS)

Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek č. 1“).

III. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací vznikla potřeba objednatele o dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních služeb, z výše uvedeného se rozhodl objednatel využít víceprací dle čl. V., odst. 2. této smlouvy o dílo.

PD bude doplněna v čl. III. o projekt uzemnění rozvodny 400V (DSP a DPS) z důvodu, že při zadávání PD, byly hodnoty uzemnění v přípustných hodnotách, které vyžaduje ČSN, a proto nebyl požadován projekt uzemnění rozvodny. Havarijní stav uzemnění byl zjištěn při zpracování PD, před samotným zadáním požadované hodnoty byly v přípustných hodnotách. Vícepráce nemají vliv na termín plnění. Dle čl. VI. dle smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

V důsledku změny rozsahu díla dle bodu III. tohoto dodatku se zvyšuje cena díla uvedená v bodu IV. Cena díla smlouvy o dílo o částku ve výši 18 500,- Kč bez DPH a původní cena dle bodu IV. smlouvy o dílo se upravuje takto:

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	398 000,- Kč
<u>Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:</u>	<u>18 500,- Kč</u>
Nová cena bez DPH po dodatku č. 4 smlouvy o dílo:	416 500,- Kč

V. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....
XXX
XXX

.....
Ing. Rozália Gergelyová
Jednatel společnosti