

DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy: 14PU-000648

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002

Název veřejné zakázky: I/43 Bukovice – oprava mostu 43-078 – zpracování PD
uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem:	Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČO:	04381823
DIČ:	CZ 04381823
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63282
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Olomouc č.ú.: [REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED], jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

Z důvodu negativního stanoviska starosty obce Písařov (Bukovice) k navrhované trase objízdné komunikace vydaného dne 21.2.2017 se mění termíny v odst. 5.1., čl. 5. Lhůty plnění takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 20.3.2018.
- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 10.4.2018.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 20.4.2018.
- 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 20.6.2018.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 30.6.2018.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 07.07.2018.
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 30.7.2018.
- 5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do 7.8.2018.
- 5.1.9. Zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.10.2018.

Ostatní náležitosti Smlouvy se nemění.

OBEC PÍSAŘOV, PSČ 789 91

PONVIA construct s.r.o.
Krapkova 1159/3
Olomouc 779 00

Váš dopis značky :

ze dne: 6.12.2017 Naše značka

Vyřizuje: [REDAKCE] Písařov 21.2. 2017

Věc: Stanovisko k akci „Oprava mostu ev. č. 43 – 078“

Na základě vašeho dopisu a předložené dokumentace výše zmiňované opravy, vám sdělujeme následující.

Vzhledem k situaci, kdy varianta rekonstrukce mostu s objízdnou trasou vedenou západně od hlavní trasy I/43 (žádost o vyjádření spolu s výkresy doručená poštou dne 6.12.2017) zasahovala do pozemků soukromých vlastníků, jež se proti této variantě ohradili z důvodů nedávné výsadby stromů a provedeným terénním úpravám na těchto dotčených pozemcích, a s přihlédnutím k tomu, že hodláme výhledově v obci řešit trasu pro pěší provoz podél celé komunikace I/43, Vás tímto žádám jako zástupce obce o změnu v projektové dokumentaci a to konkrétně vedení objízdné trasy východně od hlavní trasy I/43 a současně provedení mostního objektu s chodníkem na návodní straně mostu tak, aby posléze námi navrhovaná pěší trasa plynule navázala na mostní objekt. Co se týče stávajícího objektu zastávky na par. č. 17, uvažujeme jeho demolici bez náhrady. Žádáme o zvážení výše uvedeného a změnu objízdné trasy. Chápu, že s výhradami přicházíme s určitou časovou prodlevou, nicméně jako starosta obce hájící zájmy našich obyvatel, na Vás apeluji s akceptací našich připomínek a úpravou projektové dokumentace.