



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma
uzavřené dne 26.10.2017 na provedení díla PD „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

www.lc.cz



(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO:63320819, DIČ: CZ 63320819

zapsán v OP u Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: Ing. Filip Brtna

www.terra.cz



plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a tohoto takto :

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE“ jsou následující změny:

1. Dle čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je časové projednání budoucí kupní smlouvy na zastupitelstvu Města Blanska, které se bude konat na konci března 2018. Smlouva je potřebná mimo jiné k vynětí ze ZPF.

2. Dle čl. III, odst. 1, Cena za dílo a platební podmínky, rozsahu projektových prací, I. Etapy – DÚR.

Změna ceny za dílo vznikla, v důsledku dohodnuté změny technologie výstavby těles retenčních přehrážek. Místo nových navrhovaných železobetonových s oboustranným kamenným obkladem budou přehrážky průcezné z lomového kamene a jejich počet bude zvýšen na tři (3).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma na zhotovení díla „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE II“ takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.10.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DÚR: **do 28.2.2018**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 30.7.2018**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.10.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DÚR: **do 30.4.2018**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 30.7. 2018**

Čl. III Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo–projektovou dokumentaci dle čl. III, odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **227 000,- Kč** bez DPH, slovy **dvěstědvacetsedumtisíckorunčeských** bez DPH.

Původní text:

z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. III, odst. 1.1. písm. a),

PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, cena: 172 000,- Kč bez DPH

Nový text:

z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. III, odst. 1.1. písm. a),

PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, cena: 172 000,- Kč bez DPH

Méněpráce (práce průzkumné) – viz. příloha - 8 000,- Kč bez DPH

Nová cena PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 164 000,- Kč bez DPH

Původní text:

z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. III, odst. 1.1. písm. b),

PD pro vydání SP a pro provádění stavby, cena: 77 000,- Kč bez DPH

Nový text:

Cena za vypracování PD pro DSP (čl. III, bod 1.1., písm. b),

PD pro vydání SP a pro provádění stavby, cena: 77 000,- Kč bez DPH

Méněpráce (práce průzkumné)- viz. příloha - 14 000,-Kč bez DPH

Nová cena pro PD pro DSP a provádění stavby: 63 000,-Kč bez DPH

Nová cena za dílo (DÚR + DSP) 164 000,-Kč + 63 000,-Kč = 227 000,- Kč bez HPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 2325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma ze dne 26.10.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 28.2.2018

V Brně dne: 28.2.2018

vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje.

se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitka 14, 10, Brno-město, 602 00 Brno

jednatel

TERRA - POZEMKOVÉ úřad
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

Přílohy: cenová nabídka projektových prací
soutěž víceprací a méněprací

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY

(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Práce	Cena bez DPH (Kč)	DPH(... %) Kč,-	Cena včetně DPH (Kč)
I. etapa - DÚR			
1. Geodetické a kartografické výkony	15 000	ČHMÚ, Terénní průzkum, pedolog. Průzkum pro odnětí ze ZPF	
2. Práce průzkumné (rozbory)	14000		
3. Práce projektové	130 000		
4. Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.)	5 000		
I. CELKEM	164 000	34440	198440
II. Etapa - DSP, DPS			
1. Geodetické a kartografické výkony	5000	Terénní průzkum	
2. Práce průzkumné (rozbory)	3000		
3. Práce projektové	50000		
4. Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.)	5000		
II. CELKEM	63000	13230	76230
I. a II. Celkem	227000	47670	274670
III. etapa - autorský dozor			
1. Jedna účast na stavbě	4000	840	4840

Zpracoval: Filip Brtna

V(e): Šumperku

Dne: 6.3.2018

Název akce: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem zpracované PD bude, navrzení ve vytipovaných profilech, vybudování 3 příčných retenčních objektů (kamenné přehrážky v km 1,820, 1,890 a 1,955) pro zachycení splavenin nesených vodou v korytě vodního toku. Tělesa RO budou navrženy jako průcezné z LK. Přepadová sekce bude navržena na Q20. Dle konfigurace terénu bude vytvarován retenční prostor přehrážek. Přehrážka v km 1,820 nebude opatřena přelivem. Přebytkovou zeminu odtěžit a uložit, v souladu s provedenými rozbory, co nejekonomičtěji (např. skládka lomu v Dolní Lhotě). Přístup do retenčních prostorů přehrážek navrhnout korytem toku bez zřízení přístupů (trvalý sjezd). V rámci projekčních prací bude posouzena periodičita obnovování kapacity RP a bude zajištěn rozbor vzorku přebytkové zeminy pro její uložení v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

- **podklady pro majetkoprávní vypořádávání** - zaměření skutečného provedení (včetně retenčního prostoru a upravené příjezdové komunikace do tohoto prostoru) stavby ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností a zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a zápis do KN, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně vynětí ze ZPF a změny druhu pozemku
+ 5 000 Kč bez DPH (práce projektové)

Vzhledem ke změně návrhů konstrukcí nebude vůči ZL prováděno:

- hydrotechnické výpočty ovlivnění průchodu povodňové vlny (poldry, retenční objekty) a stability objektů a koryta,
- 7 000 Kč bez DPH (práce projektové)
- hydrotechnické výpočty přelivných hran přehrážek, kapacity koryta
+ 7 000 Kč bez DPH (práce projektové)
- osazovací plán - náhradní výsadba (Požadavek odboru ŽP)
+ 3 000 Kč bez DPH (práce projektové)
- statický výpočet přehrážky (žek) proti jejímu posunutí a převržení (geolog. průzkum)
-22 000 Kč (práce různorodé)
- prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí – zejména kladečské schémata uložení kamene (např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování, apod.,
- 9 000 Kč
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.,
- 9 000 Kč (práce projektové)
- 3 x příčný objekt
+ 10 000 Kč (práce projektové)

