

DODATEK Č. 2

SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY

„PRODLOUŽENÍ TROLEJOVÉ TRATĚ ul.HLAVNÍ, OPAVA-KYLEŠOVICE“

UZAVŘENÉ DNE 28.4.2017, VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1 UZAVŘENÉHO DNE
22.12.2017

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
IČO: 64610250
DIČ: CZ64610250
Zapsána u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
Číslo účtu:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zastoupení: **Adam Ludvík Kwiek**, předseda představenstva společnosti

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

e-mail:

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ELEKTROLINE, a.s.**
Sídlo: Praha 8, Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ: 184 00
IČO: 45312338
DIČ: CZ45312338
Zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č.9880
Číslo účtu:
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK
e-mail:
Zastoupení: **Václav Svoboda**, místopředseda představenstva společnosti
Ing.Josef Švehlík, člen představenstva společnosti
Kontaktní osoby:
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, ve znění Dodatku č.1 smlouvy ze dne 22.12.2017, a to v odst. 8.1. Článku VIII. Cena díla, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

8.1.Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty:

817 000,-Kč

(slovy: osmsetsedmnácttisíc korun českých)

K uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.2. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, ve znění Dodatku č.1 smlouvy ze dne 22.12.2017, a to v Článku III. Předmět smlouvy, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu:

„Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice“

(dále také jen „dílo“)

Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace (dále jen „dílo“) pro vybudování nové trolejbusové tratě na ul. Hlavní v Opavě-Kylešovicích včetně obratiště trolejbusů, navazující na stávající trolejbusovou trať na ul. Bílovecká v Opavě-Kylešovicích, návrh nového zemního kabelového napájení trolejového vedení, návrh výstavby nové měnirny trakční elektrické energie v areálu objednatele na ul. Bílovecká 98 v Opavě-Kylešovicích a návrh souvisejících přeložek inž. sítí jiných správců a stavebních úprav pozemků dotčených rozsahem díla, vše na podkladu projektové dokumentace pro územní řízení Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice z prosince 2016, vyhotovené ELEKTROLINE, a.s., Praha. Projektová dokumentace pro územní řízení stavby tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy.

Dílo se sestává z následujících jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO 02 Přeložka vodovodu	SO 11 Trolejové vedení	SO 12 Trakční kabely
SO 14 Přípojka 22kV pro KTM	SO 15 Přípojka NN pro KTM	SO 16 Uzemnění KTM a TS
SO 31 Sadové úpravy	PS 01 Kontej.trakční měnirna	PS 02 TS 400V
SO 01.2 Obnova povrchu komunikace po překopech, úpravy obratiště		

3.2. Dílo bude vypracováno v rozsahu a s obsahem dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Součástí projektové dokumentace budou i položkové rozpočty jednotlivých stavebních a provozních souborů, souhrnný rozpočet celé stavby a slepý položkový výkaz výměr jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (včetně stavebních a provozních souborů zpracovaných ve stupni DUR a povolených k realizaci již vydaným územním rozhodnutím).

Projektovou dokumentaci zhotovitel dodá v šesti grafických vyhotoveních a jednou v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD nebo USB). Projektovou dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM. Obě smluvní strany se dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:

- CDR, CPT-Corel DRAW a PHOTO-PAINT,
- DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office,
- TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,
- TXT a HTML pro textové a hypertextové dokumenty,
- PDF pro Adobe Acrobat.

Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů jako soubor INDEX.HTML v kořenovém adresáři nosiče. Každý nosič bude opatřen stručným názvem a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu

3.3. V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány podmínky územního rozhodnutí stavby Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice a připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a vyjádření příslušných orgánů

státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených nemovitostí a zařízení a dalších a jiných subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele nebo přímo zhotovitelem.

3.4. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje zajistit pro objednatele kompletní inženýrskou činnost nutnou pro zajištění podkladů pro podání žádosti o stavební povolení u příslušných orgánů státní správy pro stavbu „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení.

2.3. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 22.12.2017, a to v Článku V. Doba plnění, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a podklady pro podání žádosti o stavení povolení, v rozsahu:

SO 01.2 Obnova povrchu komunikace po překozech, úpravy obratiště

SO 02 Přeložka vodovodu	SO 11 Trolejové vedení	SO 12 Trakční kabely
SO 14 Přípojka 22kV pro KTM	SO 15 Přípojka NN pro KTM	SO 16 Uzemnění KTM a TS
SO 31 Sadové úpravy	PS 01 Kontej. trakční měnič	PS 02 TS 400V

včetně položkových rozpočtů jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a souhrnný rozpočet celé stavby a slepý položkový výkaz výměr jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (včetně stavebních a provozních souborů zpracovaných ve stupni DUR a povolených k realizaci již vydaným územním rozhodnutím), se zhotovitel zavazuje dodat **v termínu do 31.3.2018** v provedení dle odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

5.2. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a podklady pro podání žádosti o stavení povolení, v rozsahu:

Dvě autorizovanou paré a souhrnný rozpočet celé stavby, v rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III. Předmět plnění této smlouvy a slepý položkový výkaz výměr tohoto stavebního objektu, se zhotovitel zavazuje dodat **v termínu do 31.8.2018** v provedení dle odst. 3.2., 3.3. a 3.4. této smlouvy.

5.3. Dílo je splněno předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek III.

Ostatní ujednání k Dodatku č. 2

- 3.1. Dodatek smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv na portále veřejné zprávy.
- 3.2. Dodatek smlouvy je nedílnou součástí původní Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, ve znění Dodatku č.1 smlouvy uzavřeného dne 22.12.2017.
- 3.3. Smluvní strany se dohodl, že ostatní ujednání ze Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, ve znění Dodatku č.1 smlouvy uzavřeného dne 22.12.2017, se nemění.
- 3.4. Dodatek smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 2018

V Praze dne 2018



Elektroline a.s.

K Ládvi 1805/20
184 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
CZ45312338



Za objednatele

Adam Ludvík Kwiek

předseda představenstva společnosti

čnosti

..

