



KUJCP01B2J1E

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele D60221/INV/2017/66

mezi

Jihočeský kraj

a

HOCHTIEF CZ a. s.

uzavřený dne

7

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SPOLU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zastoupený: ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje
ve věcech technických:
Bc. Alenou Frdlíkovou, odd. přípravy a realizace projektů
Pavlem Vochozkou, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: Citibank Europe plc. Organizační složka, č. ú. 2047610104/2600
Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Jörgem Mathewem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

UZAVŘELY TENTO

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele D60221/INV/2017/66 uzavřené dne 6. 11. 2017

PREAMBULE

Vzhledem k nutnosti realizace SO 01.3 Příprava území - HTÚ pro SO 02 a zakládání SO 02 v zimním období v nevhodných klimatických podmínkách, vynucené zahájením stavby na začátku zimního období a požadavkem Objednatele na dodržení smluvních termínů se smluvní strany dohodly na novém technickém řešení spočívajícím v optimalizaci zemních prací, stabilizace podloží a skladby podlahy na SO 02, a to následovně:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na záměně položek uvedených v Soupisu prací (příloha č. 4), kdy místo stabilizace zeminy pojivem, která je v zimním období neproveditelná, bude po dohodě smluvních stran použit betonový recyklát z demolic stávající zpevněných ploch. Dále bylo dohodnuto, že betonová deska bude provedena s rozptýlenými ocelovými vlákny, která bude vykazovat stejné parametry požadované projektovou dokumentací vč. provedení fóliové izolace proti spodní vodě v tloušťce 1,5 mm. Navržená technická řešení povedou ke zlepšení parametru hutnění pláně pod desku z Edef2= 45 MPa na 60 MPa.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně Díla spočívající v záměně položek uvedených v Soupisu prací (příloha č. 4) spočívající v optimalizaci zemních prací, stabilizaci podloží a skladby podlahy SO 02, a to dle odsouhlaseného změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, a jehož přílohou je upravená dotčená část Soupisu prací (příloha č. 4).

Změna Díla dle dodatku č. 2 nemá vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu technického řešení provedení Díla vliv na sjednané termíny provádění prací ani dopad na sjednanou Cenu za provedení Díla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. ze dne 2018.

225/2018/24-35

8.3.

Pokud z kontextu jednoznačně nevyplyvá jinak, mají pojmy uvedené v tomto dodatku s velkým počátečním písmenem význam uvedený v příloze č. 1 Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

Příloha A: Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání. Autentičnost tohoto dodatku Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v pěti originálních vyhotoveních, z nichž tři případnou Objednateli a dvě Zhotoviteli.

Místo: České Budějovice

Datum: 13.3.18

Za Objednatele Jihočeský kraj



Jméno: Mgr. Ivana Stráská
Funkce: Hejtmanka kraje

Místo: Praha

Datum: 8.3.18

Za Zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.

Jméno: Ing. Tomáš Koranda
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Jörg Mathew

Funkce: člen představenstva

Stavba: Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa- úsporná varianta- II. Fáze

č. smlouvy objednatele:

Úsek: SO 02

č. smlouvy zhotovitele: D60221/INV/2017/66

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj; U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice; IČ: 70890650

Bc. Alena Frdlíková, tel. [REDACTED]

TDI:

INGTRADES, a.s., Čechova 164/1; 370 01 České Budějovice

Ing. Vladislav Janda, tel. [REDACTED]

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o. ; Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301; IČ: 46357653

Ing. TOMAŠ ČULÍK, tel. [REDACTED]

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.; Plzeňská 16/3217; 150 00 Praha 5; IČ: 466 78 468

Ing. Jaroslav Jakubec, tel. [REDACTED]

Předmět změny:

Jedná se o vyrovnaní bilance výkopových prací HTÚ a optimalizace podlahové desky (drátkobeton s fóliovou izolací tl. 1,5 mm).

Dále byla vyrovnaná bilance stabilizace podloží a její optimalizace betonovým recyklátem

Parametr hutnění pláně pod betonovou deskou byl zlepšen z 45 MPa na 60 MPa.

Dotčené místo: SO 02 Terminál**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Celkem bez DPH

0,00 Kč

DPH 21%

0,00 Kč

Celkem včetně DPH

0,00 Kč

Podpis navrhovatele: Ing. Jakubec**Datum:** 22.2.2018**Vyjádření:****TDI:**

datum:

26.2.2018

podpis:

Projektant:

datum:

26.2.2018

podpis:

Investor :

datum:

8.3.18

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Optimalizace zemních prací; stabilizace podloží a skladby podlahy na SO 02
Podlahová deska PD

[illegible]

	63 734,42
	12 987,94
	66 104,37
	140 185,83
	11 622,62
	138 530,38
	20 993,66
	102 025,93
924 692,83	
	135 626,75
	231 026,49
	181 146,71
	38 264,16
	53 691,80
	13 059,16
	17 980,82

-53 571,17	
-71 472,11	
-71 472,11	
-536 399,00	
-16 244,82	
-50 631,13	
-181 475,53	
-334 273,27	
	783 619,97
	557 925,00

0 Kč