



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65
ze dne 09.10.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017 a
dodatku č. 3 ze dne 24.01.2018

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
Číslo účtu.: 729731/0100
(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: **JIMI CZ, a.s.**
Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15272
zastoupena: panem Ing. Jářim Vinterem, předsedou představenstva
IČ: 25313436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258917174/0300
(dále jen **zhotovitel**)

3. Objednatel pověřil:
 - a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR, tel.: 723 657 529, email: petr.lokaj@meuslavkov.cz
 - b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Bc. Michal Boudný, starosta

4. Zhotovitel pověřil:
 - a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Ing. Jářim Vinter, předseda představenstva, tel. 517 350 204
 - b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
[redacted] projektový manažer, tel: [redacted]
[redacted] vedoucí technik, tel: [redacted]
 - c) výkonem předmětu této smlouvy:
[redacted] manažer obchodu, tel: [redacted]

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět dodatku

Na základě čl. IV odst. 4.1. smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65 ze dne 09.10.2017 (dále jen Smlouva o dílo) se smluvní strany dohodly na provedení souboru víceprací, které jsou konkrétně specifikovány položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené vícepráce budou spočívat zejména v položení větší plochy PVC, většího počtu soklů a stěhování nábytku.

III. Cena prací a dodávek

Cenu za provedení víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku si smluvní strany sjednávají takto:

Cena víceprací bez DPH	68.079,68,- Kč
DPH 21%	14.296,73,- Kč
Cena víceprací vč. DPH	82.376,- Kč

V. Ostatní ujednání

Fakturace ceny za provedení víceprací bude prováděna měsíčně, oproti předložení soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.


VI. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 3/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným zveřejněním v registru smluv.
- 5/ Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna dne 12.02.2018 usnesením č. 2448/116/RM/2018/. Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.
- 6/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.


Příloha č.1: Položkový rozpočet víceprací

Ve Slavkově u Brna dne: 26.2.2018

Ve Vyškově dne: 26.2.2018



Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta



JIMI CZ, s.r.o.
Burovská 288/14
158 00 Praha 5
DIČ: CZ2631343
IČ: 25313438

Za zhotovitele:
Ing. Jiří Vinter
předseda představenstva



Popis zakázky:	ZÁKAZNÍK (obchodní jméno odběratele)
Slavkov u Brna práce nad rámec	JIMI CZ, s.r.o. Butovická 296/14 Praha 5 158 00

PVC Podlahy	Předběžná cena:				
montáž PVC	m	14	138,24 Kč	1 935,36 Kč	
Lepidlo disp	kg	6	120,96 Kč	725,76 Kč	
PVC Confort 2015-52	m	16	371,62 Kč	5 945,92 Kč	
opravy	m	9	126,00 Kč	1 134,00 Kč	
polepení obkladů		40	105,00 Kč	4 200,00 Kč	
zapravení, úklid, vyčištění před pokládkou PVC	kpl	1	25 557,64 Kč	25 557,64 Kč	
doplnění DPH	kpl	1	28 581,00 Kč	28 581,00 Kč	
Celkem bez DPH				68 079,68 Kč	



JIMI CZ, s.r.o.
 Butovická 296/14
 158 00 Praha
 IČ: 02251424
 DIČ: CZ251424