

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 7 s názvem**

**„Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad
Jizerou, I. etapa“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016266/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-600

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA

zastoupených vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

- Řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267
- Řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**
se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 7 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“ a dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Po odevzdání jednostupňové projektové dokumentace DSP/PDPS byly zhotoviteli dokumentace doručeny dílčí výsledky kamerových prohlídek stávajících stok dešťové kanalizace, které se nachází v tělese komunikace řešeného úseku silnice II/294. Dílčí kamerové prohlídky nechalo provést město Rokytnice nad Jizerou na základě nově zjištěných poklesů v trase jednotlivých poškozených stok, které se objevily po intenzivních podzimních deštích. Kamerové prohlídky podrobně dokumentují

skutečný stav dešťové kanalizace, který se jeví nevyhovující, v některých úsecích havarijní. Z uvedených závad je zřejmé, že stavebně technický stav stávající dešťové kanalizace vyžaduje provedení kompletní rekonstrukce celé stoky. Oprava dílčích částí v rozsahu, v jakém byla uvažována ve zpracované jednostupňové dokumentaci DSP/PDPS, není dostačující. Pokud by nebyla provedena kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace, bude s velkou pravděpodobností docházet k dalším haváriím na potrubí a k dalším nepředvídatelným poklesům vozovky. Je tedy nutné provést nový návrh dešťové kanalizace, ve kterém bude zohledněno skutečně odvodňované povodí, geotechnické poměry a bude optimalizováno prostorové vedení trasy vzhledem k jejímu uložení v tělese komunikace a s ohledem na křížení s existujícími inženýrskými sítěmi jiných správců.

3. Vzhledem k uvedené skutečnosti byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn).
4. Provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku je také nutné zohlednit z hlediska termínů pro provedení jednotlivých činností. Dne 23. 2. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 22. 2. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů změny předpokládaného rozsahu opravy dešťové kanalizace.
5. Současně vzhledem ke klimatickým podmínkám, které panují v místě v průběhu zimního období (sníh, námraza a zamrzání potrubí a výustních objektů), není možné provést geodetické doměření a dokončení kamerových prohlídek, které jsou nezbytné pro nový návrh dešťové kanalizace.
6. Popis změn včetně jejich odůvodnění a zařazení do kategorie dle § 222 ZZVZ je součástí změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
7. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Změna předmětu plnění

1. Zhotovitel se zavazuje jako součástí díla vymezeného v článku II. odst. 1 Smlouvy provést také následující činnosti:
 - provedení přípravných předprojektových prací v souvislosti s novým návrhem dešťové kanalizace, a to: geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS - doměrky vyústění, kamerovou prohlídku stávající dešťové kanalizace včetně přípojek a dendrologický průzkum - v trase dešťové kanalizace;
 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP);
 - dopracování nového návrhu dešťové kanalizace do jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS);
 - provedení inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení nového návrhu dešťové

kanalizace, a to jako součást komplexní inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení dle Smlouvy.

Změna termínů plnění

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravné předprojektové práce v souvislosti s novým návrhem dešťové kanalizace nejpozději do 5 dnů od odpadnutí aktuální objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení těchto předprojektových prací (dále jen „**Aktuální objektivní překážka**“).
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální verzi projektové dokumentace pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) **nejpozději do 85 dnů od odpadnutí Aktuální objektivní překážky**. Společně s finální verzí projektové dokumentace pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) zhotovitel předá objednateli i výstupy z předprojektových prací v souvislosti s novým návrhem dešťové kanalizace.
4. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: **nejpozději do 205 dnů od odpadnutí Aktuální objektivní překážky**.
5. Jako součást výstupů z inženýrské činnosti bude objednateli předána finální verze PDPS obsahující i dopracování nového návrhu dešťové kanalizace. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovují, že soupis prací s výkazem výměr tak bude vypracován na základě Smlouvy ve znění Dodatku pouze jeden a bude zapracovávat položky stavby dle specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, tak položky dešťové kanalizace.
6. V souvislosti s termínem odpadnutí Aktuální objektivní překážky smluvní strany stanovují, že se zhotovitel zavazuje na začátku každého měsíce nejpozději do 5. dne provést kontrolu podmínek na místě a informovat objednatele. O splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje vést dokumentaci obsahující identifikaci konkrétní osoby, která prověření provedla, její podpis a datum a výsledek prověření ji objednateli bezodkladně předložit.
7. Ten den, v rámci kterého zhotovitel provede v souladu s předcházejícím odstavcem prověření klimatických podmínek v místě stavby, jehož výsledkem bude zjištění odpadnutí aktuální objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení přípravných předprojektových prací v souvislosti s novým návrhem dešťové kanalizace, se považuje za odpadnutí Aktuální objektivní překážky.
8. O konkrétním datu odpadnutí Aktuální objektivní překážky se zhotovitel zavazuje informovat objednatele do jednoho pracovního dne ode dne jeho zjištění, a to na e-mailovou adresu kteréhokoliv ze zástupců a kontaktních osob objednatele uvedenou v čl. XII odst. 1 Smlouvy.

Změna ceny plnění a platebních podmínek

9. Rekapitulace nákladů, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, se nahrazuje rekapitulací nákladů, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
10. Smluvní strany prohlašují, že do uzavření tohoto Dodatku zhotovitel vyfakturoval pouze 70 % z celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření, jejichž provedení bylo sjednáno Smlouvou v původním znění) a 70 % ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci.
11. Ostatní ceny za plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat následovně:
 - 70 % z ceny za předprojektové činnosti prováděné v souvislosti s novým návrhem dešťové

kanalizace (průzkumy a zaměření sjednané tímto Dodatkem) a 70 % ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) po předání finální verze dokumentace pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (společně s výstupy z předprojektových prací v souvislosti s novým návrhem dešťové kanalizace), a to za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,

- zbylou část celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření, jejichž provedení bylo sjednáno Smlouvou v původním znění, jakož i průzkumy a zaměření sjednané tímto Dodatkem), ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci, ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) (tj. zbylých 30 %), jakož i cenu za dopracování nového návrhu dešťové kanalizace do jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a celkovou cenu za inženýrskou činnost a zajištění povolení stavby (zohledňující cenu IČ dle Smlouvy i Dodatku) po předání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby (včetně ostatních výstupů inženýrské činnosti, tj. i finální verze PDPS obsahující i dopracování nového návrhu dešťové kanalizace).
- cena za součinnost při zadávacím řízení je již zahrnuta v celkové ceně za dílo a nebude samostatně hrazena,
- cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli. Cena bude účtována podle skutečně odvedené činnosti dle časové (hodinové) sazby za výkon autorského dozoru uvedené v příloze č. 4 Smlouvy, vždy na základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem a zapsáním výsledku do stavebního deníku. V případě, že nebude počet hodin poskytování služeb autorského dozoru odsouhlasen či zapsán ve stavebním deníku, nemá zhotovitel nárok fakturovat tuto činnost.

12. Článek VII. odst. 10 Smlouvy se mění následovně: V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě ani v případně dohodnuté dodatečně prodloužené lhůtě, pak zhotoviteli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady (zahrnuté zhotovitelem v ceně za inženýrskou činnost a zajištění povolení stavby dle Přílohy č. 4 této smlouvy), které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. Pokud nastane případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření, jejichž provedení bylo sjednáno Smlouvou v původním znění, jakož i průzkumy a zaměření sjednané tímto Dodatkem), ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci, ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) (tj. zbylých 30 %) ani na cenu za dopracování nového návrhu dešťové kanalizace do jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

13. Článek VII. odst. 11 Smlouvy se mění následovně: V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě v důsledku porušení povinností zhotovitele, pak zhotoviteli nenáleží odměna za provedení inženýrské činnosti ani úhrada jakýchkoli nákladů, které zhotovitel v souvislosti s touto činností vynaložil. Pokud nastane

případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření, jejichž provedení bylo sjednáno Smlouvou v původním znění, jakož i průzkumy a zaměření sjednané tímto Dodatkem), ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci, ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení nového návrhu dešťové kanalizace (DSP) (tj. zbylých 30 %) ani na cenu za dopracování nového návrhu dešťové kanalizace do jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Dodatku a jeho příloh mají přednost ustanovení tohoto Dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Rekapitulace nákladů

V Jablonci nad Nisou dne 5.3.2018

V Praze dne 1.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
za **Konsorcium "SATRA-
APIS – M-PROJEKCE-
SILNICE II. a III. TŘÍDY
2016 1. ETAPA"**