

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 70/2018-SML

mezi smluvními stranami:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněna jednat o věcech technických:

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

fax:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: RENOVA PV s.r.o.

sídlo: Předboj, Na Vršku 17, okres Praha – východ, PSČ 250 72

oprávněn k podpisu smlouvy: Otakar Palek, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Otakar Palek, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Otakar Palek, jednatel

IČO: 28498399

DIČ: CZ28498399

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 145999

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla zhotovitelem dle Smlouvy o dílo č. objednatele 70/2018-SML, uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 2. 2018 (dále jen „smlouva“), vyvstala potřeba provedení dalších prací, spočívajících v dodání a montáži jednoho kusu skleněného panelu do sádkartonové příčky v místnosti č. 31 v objektu VHL Praha a ve výmalbě této místnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě v následujícím znění:

I. Změny smlouvy

1. Článek I. „Předmět smlouvy“, odst. 1. nově zní:

„1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti provést pro objednatele dílo pod názvem **Sádrokartonová příčka v místnosti č. 31 v objektu VHL Praha** (dále jen „dílo“). Místem provádění díla bude Vodohospodářská laboratoř Praha, na adrese: Na Hutmance 5a, Praha 5 - Jinonice. Předmětem díla je dodávka a montáž sádrokartonové příčky, která bude dělit místnost č. 31 v II. NP budovy na výše uvedené adrese na dva zvukotěsně oddělené prostory, dodávka a montáž dveří, včetně zárubní a kování, překládka rozvodů elektro, překládka vodícího panelu, dodávka a montáž skleněného panelu, oboustranná malba sádrokartonové příčky, včetně penetrace před malbou, likvidace odpadu a suti, drobné dokončovací práce a úklidové práce po provedení díla. Práce jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele ze dne 4. 12. 2017, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. Dále se zhotovitel zavazuje dodat a provést montáž jednoho kusu skleněného panelu do sádrokartonové příčky. Vznikne tak pás tří skleněných panelů pro sledování laboratorních přístrojů v technické části rozdělené místnosti. Dále zhotovitel provede výmalbu v celé části místnosti č. 31 v objektu VHL Praha. Práce jsou specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14. 3. 2018, jež tvoří přílohu č. 2 smlouvy jako její nedílnou součást.“.

2. Článek III. Smlouvy „Cenové a platební podmínky“, odst. 1. nově zní:

„1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 105 527,50 Kč bez DPH (slovy: jednostopětisícpětsetdvacet sedm korun českých padesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vychází z cenových nabídek zhotovitele ze dne 4. 12. 2017 a 14. 3. 2018.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.“.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah dodatku nebo jeho části podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn uveřejnit obraz dodatku a dalších dokumentů od dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je s uveřejněním dodatku a metadat srozuměn. Uveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku nepovažují za obchodní tajemství.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku, resp. smlouvy, je:
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14. 3. 2018

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce provozní
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Otakar Palek
jednatel
RENOVA PV s.r.o.

Od : **RENOVA PV s.r.o.**
 Na Vršku 17, Předboj, Praha - východ
 IČO: 28498399

14.3.2018

CENA DLE SOD

Číslo	Popis	Jedn.	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
1	Dodávka a montáž sádkartonové příčky	m2	17	1 420,00 Kč	24 140,00 Kč
2	Dodávka a montáž dveří / zárubní + kování /	kpl	1	9 270,00 Kč	9 270,00 Kč
3	Překládka rozvodů elektro	kpl	1	11 360,00 Kč	11 360,00 Kč
4	Překládka vodičícího panelu	kpl	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
5	Dodávka skleněného panelu 1,5 x1,5	kpl	2	7 100,00 Kč	14 200,00 Kč
6	Montáž skleněného panelu do příčky	kpl	2	4 720,00 Kč	9 440,00 Kč
7	Penetrace před malbou	m2	34	20,00 Kč	680,00 Kč
8	Malba bílá - 2x nátěr Primalex plus	m2	34	45,00 Kč	1 530,00 Kč
9	Režie	kpl	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
10	Doprava	kpl	1	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
11	Likvidace odpadu a suti	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
12	Drobné dokončovací práce a úklid	kpl	1	1 360,00 Kč	1 360,00 Kč
Celkem cena bez DPH					85 680,00 Kč
Práce nad rámec rozpočtu					
1	Dodávka skleněného panelu 1,5 x1,5	kpl	1	7 100,00 Kč	7 100,00 Kč
2	Montáž skleněného panelu do příčky	kpl	1	4 720,00 Kč	4 720,00 Kč
3	Penetrace před malbou	m2	128	20,00 Kč	2 560,00 Kč
4	Malba bílá - 2x nátěr Primalex plus	m2	128	45,00 Kč	5 760,00 Kč
Celkem cena bez DPH					20 140,00 Kč
Neprovedené práce					
1	Penetrace před malbou	m2	4,5	20,00 Kč	- 90,00 Kč
2	Malba bílá - 2x nátěr Primalex plus	m2	4,5	45,00 Kč	- 202,50 Kč
Celkem cena bez DPH					- 292,50 Kč
Celkem bez DPH					19 847,50 Kč
Nová cena celkem bez DPH					105 527,50 Kč

