




Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2264/ORM/2017 ze dne 18. 12. 2017 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava - Pávov“
(dále též jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo firmy: Osová 20, 625 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 7545
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

- Kontaktní osoba objednatele: 
Kontaktní osoba zhotovitele: 

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 18. 12. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci **„Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava – Pávov“** (dále též jako „smlouva“).
- Z důvodu úpravy některých práv a povinností smluvních stran a nepříznivých klimatických podmínek nebylo ze strany zhotovitele možné dokončit diagnostický průzkum stavby uvedené ve smlouvě, a to ve lhůtě stanovené smlouvou, a proto se smluvní strany dohodly uzavření tohoto dodatku č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách smlouvy.
- V čl. II. odst. 1. smlouvy ruší úvodní ustanovení a nahrazují jej následujícím zněním:

„II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést základní diagnostický průzkum a vypracovat a dodat aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby v této smlouvě uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího řízení na zhotovitele této stavby, zajistit inženýrskou činnost potřebnou pro provedení stavby, autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dál též jako BOZP) v přípravné fázi stavby.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava – Pávov
(dále též jako „stavba“)

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy tak, že původní textaci čl. III. odst. 1. a 2. ruší a nahrazují je následujícím zněním:

„III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- 1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
1.2. Dokončení: do 20. 4. 2018

1.3. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedená lhůta v odstavci 1.2. tohoto článku nevyklučuje možnost dřívějšího plnění.“

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 par projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1x digitálně na CD (pdf + dwg)
- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu

Součástí předané projektové dokumentace zpracované ve lhůtě a rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsažené v čl. II. smlouvy.“

4. Současně se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím:

„IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkami zhotovitele z 30. 11. 2017 a z 13. 3. 2018.

Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla sestávajícího z níže uvedených částí:

Projektová dokumentace pro provádění stavby	328 200,- Kč
Autorský dozor	61 300,- Kč

Cena celkem bez DPH

389 500,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2017 pod ev. č. 2264/ORM/2017 na akci „Most přes dálniční přívaděč I/38, MK – Jihlava – Pávov“.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy, veškerých osobních údajů v tomto dodatku a původní smlouvě obsažených. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho akceptace a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Brně dne: 16. 3. 2018

V Jihlavě dne: 19. 3. 2018

