



RRJZP002LD4H

z. j. KKRSJ 17100/ do 13
op 9. 013. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

VV

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Autocentrum RK cb s.r.o.

se sídlem: Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

jednající: Ing. Romanem Kříhou, jednatelem společnosti

IČ: 26089564

DIČ: CZ26089564

příjemce je plátcem DPH

příjemce je malým/středním podnikem

bankovní spojení:

číslo účtu: :

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Výstavba wellness provozu v Jestřábí**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/3.1.00/23.02602**

uzavřené dne 4. 6. 2013

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

| | |
|--|--------------|
| Datum zahájení projektu | 10. 03. 2009 |
| Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹ | 01. 11. 2012 |
| Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů | 24. 06. 2013 |
| Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 22. 07. 2013 |

Harmonogram etap

| | |
|--|--------------------------------------|
| Název etapy projektu | Výstavba wellness provozu v Jestřábí |
| Číslo etapy projektu | 001 |
| Datum zahájení etapy | 10. 03. 2009 |
| Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ² | 22. 07. 2013 |

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V C-B. dne 19.8.13

Za příjemce

Ing. Roman Kříha,
jednatel společnosti

Podpis

V Plzni dne 8.8.2013

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

Podpis



RRJZP003DGD2

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

č. 3


| | |
|---------------------|-------------|
| Došlo dle: | 14.6.13 |
| Č.j.: RRSJ | 4448 / 2013 |
| Počet listů/příloh: | 210 |

| | |
|--|--|
| Příjemce: Autocentrum RK cb s.r.o. Balbínova 223/5 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 26089564 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.1.00/23.02602 |
| <u>Plánované změny v projektu – výstižný popis:</u> | |
| 1) Změna termínu ukončení fyzické realizace projektu Původní termín: 20.5.2013 Aktualizovaný termín: 24.6.2013 | |
| 2) <u>Změna termínu ukončení projektu</u> Původní termín dle smlouvy: 10.6.2013 Aktualizovaný termín dle OoZP z 6.6.2013 : 24.6.2013 Aktualizovaný termín dle OoZP z 17.6.2013: 22.7.2013 | |
| <u>Zdůvodnění změn:</u> | |
| Příjemce dotace předpokládal ukončení fyzické realizace projektu po podpisu smlouvy o přidělení dotace v termínu 20.5.2013. V důsledku zpoždění kolaudační kontroly (plánována na 18.6.2013) bude kolaudační souhlas vydán až v termínu do 24.6.2013. Příjemce dotace tudíž žádá o prodloužení termínu fyzické realizace projektu do 24.6.2013. Zároveň s prodloužením termínu ukončení fyzické realizace žádá příjemce o prodloužená termínu ukončení projektu (v souladu s pravidly ROP JZ) do 22.7.2013. | |

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

| | |
|---|---|
| Seznam příložených dokumentů: | |
| Datum : 17.6.2013 | Příjemce (jméno a podpis): Ing. Roman Kříha |
| Datum doručení: 14.6.2013 | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Ing. Iveta Švecová |
| Změna <u>podstatná</u> : | menšího rozsahu/většího rozsahu ¹ |
| Vyjádření OKP/OKČ: na sumární list | |
| Datum: 11.7.2013 | Souhlasí vedoucí OŘ: Bc. Markéta Kubišová |

¹ Nehodící se škrtněte

| | |
|---|---|
| Datum doručení: 17.6. 2013 | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Ing. Iveta Švecová |
| Podstatná - Menšího rozsahu | |
| Vyjádření OKP/OKČ: <p>Jedná se o změnu podstatnou menšího rozsahu, ke které je nutno vytvořit dodatek. Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace je zapříčiněn zpožděním termínu kolaudace a neslouží jako prodloužení období na úhradu faktur za způsobilé výdaje (ty již byly všechny uhrazeny do původního termínu 20.5.2013). S prodloužením termínů ukončení fyzické realizace souvisí i termín pro prodloužení termínu ukončení projektu do 20 pracovních dní od ukončení FR, tj. na 22.7.2013.</p> <p>OKČ doporučuje schválit.</p> <p>Pozn.: Příjemci již byla dne 11.6.2013 schválena změna posunutí termínu pro předložení ZMZ o 14 dní, následně však bylo zjištěno, že se nejednalo o změnu tohoto charakteru, ale o změnu harmonogramu.</p> | |
| Datum: <i>11. 7. 2013</i> | Souhlasí: Bc. Martina Kubice <i>ke dovozu OR</i>  |