



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

***DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO***

Statutární město Kladno

a

Sdružení AVE- Podzemní kontejnery, Kladno

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2017/0966/OI_OARRP, uzavřené dne 22.6.2017,
na provedení prací na stavbě „Podzemní kontejnery Kladno“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Kladno
adresa:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený:	primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických:	Ing. Petr Dubravský, pověřený vedením Odboru investic, Jiří Moravec, Odbor investic

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AVE – Podzemní kontejnery, Kladno
se sídlem:	(na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 3. 2017) Smečenská 381, 272 04 Kladno

AVE Kladno s.r.o.	
se sídlem	Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupená:	jednateli Ing. Šárkou Salavec Bukovskou a Ing. Radkem Krumlem
tel:	██████████
e-mail:	kladno@ave.cz
IČ:	250 85 221
DIČ:	CZ25085221
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C ; vložka 48250	
ve věcech smluvních:	Ing. Zuzana Jahodová, koordinátor obchodních aktivit
ve věcech technických:	Petr Nedbal, provozní ředitel

(dále jen „vedoucí společník společnosti“)

11

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

jednateli Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Karlem Sovou a Ing. Radkem Doležalem

tel.:

e-mail:

IČ:

DIČ:

251 48 117

CZ25148117

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627

(dále jen „společník společnosti“)

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu díla ve smyslu čl. 2.2 Smlouvy o dílo, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu číslo 1. Tento změnový list je oddělenou přílohou Smlouvy o dílo. Změnový list se týká změny povrchové úpravy zaklopení vnitřní nádoby kontejneru, a to z úpravy žárovým pozinkováním na bezpečnostní gumový granulát s barevností dle jednotlivých lokalit, u vybraných SO, viz. změnový list č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Změna díla se sjednává v důsledku nové koncepce architektonické podoby veřejných prostranství ve městě.

II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+340.000 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+411.400 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	29.311.904,69 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	35.467.404,69 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Vyjádření projektanta ze dne 20. 8. 2017

3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

V Kladně

- 5. 10. 2017


V Kladně

Dne: - 4. 10. 2017


Dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Milan Volf
primátor


Ing. Šárka Salavec Bukovská
jednatelka


Ing. Radek Kruml
jednatel



111

							Změnový list č. 1					
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedení stav			Rozdíl a odpočty		
Pořadí	kod	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
Položky rozpočtu neobsažené v SoD												
		SO05 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO10 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO12 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO13 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO14 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO15 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO16 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO17 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO20 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO21 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO23 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO25 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO26 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO27 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO28 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO29 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
		SO30 - změna povrchu schránky - bezpečnostní gumový granulát	kus	4,00	0,00	0,00	4,00	5 000,00	20 000,00	4,00	5 000,00	20 000,00
											340 000,00	

Cena díla bez DPH SoD	0,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	340 000,00
DPH 21%	0,00	DPH 21%	71 400,00
Cena díla včetně DPH	0,00	Rozdíl včetně DPH	411 400,00

Zhotovitel/odávatel:		
Firma	Podpis	Datum
AVE Kladno s.r.o.	[Redacted]	29.8.2017


Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.	[Redacted]	29.8.2017

Projektant	Podpis	Datum
Ing. Arch. Albrecht	[Redacted]	29.8.17

Objednatel	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO	[Redacted]	



LUKA CONSULT CZ s.r.o.
Hrášková 1598, 273 09 Kladno
DIČ: CZ01391461





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Projekt: Podzemní kontejnery - Kladno
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003170

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Důvodová zpráva

Na základě nově předloženého požadavku na architektonické řešení a materiálové provedení záklopu schránky kontejneru byly provedeny následující změny oproti prováděcí dokumentaci:

1) změna povrchu schránky podzemního kontejneru

Navržené řešení v PDPS

Prováděcí dokumentace obsahuje podzemní kontejner včetně vnitřní nádrže. Ta je zaklopena v projektovém řešení ve většině případů rastrovaným ocelovým plechem s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Změna – nově navržené řešení

Nově navržený povrch zaklopení vnitřní nádoby kontejneru bude proveden v bezpečnostním gumovém granulátu s barevností dle jednotlivých lokalit.

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu v rámci uzavřené smlouvy o dílo, je nezbytné z architektonického hlediska s cílem dodržení nové koncepce architektonické podoby veřejných prostranství ve městě.

V Kladně 20. 8. 2017

ing. A. [redacted] el. Albrecht

Za zpracovatele PD