

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170049

na akci: Opatovický kanál, Čeperka, kácení břehového porostu ř. km 26,800 - 27,500

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice,**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **XXX**
Fax: **XXX**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **René König**
Adresa sídla: **Chvaleč 132, 542 11 Chvaleč**
Statutární orgán: **René König**
Osoba oprávněná k podpisu: **René König**
Zástupce pro věci technické: **René König**
IČ: **72949562**
DIČ: **CZ7405243582**
Bankovní spojení: **XXX**
Zápis v obchodním rejstříku: **Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona:
Městský úřad Trutnov**
Tel: **XXX**
Fax: **XXX**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170049 ze dne 12/9/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170049
akce: Opatovický kanál, Čeperka, kácení břehového porostu ř. km 26,800 - 27,500
číslo akce: 722170034

I.

bod 2.3 článku 2.

stávající text:

2.3 Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 3. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.3 Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2018

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Z důvodů vzniklé škody na majetku třetí osoby, nebude možné do vyřešení nastalé situace akci dokončit v původně stanoveném termínu.

bod 3.2 článku 3.

stávající text:

3.2 Celková cena bez DPH činí **109 000,- Kč**
slovy: **jedno sto devět tisíc korun českých** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Celková cena bez DPH činí **106 000,- Kč**
slovy: **jedno sto šest tisíc korun českých** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

V rámci akce se nepodařilo projednat přístup přes pozemek p. p. č. 192 - majitel Pavel Svatoň). Z tohoto důvodu zůstal 1 strom nepokácený (bylo tedy pokáceno celkem 15ks z plánovaného počtu 16 ks stromů), bude tedy sníženo množství u následující položek.

Původní položky tvořící přílohu smlouvy o dílo

R001	Štěpkování větví z pokácených stromů všech průměrů	ks	16	1 000,00 Kč	16 000,00 Kč
112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	2	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč

Se nahrazují níže uvedenými položkami

R001	Štěpkování větví z pokácených stromů všech průměrů	ks	15	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč
112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170049

akce: Opatovický kanál, Čeperka, kácení břehového porostu ř. km 26,800 - 27,500
číslo akce: 722170034

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Chvalči, dne:

.....
za objednatele
XXX

.....
za zhotovitele
René König