

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava volného bytu VZ 10/2018, číslo bytu 25, ul. Tarnavova 8/3016, O – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

Zhotovitel: Aleš Kuča, Zlepšovatelů42/570, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Objednávka: O/0734/2018/OBH, ze dne 21.2.2018

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při odstraňování stropních podhledů bylo zjištěno, že v pokojích byly na stropích tapety, které byly nalepeny na čistý beton, nutno provést odstranění tapet 37 m²- cena za 1 m², činí 70,- Kč, penetraci 37 m²- cena za 1 m², činí 65,- Kč a štukové omítky 37 m² - cena za 1 m², činí 180,- Kč.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, z 2. 2. 2018, a to o částku 11 655,- Kč bez PH.

Cena dle objednávky: 154 033,00 Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 11 655,00 Kč bez DPH (odstr. tapet 2 590,- Kč, penetrace 2 405,- Kč, omítky št. 6 660,- Kč bez DPH)

Konečná cena díla: **165 688,00 Kč bez DPH**

Konečná cena díla: 190 541,20 Kč s DPH

V Ostravě dne: 9.3.2018

Chamrádová Blanka

Aleš Kuča

objednatel

zhotovitel

