

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10094/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.

Sídlem/místem podnikání: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ: 48393835
DIČ: CZ48393835
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: KS Ostrava, Oddíl B, vložka 3059
Zastoupený : Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Šrámek, člen představenstva
ve věcech technických : Martin Kurz, vedoucí střediska

dále také jako **zhotovitel**

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 11.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10094/2016/OIMH na realizaci zakázky „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 30.6.2016 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Předmětem tohoto dodatku je dále i změna termínu dokončení stavby z důvodu navýšení objemu prací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu změnového listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 7 319 465,40 Kč bez DPH zvyšuje o částku 594 738,11 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	7 319 465,40 Kč
Vícepráce bez DPH	825 480,26 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>-230 742,15, Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	7 914 203,51 Kč

- 3.4 V návaznosti na změnu předmětu díla (navýšení objemu prací) se termín provedení díla v čl. IV, odst. 4.1.1 mění na 15.9.2016.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Objednatel písemně informuje zhotovitele o skutečnosti, že byl tento dodatek, smlouva o dílo a dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejich uveřejnění. Zaslání této informace však nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto dodatku. Za objednatele je oprávněna tuto informaci poskytnout osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle tohoto dodatku.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0672/RMOB1418/41/16 ze dne 28. 7. 2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : Změnový list č. 2 + soupis a položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum:

Místo: Ostrava 29. 7. 2016

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.

Datum: Ostrava 29. 7. 2016

Místo:

Ing. Pavel Šrámek
člen představenstva