

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2015/IaRR/Kor

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany


1.1. Objednatel:	Město Bílovec
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Bankovní ústav:	
Číslo účtu:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
E-mail:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	
Tel.:	
E-mail:	

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:	G&G Building s.r.o.
Název společnosti	28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky
Sídlo	27784231
IČ:	CZ27784231
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
Osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:	
Kontaktní osoby:	
tel.:	
e-mail:	
Zastoupený ve věcech technických, tel. e-mail:	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29596
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 10.6.2015, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 8.12.2015, ve znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 12.4.2016 a ve znění dodatku



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

č.3 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 18.7.2016 na provedení zakázky Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, takto:

Pro jednoznačnost s určením termínu plnění přijímají Smluvní strany novou přílohu č. 2 – časový harmonogram prací.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - časový harmonogram prací.
- 5) O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 8.8.2016 na svém 66. jednání usnesením č. RM/66/1292.

ZHOTOVITEL:

V dne 26.8.2016

OBJEDNATEL:

V Bílovci dne 25.8.2016

strana
1201

Předání 12.9.2016

HARMONOGRAM PRACÍ

Název oddílu / řemeslného oboru	ROK MĚSÍC	2016												DATOVÉ TERMÍNY	
		7			8			9							
		TÝDEN	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39
HSV + PSV	TERMIN DOKONČ														
Přístavba	12.9.2016														
Konstrukce střechy	28.-31.týden														11.7. - 09.8. 2016
SDK konstrukce	29.-33.týden														18.7. - 21.8. 2016
Omitky vnitřní	28.-33.týden														11.7. - 21.8. 2016
Omitky vnější (fabiony, napojení na prosklenou fasádu...)	31.-35.týden														01.8. - 04.9. 2016
malba fasády	35.-36.týden														29.8. - 06.9. 2016
Montáž rozvodů UT	33.-35.týden														15.8. - 04.9. 2016
Montáž rozvodů EL	28.-29.týden														11.7. - 24.7. 2016
Montáž rozvody vody a odpadů	29.-33.týden														18.7. - 21.8. 2016
Podkladní vrstvy podlah	33.týden														15.8. - 21.8. 2016
prosklená fasáda	32. týden														08.8. - 14.8. 2016
Obklady a dlažby	31.-36.týden														01.8. - 07.9. 2016
Malby	31.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
Montáž vnitřních dveří	36.týden														05.9. - 11.9. 2016
Montáž oken (světlovod+dveře pod terasu 35 týden)	39.-30.týden														18.7. - 31.7. 2016
Kompletace EL	35.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
Kompletace Soc. zařízení	35.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
Kompletace UT	36.týden														05.9. - 11.9. 2016
Podlahové krytiny	36.týden														05.9. - 11.9. 2016
Zpevněné plochy a venkovní vybavení	28.-36.týden														11.7. - 11.9. 2016
Stávající objekt															
Podlahové krytiny	35.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
Podkladní vrstva podklah dle dodatku (koupelen)	29.-31.týden														18.8. - 07.8. 2016
Podhledy	30.-33.týden														25.7. - 21.8. 2016
Mlaby	28.-29. a 36.týden														11.7. - 11.9. 2016
Obklady a dlažby	30.-35.týden														25.7. - 04.9. 2016
kompletace EL	35.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
Kmopletace soc. zařízení	35.-36.týden														29.8. - 11.9. 2016
montáž dveří	36.týden														05.9. - 11.9. 2016
Montáž rozvodů UT	34.-36.týden														22.8. - 11.9. 2016
Kompletace UT	36.-37.týden														05.9. - 11.9. 2016