

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2015/IaRR/Kor

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755

Kontaktní osoba:

Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :
E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:


Název společnosti
Sídlo
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:
Kontaktní osoby:
tel.:
e-mail:
Zastoupený ve věcech technických, tel. e-mail:

G&G Building s.r.o.
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky
27784231
CZ27784231

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29596

(dále jen jako „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 10.6.2015, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 8.12.2015,



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 12.4.2016, č.3 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 18.7.2016 a ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 26.8.2016 na provedení zakázky Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, takto:

Článek 5. Doba plnění, odst. 5.2., se mění takto:

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 70 kalendářních týdnů od zahájení plnění, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 uzavřené smlouvy o dílo č. 10/2015/laRR/Kor, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Článek 9. Vady díla a záruka za jakost, odst. 9.4., se mění takto:

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **120** měsíců (dále jako „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.


- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - Aktualizovaný časový harmonogram.
- 5) O uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 20.9.2016 na svém 69. jednání usnesením č. RM/69/1337.

ZHOTOVITEL:

V *Bílovci* dne *30.9.2016*

OBJEDNATEL:

V *Bílovci* dne *30.9.2016*



Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci

Předání 12.8.2016

Předání 3.10.2016

HARMONOGRAM PRACÍ

Název oddílu / řemeslného oboru	ROK MĚSÍC TÝDEN	2016												DATOVÉ TERMÍNY			
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42
HSV + PSV	TERMIN DOKONČ																
Přístavba	12.8.2016																
Konstrukce střechy	28.-31.týden																11.7. - 09.8. 2016
SDK konstrukce	29.-33.týden																18.7. - 21.8. 2016
Omltky vnitřní	28.-33.týden																11.7. - 21.8. 2016
Omltky vnější (fabiony, napojení na prosklenou fasádu...)	31.-35.týden																01.8. - 04.9. 2016
malba fasády	35.-38.týden																29.8. - 25.9. 2016
Montáž rozvodů UT	33.-37.týden																15.8. - 02.10.2016
Montáž rozvodů EL	28.-29.týden																11.7. - 24.7. 2016
Montáž rozvody vody a odpadů	29.-33.týden																18.7. - 21.8. 2016
Podkladní vrstvy podlah	33.týden																15.8. - 21.8. 2016
prosklená fasáda	32. týden																08.8. - 14.8. 2016
Obklady a dlažby	31.-38.týden																01.8. - 25.9. 2016
Malby	31.-39.týden																29.8. - 02.10.2016
Montáž vnitřních dveří	36.-37.týden																26.9. - 02.10.2016
Montáž oken (světlovod+dveře pod terasu 35 týden)	39.-38.týden																18.7. - 25.9.2016
Kompletace EL	35.-36.týden																29.8. - 02.10.2016
Kompletace Soc. zařízení	35.-36.týden																29.8. - 02.10.2016
Kompletace UT	36.týden																05.9. - 02.10.2016
Podlahové krytiny	36.týden																05.9. - 02.10.2016
Zpevněné plochy a venkovní vybavení	28.-36.týden																11.7. - 02.10.2016
Stávající objekt																	
Podlahové krytiny	35.-36.týden																29.8. - 11.9. 2016
Podkladní vrstva podlah die dodatku (koupelen)	29.-31.týden																18.8. - 07.8. 2016
Podhledy	30.-33.týden																25.7. - 25.9. 2016
Malby	28.-29. a 36.týden																11.7. - 2.10. 2016
Obklady a dlažby	30.-35.týden																25.7. - 25.9. 2016
kompletace EL	35.-36.týden																29.8. - 2.10. 2016
Kompletace soc. zařízení	35.-36.týden																26.9. - 2.10. 2016
montáž dveří	36.týden																26.9. - 2.10. 2017
Montáž rozvodů UT	34.-36.týden																22.8. - 2.10. 2016
Kompletace UT	36.-37.týden																05.9. - 2.10. 2016
geometrické zaměření	41.týden																16.10.2016

