



**Správa Krkonošského národního parku**  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@kmap.cz  
[www.krnep.cz](http://www.krnep.cz)

Vopata Petr Ing. - PROLIS

Bezručova 1498/72  
50002 Hradec Králové  
IČ: 42206855

Objednávka č. OBJ-24-348/2016

12.4.2016 7:22:57

**Odběratel - fakturační adresa:**

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 4**

k objednávce na prodloužení termínu odevzdání PD dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015 na akci LC Na Hromovku.  
Pův. termín 15.3.2018 se prodlužuje o měsíc tj. na 15.4.2018.

**Předběžná cena:** 80690 Kč

**Konečný příjemce (středisko):** odd investic

**Vystavil:**

**Příkazce operace:**

**Správce rozpočtu:**

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



**Správa Krkonošského národního parku**  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




**Specifikace předmětu objednávky:**

**Dodatek č. 4**

k objednávce na prodloužení odevzdání projektové dokumentace dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015 na akci **LC Na Hromovku** (na základě dopisu firmy Ing. Petr Vopata – Prolis z 13. 3. 2018)

Důvodem jsou změny podmínek pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem.  
Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.  
Původní termín 15. 3. 2018 se prodlužuje o měsíc tj. **do 15. 4. 2018.**



**V Hradci Králové dne 15.3.2018**

Souhlasím.

Podpis dodavatele:

