

## Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 1 ze dne 30.3.2017

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně doby realizace některých výkonů projektu 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

Výkon 11/111 – množství 748,22 m<sup>3</sup> přesunuto do II. Kvartálu, důvodem je nepotřebnost.

Výkon 23/11 KaSP – výstavba přesunuta do měsíce 4.

Výkon 24/521 výseky – přesunuty do II. Kvartálu.

Výkon 31 prořezávky – množství 6,50ha přesunuto do druhého kvartálu, přislíbena pracovní síla. Nevhodné klimatické podmínky během ledna a února 2017.

Výkon 22/41 oplocenky – výstavba 0,799 km přesunuta z druhého kvartálu do I. Kvartálu.

Za revír 06 Jedlová M. Svobodník dne

Za smluvního partnera dne 30.3.2017

