

Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 4 ze dne 15. 10. 2017

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně objemu a doby realizace některých výkonů projektu pěstební činnosti 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

Výkon 24/521 – změna doby realizace

JPRL: 164D01a IH 90 původní projektovaná doba realizace – měsíc 9, změna projektu – měsíc 11.

Výkon 31 – prořezávky, změna doby realizace

JPRL: 159E02b, původní projektovaná doba realizace – měsíc 10, změna projektu – měsíc 11; 159E02a, původní projektovaná doba realizace – měsíc 12, změna projektu – měsíc 9; 155C02, původní projektovaná doba realizace – měsíc 9, změna projektu – měsíc 11; 158C02b, původní projektovaná doba realizace – měsíc 9, změna projektu – měsíc 10; 157B03 a 156B02a, původní projektovaná doba realizace – měsíc 9, změna projektu – měsíc 11; 153C02, původní projektovaná doba realizace – měsíc 12, změna projektu – měsíc 10.

Výkon 22/41 – výstavba oplocenek

JPRL: 171G02a, množství m.j. – 0,099 km, měsíc 10 vymazáno z projektu, původně projektované množství m.j. realizováno v ostatních projektovaných JPRL.

Výkon 32/311 – zpřístupnění porostu řezem, změna JPRL a doby realizace

Původně projektované množství m.j. v porostu 166B03a nerealizováno z důvodu rebilance projektu těžby. Část projektovaného množství rozpuštěna do JPRL, kde byl v měsíci 10 tento výkon potřeba. 155B03, 0,60 ha (původní projekt 0,50 ha, měsíc 9). 157B03b, 0,30 ha (původní projekt 0,20 ha, měsíc 9), nově 172E03, 0,40 ha, měsíc 10. 175B03, měsíc 11 (původní projekt měsíc 9).

Výkon 16/611 – opakovaná sadba do nepřipravené půdy ruční jamková

Navýšení projektu pěstební činnosti viz příloha.

Třída sadebního materiálu: 50 150 – 360 ks

50 389 – 425 ks

50 265 – 512 ks

Výkon 11/111 – vyklizování ploch po těžbě: ponížení projektu v níže uvedených JPRL, kde MU těžba v tomto roce nebude realizována.


JPRL: 172E13 a 159C13 v celkovém množství 518,33 m3.

Výkon 11/611 – dočišťování ploch po těžbě: ponížení projektu v níže uvedených JPRL, kde MU těžba v tomto roce nebude realizována.

JPRL: 160B07, 160B12a a 162B15 v celkovém množství 0,46ha

Výkon 24/131 ožínání celoplošně

vymazáno z projektu pro nepotřebnost z TP 2 v těchto JPRL: 149B01 IH 90 – 0,05ha, 149B01 IH 91 – 0,05 ha, 150B01a IH 30 – 0,16ha, 153D01 IH 40 – 0,05ha, 153F01c IH 20 – 0,07 ha, 172E01a IH 20 – 0,14 ha.



MVO - Výrobní doklad LS LČR

513	2017	10	241	6	6	0	9	6	6			1	1418	11000	6	6	0	241	245	4		
11	12	13	14	10	19	19	18	24	25	20	21	22	23	35	27	28	29	36	38	37	39	
Typ dokladu	Rok	Měsíc	Závod	Dávka	Útvar	Úsek	Číslo doklad	Útvar	Úsek	Pocnik. prog.	Dot. případ	Druh správy	LHC	Vlastník	Útvar	Úsek	Sklad	VPÚJ LS	Za-kázka	SÚJ	Revír	
					vykazující			výrobový							zásobový							

Číslo řádku	Druh pohybu	ZVD/Náp	Prvotní		JPRL				Skládka OM, Oploc	Dr. lěž. Lok.	Prům. hmot.	Dřevina	Cen. kód	Způsob. prov.	Plocha ha	Množství (t. j.)	Doč. mal	Sortiment Materiál	Přibliž. vzd. (m)		Svažitost(%)	Techn. /MZD	Indiv. cena		Kód více-nákl.	Odvoz vzdál. (km)	Poznámka
			výkon	podvýk.	oddělení	dřlec	eláž	IH											1 PLO+LVS	2 UZNJ			služby	mater			
30	33	70	51	52	40	41	43	44	45	54	56	57	58	59	61	62	72	71	73	74	48	75	76	77	78	79	99
1	8	1	16	611	173	C	01	12					16611	0	0,02	0,128	1	50265	196								
2	8	1	16	611	173	C	01	13					16611	0	0,06	0,384	1	50265	196								
3	8	1	16	611	160	A	01a	0					16611	0	0,07	0,070	1	50389	194								
4	8	1	16	611	151	E	01	10					16611	0	0,03	0,030	1	50389	195								
5	8	1	16	611	156	D	01	0					16611	0	0,01	0,010	1	50389	195								
6	8	1	16	611	157	D	01a	0					16611	0	0,18	0,270	1	50389	195								
7	8	1	16	611	165	A	01	10					16611	0	0,03	0,045	1	50389	195								
8	8	1	16	611	167	C	00	50					16611	0	0,04	0,360	1	50150	195								

Kontrolní součty:

0,44 1,297

Vytvořil: VPUJ241 Jedlová	Dne: 2.11.2017	Změnil: VPUJ241 Jedlová	Dne: 5.11.2017 11:32:44	Vypočítal: VPUJ241 Jedlová	Dne: 5.11.2017
---------------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------