

Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 5 ze dne 30. 11. 2017

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně objemu a doby realizace některých výkonů projektu pěstební činnosti 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

Výkon 23/121 – ponížení projektu

Projekt původní: 91,46ha, 240 275 ks.

Projekt rebilancovaný: 84,80 ha, 232 370 ks.

Důvodem ponížení projektu je odrůstání kultur.

Výkon 24/521 – záměna JPRL, ponížení projektu

JPRL 158C01b IH 15, projektovaná plocha 0,37 ha, realizováno v JPRL 151E01 IH 16 na ploše 0,12 ha. Tímto je projekt ponížen o 0,25 ha.

Výkon 31 – záměna JPRL, navýšení projektu

JPRL 155C02 a 156B02a (0,90ha) zaměněno za JPRL 170F03 0,96 ha z důvodu nerealizované probírky v etážovém porostu 155C3/2 a krátké doby od posledního výchovného zásahu v JPRL 156B02a. projekt prořezávek je tak mírně navýšen o 0,06 ha.

Za svůj

