

## **Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 2 ze dne 30.5.2017**

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně objemu a doby realizace některých výkonů projektu 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

### **Měsíc 3**

Výkon 16/221: JPRL 157D00 IH 52 – sad. mat. 50160 původně 0,15 ha, 1 350 ks změněno na 0,16 ha, 1 450 ks; JPRL 167A00 IH 500 – sad. mat. 50160 původně 0,21ha, 1 890 ks poníženo z důvodu uplatněné reklamace na 0,19ha, 1 710 ks.

Výkon 22/41: 152C00 IH 51 – 0,15 ha, 0,160 km poníženo na 0,157 km; 157D00 IH 50 – 0,09 ha, 0,141 m navýšeno na 0,153 km; 157D00 IH 52 – 0,26 ha, 0,274 km poníženo na 0,265 km; 167A00 IH 500 – 0,22 ha, 0,223 km navýšeno na 0,224 km.

### **Měsíc 4**

Výkon 22/41: JPRL 163A00 IH 50 doba realizace přesunuta na měsíc 5; JPRL 163C15 IH 160 – doba realizace přesunuta na měsíc 5; JPRL 175D06 – z důvodu těžko přístupného porostu bude objem realizován v jiné JPRL 153D01e v měsíci 10.

Výkon 36/71: v měsíci 4/2017 bylo zapotřebí realizovat pokládání lapáků v celkovém množství 52 ks.

### **Měsíc 5**

Výkon 25/11: původní množství 10 195 ks. Navýšeno na 12,790 tis. ks na typu projektu 2.

V měsíci 5 bylo zapotřebí realizovat postřik proti klikorohu v těchto JPRL: 150C10 IH 162 – 1 050 tis. ks, 150C10 IH 163 – 0,350 tis. ks, 150D10 IH 161 – 0,525 tis. ks, 151C00 IH 50, 51 a 52 – 2,670 tis. ks, 152C00 IH 50, 51 – 1,640 tis. ks, 169B09 IH 161,162,163 a 164 – 0,720 tis. ks.

Výkon 23/331: doba realizace přesunuta na měsíc 6.

Výkon 22/41: JPRL 160A00 IH 50 – množství poníženo o 1 m, JPRL 163C15 IH 160 – množství navýšeno o jeden m.

Výkon 11/111: původní projekt 6 374,010 m<sup>3</sup>. Projekt z důvodu rebilance těžby navýšen na 7 057,730 m<sup>3</sup>.

Výkon 16/211: JPRL 172E13 IH 160 – nerealizováno z důvodu neprovedené obnovní těžby v prvním kvartálu; 163C00 IH 50 – sad. mat. 1260 SM (ponížen původní projekt 1,645 tis. KS na 0,420 tis. ks a sad. mat. 50160 původně 1,200 tis. ks navýšeno na 2,240 tis ks z důvodu potřeby naplnit závazný podíl MZD ve výši 70 %, který byl v prozatímním LHP jen 25 %. Původně projektovaná potřeba sadebního materiálu 1260 byla realizovaná v těchto JPRL – 150C10, 150D10 a 169B09 viz. dodatek změnového řízení.