

## **DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 D1580SD1386**

Smluvní strany:

**Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milanem Shrbeným, ředitelem sekce IKT

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II uzavřené mezi nimi dne 13. 6. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák.

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

Parafováno: Poskytovatel: [REDACTED] Objednatel: [REDACTED]

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvou za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky *Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky – II.*
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**služby Rozvoje**“).

**3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby Rozvoje v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

**4. MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby Rozvoje v lokalitách specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

**5. CENA PLNĚNÍ**

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté služby Rozvoje určenou pro příslušné služby Rozvoje v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou smlouvou a jejími přílohami.


**6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

- 6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:



Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 2

## 6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „zákon o registru smluv“), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy:jednostodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
- 7.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.3 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejich přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
- 7.4 Nemá-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.
- 7.5 Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany na základě

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:






strana 3

požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení.

- 7.6 V případě rozporů ustanovení těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ustanovení těla Smlouvy.
- 7.7 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: 2) stejnopisy.
- 7.8 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1: Specifikace služeb Rozvoje**

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

<b>Objednatel</b> v Praze dne <u>7-03-2018</u>	<b>Poskytovatel</b> v Praze dne <u>26.2.2018</u>
	
Česká republika sociálního	<b>Atos IT Solutions and Services, s.r.o.</b>
	  <small>Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Doudlebská 1099/15 410 00 Praha 4, Břežany Česká republika, IČO: 244410101</small>

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

## Příloha č. 1 – Specifikace služeb Rozvoje

### 1 Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb Rozvoje aplikačního programového vybavení pro pořizování žádostí o dávky důchodového pojištění (dále jen „APV ZDD“). Službami Rozvoje APV ZDD (dále jen „projekt“) se rozumí implementace požadovaných úprav do procesu pořizování žádosti o důchodovou dávku.

#### **Předmětem plnění Smlouvy je realizace následujících požadavků a změn:**

##### **A. Přeuspořádání všech typů formulářů žádosti**

Navrhnout zhuštění polí ve všech vstupních formulářích žádosti, snížit potřebu rolování, zpřístupnit najednou více informací na obrazovku, a zajistit přejmenování tlačítek a vedlejších formulářů ve II. části žádost. Detailní návrh formulářů žádosti bude upřesněn v rámci analýzy a uveden v Návrhu řešení.

##### **B. Rozšíření číselníku Datum přiznání**

U S formulářů doplnit v číselníku Datum přiznání nové volby „od změny stupně invalidity“ a „od snížení stupně invalidity“. Současně zajistit kontrolu na Datum uplatnění žádosti.

##### **C. Úprava oddílu Ostatní**

U všech vstupních formulářů žádosti upravit oddíl Ostatní, zpracovat „prohlášení“ s obecným poučením – jedná se o podobný princip poučení, jako v oddíle Ostatní-výplata důchodu. Současně provést přeskupení vybraných prvků v tomto oddílu, včetně úpravy vybraných popisek a zpracování nové volby „Žadatel/Zadatelka požaduje přiznání důchodu bez výplaty“. Detailní návrh oddílu bude upřesněn v rámci analýzy a uveden v Návrhu řešení.

##### **D. Úprava II. Části formuláře žádosti, § 83 odst. 2/c, část Přeplatek na nemocenském**

Upravit část týkající se nemocenského a vykázání případného přeplatku na nemocenském pro situace, kdy dosud nelze určit, zda přeplatek vznikne nebo ne. Detailní návrh II. části formuláře žádosti bude upřesněn v rámci analýzy a uveden v Návrhu řešení.

##### **E. Úprava Kontrolního tisku žádosti**

V Kontrolním tisku žádosti v oddíle Prohlášení (I. část) nezobrazovat žádné varianty, není-li v aplikaci vyplněno. Současně zajistit na konci formuláře zobrazování čestného prohlášení o pravdivosti údajů, informace o zpoplatnění a prohlášení o povinnosti hlásit plátcí důchodu do 8 dnů rozhodné skutečnosti. Týká se vše h typů formulářů.

##### **F. Úprava kontrol pole Datum přiznání oproti datu Výplata požadována od**

U všech typů formulářů žádosti zpracovat kontrolu na datumovou položku v poli Datum přiznání oproti poli Výplata požadována od.

##### **G. Kontrola PSČ**

Cílem je sjednotit chování ZDD a lépe uživatele informovat o tom, že doplnil nebo, že mu Kmenové evidence poskytly nesprávné PSČ. Týká se všech typů formulářů žádosti.

##### **H. Úprava části Vyloučené doby místo příjmů**

Úprava se týká pouze tiskového výstupu a to v situaci, kdy je v aplikaci zvolena volba Nezahrnovat oddíl do žádosti této části Vyloučené doby místo příjmů. V této situaci se bude v tisku zobrazovat Vyloučené doby místo příjmů „ODPADÁ“.

##### **I. Zpracování nového pole Žádám o český důchod**

Do I. části žádosti, do oddílu Žádost s mezinárodním prvkem, zpracovat novou položku „Žadatel/Zadatelka požaduje přiznání pouze českého důchodu Ano x Ne“. Týká se všech typů formulářů. Detailní návrh oddílu bude upřesněn v rámci analýzy a uveden v Návrhu řešení.

Žádná z uvedených úprav nebude mít dopad do Statistik ZDD ani do Avíz.

Detailní popis způsobu implementace těchto požadavků a změn, včetně popisu akceptační procedury tohoto dílčího plnění, bude uveden v dokumentu Návrh řešení, který Poskytovatel předloží v rámci etapy Návrh řešení.

Součástí služby Rozvoje dle této Smlouvy je také:



- Analytická dokumentace popisující požadované změny APV ZDD (Návrh řešení);
- Protokol o testování pro ověření nové funkčnosti;
- Spustitelná verze APV ZDD se zapracovanými změnami;
- Zdrojové kódy APV ZDD se zapracovanými změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Zvýšená podpora bezprostředně po nasazení do produkce spočívající pouze ve zvýšeném dohledu nad stabilní funkčností nasazené verze APV ZDD.

V rámci plnění bude provedena úprava těchto modulů ZDD:

- Aplikace ZDD;
- Modul ZDD\_ZDV (zápis do DBZDV, předmětem úprav bude zápis do DBZDV a úprava všech XSD).

**Akceptační kritéria pro akceptační testy budou upřesněna v rámci dokumentu Návrh řešení**

<b>Etapa/Dílčí plnění</b>	<b>Kritérium</b>	<b>Měřítko splnění</b>
Etapa 1 Plán řízení projektu	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil Plán řízení projektu a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
Etapa 2 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil všechny závazné výstupy etapy projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro etapu 1 a 2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost obou dokumentů a současně dochází k předání finálních verzí obou dokumentů Objednateli ze strany Poskytovatele.	
Etapa 3 Implementace změn, instalace a testování APV	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení	APV bylo ověřeno v prostředí Poskytovatele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ protokol o testování</li><li>▪ uživatelská příručka</li><li>▪ administrátorská příručka</li><li>▪ instalační dokumentace.</li></ul>

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 


	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele: Ověření v TP ČSSZ	APV bylo instalováno do TP Objednatele.  APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Instalace do produkčního prostředí (dále jen „PP“) Objednatele:	APV bylo instalováno do PP Objednatele.
Etapa 4 Zahájení rutinního provozu	Vytvoření a předání instalačního CD a CD se zdrojovými kódy s finální verzí APV pro PP Objednatele	Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy APV.
	Zvýšená podpora	Objednatel odsouhlasil ukončení zvýšené podpory bezprostředně po nasazení do produkce APV ZDD.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro etapu 3 a 4 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností v této fázi a současně dochází k předání finálních verzí uvedených dokumentů a CD Objednateli ze strany Poskytovatele.	



**Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy:**

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v této Smlouvě;
- Realizace zátěžových testů;
- Školení koncových uživatelů;
- Úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě;
- Migrace dat;
- Jiné úpravy a změny APV ZDD než vyjmenované zde v této Smlouvě;
- Jiné úpravy a změny jiných APV než uvedených zde v této Smlouvě.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

**2 Specifikace pracnosti**



Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

### 3 Cena

Maximální cena za provedení služby Rozvoje specifikované v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**2 479 012,- Kč bez DPH**


(slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátdevěttisícdvánáct korun českých)



Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

**2 999 604,52 Kč vč. DPH**

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícšestsetčtyři korun českých a padesát dva haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků

A large black rectangular redaction box covers the content of Table 1, which was intended to show the breakdown of the price by milestones.

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

strana 8



#### 4 Podmínky implementace

Realizace služby Rozvoje APV ZDD bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných a nyní aktuálních standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.


č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 – 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
S6.1.	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5



APV ZDD patří mezi APV, které vznikly dříve než některé standardy. V rámci plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů APV ZDD Poskytovatelem přepracováno, avšak při implementaci nových částí APV bude Poskytovatel z těchto standardů vycházet.

**APV ZDD**

Plnění Poskytovatele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:



Parafováno: Poskytovatel: \_\_\_\_\_ Objednatel: \_\_\_\_\_

## 5 Harmonogram plnění

Plnění Poskytovatele dle této Smlouvy bude Poskytovatelem provedeno v termínech uvedených v tomto Závazném harmonogramu plnění.

### Závazný harmonogram plnění

Etapa	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
	<b>Zahájení projektu</b> (kick-off)	T0	T0
<b>T1</b>	<b>Plán řízení projektu</b>	T1=T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
<b>T2</b>	<b>Návrh řešení</b>	T2=T1 + 2 týdny	T2 + 6 týdnů
	Návrh řešení		4 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		2 týdny
	<b>Fakturační milník FM I</b>		T2 + 6 týdnů
<b>T3</b>	<b>Implementace změn, instalace a testování APV</b>	T3=T2 + 6 týdnů	T3 + 14 týdnů
	Implementace změn a instalace APV do TP ČSSZ		9 týdnů
	Provedení testů v TP ČSSZ		4 týdny
	Instalace APV do PP ČSSZ		1 týden
<b>T4</b>	<b>Zahájení rutinního provozu</b>	T4=T3 + 14 týdnů	T4 + 2 týdny
	Zvýšená podpora bezprostředně po nasazení do produkce APV ZDD		2 týdny
	<b>Fakturační milník FM II</b>		T4 + 2 týdny

Pozn. – podmínky pro zajištění součinnosti:

- o T0 je datum nabytí účinnosti Smlouvy

Ukončením jednotlivých etap se rozumí akceptace příslušné etapy plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých etap předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 24 (slovy: dvaceti čtyř) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Parafováno:      Poskytovatel: \_\_\_\_\_ Objednatel: \_\_\_\_\_

strana 11

## 6 Součinnost Objednatele

V rámci poskytování služby Rozvoje Poskytovatelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných etapách plnění projektu (viz výše uvedený Závazný harmonogram plnění).

### Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro službu Rozvoje APV ZDD je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. etapa projektu kdy bude poskytnuto/upřesněno
<b>Technická součinnost</b>		
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v Závazném harmonogramu plnění.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Poskytovatelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu projektu
<b>Analytická součinnost</b>		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v Návrhu řešení, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Poskytovatelem.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Poskytovatelem, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude	Návrh řešení

	poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a etap projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace.	Po celou dobu projektu
<b>Legislativní součinnost</b>		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Po celou dobu projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
<b>Personální předpoklady a role</b>		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
<b>Projektové předpoklady</b>		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech poddávatelů neřízených Poskytovatelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Implementace změn, instalace a testování APV
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.	Implementace změn, instalace a testování APV
	Připomínkování a schvalování výstupů Poskytovatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu	Po celou dobu projektu

	nezbytném pro poskytování plnění.	
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Implementace změn, instalace a testování APV, Zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v Závazném harmonogramu plnění, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV ZDD dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Parafováno: Poskytovatel: [REDACTED] Objednatel: [REDACTED]

strana 14

# OPIS

# Atos

## Plná moc

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo „zmocnitel“), tímto uděluji plnou moc

panu [redacted]  
bytem [redacted] dat. narození [redacted]

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění vyplývajících jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy, nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby jako jednatele společnosti a dále jménem společnosti Atos jednal s orgány státní správy, Finančním úřadem, pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení atd..

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co v zájmu zmocnitele za vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným zmocněním související.

Tato plná moc je, co do výše hodnoty smlouvy či nabídky omezena na částku 80.000.000,-Kč pro jednotlivý případ.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 7.6.2017

[redacted]  
[redacted]

Za Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

pan [redacted]  
jednatel společnosti

Přijímám zmocnění:

[redacted]

