



TSKRP008KEKB

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo

5. května – protihluková bariéra – Praha 4, č. akce 999091

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/2

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105945

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupen:

- Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
- PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
- Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
- Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
- Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb  
Ing. Lenka Zach - TDI

**2. Zhotovitel:****1) OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize R - Silnice, na základě plné moci udělené představenstvem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 750 7621/0100

**2) SWIETELSKY stavební s.r.o.**

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zastoupená: Ing. Rastislavem Súľovským  
vedoucím oddělení závodu Dopravní stavby STŘED  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73 882  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „OHL ŽS – SWIETELSKY“ se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00 se správcem společnosti OHL ŽS, a.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný (na základě plné moci)
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Zlatník
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lumír Pyszko

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „5. Května – protihluková bariéra – Praha 4, č. akce 999698“ ze dne 10. 2. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2017 a č. 2 ze dne 30.11.2017 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Při provádění velkoprofilových pilot byla zjištěna kanalizace, která nebyla zakreslena v podkladech od správce sítě. Této kanalizační přípojce se ze statických důvodů nebylo možné vyhnout, a proto je nutné provést přespádování kanalizační přípojky a její napojení do jiné šachty. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III.

### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	153 081 017,11 Kč
DPH 21 %:	32 147 013,59 Kč
Původní cena vč. DPH:	185 228 030,70 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	159 106 802,79 Kč
DPH 21%:	33 412 428,58 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	192 519 231,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	5 027 422,00 Kč
DPH 21%:	1 055 758,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	6 083 180,62 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>164 134 224,79 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>34 468 187,21 Kč</b>

Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH: 198 602 412,00 Kč

- Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
- Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dále dohodly, že plnění poskytnutá zhotovitelem ke splnění předmětu smlouvy „5. Května – protihluková bariéra – Praha 4, č. akce 999698“ ze dne 10. 2. 2017 ve znění tohoto dodatku před dnem účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění řádně poskytnutá zhotovitelem ke splnění předmětu smlouvy.
- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Přílohy:
  - Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
  - Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Novotného
- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 03. 2018  
za Objednatele:

..... PhDr. ....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....  
Tumpach, MBA

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

V Praze dne  
za Zhotovitele: 22.2.2018

.....  
ředitel divize ..... OHL ŽS, a.s.

.....  
Ing. Karel Štrobil

vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby  
STŘED společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.









