

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/001248

č. smlouvy zhotovitele: -

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství ŠMÍD s. r. o.

Na Roudné 1550/176b, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupená Zdeňkem Šmídem, jednatelem společnosti

IČO: 264 02 238

DIČ: CZ26402238

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17941

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nástavba 2.NP šatnového pavilonu 31. ZŠ a zateplení budovy**“, zakázkové číslo 15TUOIN20 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/001248), jejímž předmětem je realizace nástavby 2. NP šatnového pavilonu 31. ZŠ v rozsahu, kvalitě, lhůtách a cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek zadavatele (dále jen „smlouva“).
- 1.2. S ohledem na průběh realizace díla se smluvní strany dohodly na provedení víceprací nezbytných pro dokončení díla a dále se smluvní strany dohodly, že některé práce dle smlouvy není nutné realizovat. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla dle smlouvy se mění dle změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné a srozumitelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena víceprací dle Změnových listů bez DPH:	141.048,50 Kč
Hodnota méněprací dle Změnových listů bez DPH:	- 141.191,70 Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH:	2.855.281,88 Kč
--	------------------------

Celková cena za provedení díla vč. DPH:	3.454.891,07 Kč
--	------------------------

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.10.2016

V Plzni dne 19.10.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisnik
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Zdeněk Šmíd
jednatel společnosti

Magistrát města Plzně
Odbor investic