


## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)



### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště Brno

Sídlo: Křižová 25, 225 08 Praha 5  
Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním  
ústředního ředitele ČSSZ  
Jednající: Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště ČSSZ Brno  
Kontaktní adresa: Veveří 7, 60200, Brno  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu:   
ID datové schránky: pbgd4ti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Výtahy Holý, s.r.o.

Sídlo: Ukrajinská 728/2, Vršovice, 101 00 Praha 10  
Jednající/Zastoupená:  jednatel  
Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
211475  
IČO: 01762851  
DIČ: CZ01762851  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu:   
ID datové schránky: nkcvkwe

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“)

## I. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava schodiště v budově OSSZ Vsetín, Mostecká 303, 755 14 Vsetín, dále jen „Smlouva“). Následně Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny ujednání Smlouvy z důvodu výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl ani nemohl vědět, uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 2, na nichž se Smluvní strany dohodly.

## II. Změna ujednání

1. Z důvodu výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl ani nemohl vědět, se v čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy dokončit a předat Objednateli, ve lhůtě maximálně do - předání a převzetí staveniště do 240 (slovy: dvě stě čtyřicet) dnů ode dne účinnosti smlouvy; zahájení stavebních prací do 8 dnů od předání staveniště, dokončení stavebních prací do 6 (slovy: šesti) měsíců od zahájení stavebních prací; předání a převzetí díla do 7 (slovy: sedmi) dnů od dokončení stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl Objednatelům uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 15. 3. 2018

Za Objednatele:




Mgr. Pavel Krejčí  
ředitel pracoviště OSSZ Břno

OPRAVNĚNÍ ZABEZPEČENÍ  
PRACOVISŤE BRNO  
Vevani 7  
602 00 Brno  
tel. [redacted]  
4

V Praze dne: 12. 3. 2018

Za Zhotovitele:

VÝTAHY HOLÝ, s.r.o.



Praha 10  
1762851

jednatel společnosti Výtahy Holý, s.r.o.