



TSKRP005LHQY

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na akci: „BBP Hornomlýnská, č. akce 60226“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/98

číslo smlouvy zhotovitele: MIL I/033/2015

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Huťská 1557, 272 01 Kladno

IČ: 47550961

DIČ: CZ47550961

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kladno

č. ú.: 73307863/0300

zastoupena: Ing. Milanem Molíkem, pp., ředitelem a prokuristou

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Molík, pp.

- ve věcech technických: Milena Žižková

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Hornomlýnská, č. akce 60226“, ze dne 10.11.2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2, jejímž předmětem je:

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DSP v podrobnostech DPS pro ohlášení stavby, stavební povolení.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. II. odst. 4 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v neobdržení souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. podání žádosti o SP, resp. OS do 31.12.2016

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 16. 12. 2016



TECH. SPRÁVA KOSICEK
hl. m. PRAHY
Řečnovka 7703 110 18 PRAHA 4
-3-



...
Huťská 1557, 272 01 Kladr
IČ: 47558951, DIČ: CZ47558
tel.: 312829202, fax: 312829